

관리번호	Ⅲ- 14										
공약제목	강화~서울 간 직행버스 신설 및 3000번 정상화										
사업목표	광역버스 확충으로 군민 교통 편의 증진										
사업구분	사업성격		완료시기		사업주체				완료		추진중
	신규	계속	단기 (입기내)	장기 (입기후)	국	시	군	기타 (민간)	종결	지속 추진	이행율
	○		○			○					90%
사업기간	2025. 1. ~ 2026. 6.				사업비		-				
군 주관부서	도로교통과		시 관련부서		버스정책과		중 양 관련부서		대도시권 광역교통 위원회		

개요 : 3000번 인천 8대 → 12대(15분), 서울역 광역급행 M버스 신설
 현황

관할관청	업체명	기점	경유지	종점	운행시간 (분)	운행거리 (km)	면허대수 (대)	운행회수 (회)	배차간격 (분)
인천시	신동아 교통	강화 터미널	마송사거리, 김포우리병원, 북변역, 고촌역, 개화역, 합 정역, 흥대역	신촌오거리, 신촌역	230	95.2	10	40	25~30

- 추진내용: 3000번 2대 증차 및 서울 직행 노선 신설
- 추진기간: 2025. 1. ~ 2026. 6.
- 소요예산: 인천시 재정부담(인천광역시 광역버스 준공영제)
- 관련근거: 「여객자동차 운수사업법」 제7조, 제10조

추진일정

이행 로드맵				
확인지표(목표)	2024년	2025년	2026년	2027년
인천시·대광위 협의				
3000번 증차(2대)				
M버스(서울직행) 공모				
M버스(서울직행) 신설				

□ 추진실적

- 2023. 3. 17.: 대광위 3000번 노선의 기점 변경조치 시행
- 2024. 5. 17.: 대광위 여객법 이관 시행(인천시 8대/ 김포시 15대)
- 2024. 7. 1.: 인천시 면허 운행 개시(8대 운행 / 30분 ~ 40분)
- 2024. 8. 2.: 노선변경 운행 개시(8대, 김포구간 25개→13개)
- 2024. 11. 2.: 증차 운행 개시(9대 운행 / 26분 ~ 34분)
- 2024. 12. 30.: 증차 운행 개시(10대 운행 / 20분 ~ 32분)
- 2025. 1. 22.: 인천시 방문 협의(M버스 신설 및 대광위 설득 방향 논의)
- 2025. 3. 6.: 인천시 방문 협의(M버스 신설 및 3000번 증차 협의)
- 2025. 3. 12.: 김포시 방문 협의(3000번 증차 동의 설득)
- 2025. 3. 20.: 국토교통부 대광위 방문 협의(M버스 신설 당위성 설파)
- 2025. 3. 25.: 강화군 광역교통 개선 방안 연구용역 발주
- 2025. 5. 14.: 서울시 방문 협의(3000번 2대 증차 동의 설득)
- 2025. 5. 21.: 인천시 방문 협의(3000번 2대 증차 빠른 추진 요청)
- 2025. 5. 30.: 대광위 M버스(준공영제) 공모 신청(인천시→대광위)
- 2025. 6. 20.: 인천시 방문 협의(3000 2대 증차 운행 관련 사항 논의)
- 2025. 6. 25.: 국회 국토교통위원장 방문 협의(M버스 신설 협의)
- 2025. 7. 2.: 배준영 국회의원 방문 협의(M버스 신설 협의)
- 2025. 7. 4.: 대광위 방문 협의(M버스 노선이 선정될 수 있도록 건의)
- 2025. 7. 18.: **3000번 2대 증차 운행 개시 ⇒ 3000번 공약사항 이행**
- 2025. 8. 8.: 맹성규 국토교통위원장 방문 협의 및 건의서 전달
- 2025. 10. 20.: 대도시권광역교통위원회 방문 건의서 전달
- 2025. 11. 14.: 맹성규 국토교통위원장, 배준영 국회의원 방문 협의
- 2025. 12. 17.: 인천시 교통국장 방문(M버스 민영제 추진 건의)

□ 추진상 문제점 및 이행방안

- 인천광역시 버스정책과와 긴밀한 협의 지속 추진
- 면허 선정 주체인 대광위 설득을 위한 다각적 노력 필요
- 인구 및 수요력 부족에 따른 대광위 M버스 준공영제 인가 어려움
⇒ 대광위 M버스 민영제 추진

□ 향후계획

- 2026. 1.~: 인천시, 대도시권광역교통위원회와 지속적인 협의
- 2026. 1. : 대광위 M버스 민영제 공모 발표 → 신청

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 11. 06.	2025. 01. 07.	2025. 07. 31.	2025. 12. 31.
과 장	행정5급 조영진	행정5급 조영진	시설5급 이재갑	시설5급 이재갑
담 당	행정6급 성연화	행정6급 성연화	행정6급 유선주	행정6급 유선주
주무관	행정7급 박정욱	행정7급 박정욱	행정7급 박정욱	행정7급 박정욱