민선9기 강화군수
공약사항 관리카드



강 화 군

목 차

공약사항목록		----------	2
담 당 관	인구증대담당관	----------	16
행 정 국			
	기획예산과	----------	26
	총 무 과	----------	37
	자치교육과	----------	48
문화복지국			
	문화체육과	----------	71
	관 광 과	----------	94
	국가유산과	----------	108
	복지정책과	----------	117
	가족복지과	----------	128
	환경위생과	----------	144
경제산업국			
	일자리경제과	----------	147
	농 정 과	----------	166
	해양수산과	----------	176
	산림공원과	----------	191
	축 산 과	----------	200
	건축허가과	----------	211
안전건설국			
	도시개발과	----------	214
	건 설 과	----------	235
	도로교통과	----------	243
	하수하천과	----------	283
직속기관·사업소			
	보 건 소	----------	288
	농업기술센터	----------	296
	화개정원사업소	----------	307
	강화박물관	----------	310

☐ 분야별 공약사항 목록(5개 분야 120개)

Ⅰ. 소통행정·미래성장 분야(17건)

관리번호	공 약 명	주관부서 (협조부서)
Ⅰ-1	군민통합위원회 활동 강화	기획예산과
Ⅰ-2	공약이행 매니페스토 주민 배심원제 운영	기획예산과
Ⅰ-3	인사행정 효율화	총무과
Ⅰ-4	공직자와 소통하는 군정 운영	총무과
Ⅰ-5	근무 관련 수당 현실화	총무과
Ⅰ-6	조직 개편, 인사 운영 등에 있어 공직자 소통 창구 활성화	총무과 기획예산과
Ⅰ-7	강화 미래인재육성재단 설립	자치교육과
Ⅰ-8	2027~2031 인구감소지역대응 기본계획 수립	인구증대담당관
Ⅰ-9	평화경제특구 기본계획 수립 및 지구 지정 신청	인구증대담당관
Ⅰ-10	강화경제자유구역 지정 추진	기획예산과
Ⅰ-11	재생에너지 발전을 통한 마을 소득 증대지원	일자리경제과
Ⅰ-12	기회발전특구 신청 추진	기획예산과
Ⅰ-13	강화군 도시기본계획수립	도시개발과
Ⅰ-14	도시관리계획 및 규제완화, 취락지구 지정 확대	도시개발과
Ⅰ-15	석모도 나룻부리항 해안둘레길 조성	도시개발과
Ⅰ-16	석모도 온천지구 개발	도시개발과
Ⅰ-17	해양치유 산업 활성화	해양수산과

Ⅱ. 관광 · 문화 · 체육 분야(23건)

관리번호	공 약 명	주관부서 (협조부서)
Ⅱ-1	행정안전부(주최) 섬의 날 유치	인구증대담당관
Ⅱ-2	전국 청소년 합창대회 등 전국 규모 문화행사 개최 및 지원	문화체육과
Ⅱ-3	북부권역 복합 스포츠문화 단지 조성	문화체육과
Ⅱ-4	북부권 양도면, 선원면 파크골프장 건설	문화체육과
Ⅱ-5	남부 생활문화센터 건립	문화체육과
Ⅱ-6	불은면 시니어 친화형 국민체육센터 건립	문화체육과
Ⅱ-7	화도면 다목적 체육관 건립	문화체육과
Ⅱ-8	실내 수영장 등 주민체육시설 확대	문화체육과
Ⅱ-9	종교 순례길 명소화 지원 및 종교 시설 관광 마케팅 지원	문화체육과
Ⅱ-10	축구 · 국궁 · 파크골프 · 테니스 등 실내체육 전국대회 유치	문화체육과
Ⅱ-11	강화섬 페스티벌 개최 (강화섬 영화제, 강화진달래핑크페스타)	문화체육과 관광과
Ⅱ-12	강화 숙박 페스타 추진 (농어촌 민박 관광객 숙박비 지원 등)	관광과
Ⅱ-13	평화전망대 리모델링 및 연계 평화관광 프로그램 실시	관광과
Ⅱ-14	마니산, 고려궁지 등 야간 관광 활성화 지원	관광과 국가유산과

관리 번호	공 약 명	주관부서 (협조부서)
Ⅱ-15	국가 유산 활용사업 확대	국가유산과
Ⅱ-16	철종외가 및 강화 돈대 등 문화유적지 정비 추진	국가유산과
Ⅱ-17	문화유산 보호구역 및 매장문화유산 토지 점진적 매입	국가유산과
Ⅱ-18	주문도 살고싶은 갯벌 섬마을 조성사업 3단계 실시(땅콩)	해양수산과
Ⅱ-19	석모도 동녘 노을빛 사랑 특성화 사업 2단계 실시(라이스칩)	건설과
Ⅱ-20	온천수 활용 석모도 식물원 조성	산림공원과
Ⅱ-21	고려저수지 수변 경관 조성 및 관광화 사업	도시개발과
Ⅱ-22	공립 역사, 전쟁, 자연사 박물관 기능 선진화	강화박물관
Ⅱ-23	국립 강화고려박물관 건립 추진	강화박물관

Ⅲ. 복지 · 보건 · 교육 분야(22건)

관리번호	공 약 명	주관부서 (협조부서)
Ⅲ-1	노인복지관 별관 신축	가족복지과
Ⅲ-2	스마트 경로당 확대 및 양방향 화상 프로그램 확대	가족복지과
Ⅲ-3	어르신 품위 유지비 지원	가족복지과
Ⅲ-4	친화도시 지정 추진(고령・여성・아동)	가족복지과
Ⅲ-5	남성육아장려금 지원 확대(자영업자, 프리랜서 등)	가족복지과
Ⅲ-6	노인복지시설 환경개선(개보수) 사업	가족복지과
Ⅲ-7	장애인회관 리모델링 사업	복지정책과
Ⅲ-8	장애인복지관 공간 확충 사업	복지정책과
Ⅲ-9	보훈단체 경영 선진화 지원	복지정책과
Ⅲ-10	보육과 업무가 공존하는 육아 친화형 스마트 워크스테이션 조성	일자리경제과
Ⅲ-11	대상포진, 폐렴구균, 백일해, HPV 등 전군민 예방 접종 확대	보건소
Ⅲ-12	이동형 병원 검진(진료) 운영 지원	보건소
Ⅲ-13	저소득층 어르신 임플란트 지원	보건소
Ⅲ-14	가족 공동체 유지를 위한 간병비 지원	복지정책과
Ⅲ-15	어린이 작은 도서관 건립 및 공공 도서관 특성화 사업 지원	자치교육과

관리 번호	공 약 명	주관부서 (협조부서)
Ⅲ-16	중고등학생 자기주도학습센터 건립	자치교육과
Ⅲ-17	공공도서관 내 점자·음성자료실 설치	자치교육과
Ⅲ-18	교육경비 지원 확대(스쿨버스 지원 등)	자치교육과
Ⅲ-19	중고등학생 진로별 연수 지원 추진(예체능, 뷰티 등)	자치교육과
Ⅲ-20	초중고생 해외연수 기회 확대	자치교육과
Ⅲ-21	청소년 보훈 교육프로그램 운영	복지정책과
Ⅲ-22	청소년복합문화타운 조성	가족복지과

Ⅳ. 지역경제 · 농축수산업 분야(24건)

관리번호	공 약 명	주관부서 (협조부서)
Ⅳ-1	경제위기 시 소상공인 경영안정지원금 지급	일자리경제과
Ⅳ-2	소상공인 경영활성화 계획 수립	일자리경제과
Ⅳ-3	골목형 상점가 지정 확대 및 활성화	일자리경제과
Ⅳ-4	교동 대룡시장 주차장 확대 등 전통시장 시설 현대화	일자리경제과
Ⅳ-5	소상공인, 시장 등 민관협력 공모사업 지원 확대	일자리경제과
Ⅳ-6	창업·일자리센터 기능 강화(여성취업, 관·산·학 창업, 마을기업)	일자리경제과
Ⅳ-7	농어업인 수당 인상 및 대상자 확대(축산, 양봉업 등)	농정과
Ⅳ-8	가업 승계 농어업인 지원 조례 제정	농정과
Ⅳ-9	농작물재해보험·농업수입안정보험 지원사업 추진	농정과
Ⅳ-10	강화섬쌀, 인삼, 포도, 딸기 등 농축수산물 마케팅 강화	농정과 해양수산과 축산과
Ⅳ-11	인천시 수산자원연구소 강화지소(종패연구소) 유치	해양수산과
Ⅳ-12	수산물 산지 위판장 시설 개선	해양수산과
Ⅳ-13	어촌 신활력 사업 및 어촌 뉴딜 사업 성공적 추진 (주문도 주문항, 석모도 장곶항, 외포항, 황청항, 선두항 등)	해양수산과
Ⅳ-14	주꾸미 산란장 설치 등 키우는 어업 강화	해양수산과

관리 번호	공 약 명	주관부서 (협조부서)
Ⅳ-15	농림부 스마트 축산단지 조성 공모 및 시설 현대화 지원	축산과
Ⅳ-16	축산 ICT 융복합사 지원 및 축산 농가 보조금 자부담율 경감	축산과
Ⅳ-17	축분 퇴비화 사업 지원 추진	축산과
Ⅳ-18	펫파크 반려동물 문화강좌 프로그램 운영	축산과
Ⅳ-19	교동면(상용리, 봉소리), 삼산면(석포지구) 등 저류지 조성	건설과
Ⅳ-20	영농 공동방제단 운영 확대 (병해충 방제단 운영 및 방제비 추가 지원 등)	농업기술센터
Ⅳ-21	스마트팜 등 첨단 농업 지원 확대	농업기술센터
Ⅳ-22	농작업 대행 서비스 지원 확대	농업기술센터
Ⅳ-23	귀농·귀촌 지원 멘토링 시스템 구축	농업기술센터
Ⅳ-24	자체 생산 종자센터 운영	농업기술센터

Ⅴ. 정주환경 · 교통 · 안전 분야(34건)

관리번호	공 약 명	주관부서 (협조부서)
Ⅴ-1	농촌 공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립	인구증대담당관
Ⅴ-2	주민자치센터 건립(선원면, 양사면, 교동면 등)	총무과 자치교육과
Ⅴ-3	온수리 특화 관광 축제 지원 (핑크페스타, 온수리형 와글와글 등 활성화)	관광과
Ⅴ-4	강화남단 항공소음피해 적극 대응	환경위생과
Ⅴ-5	강화의 명물 풍물시장 노외주차장 준공	일자리경제과
Ⅴ-6	서희, 두산, 세광아파트 일원 공원화 사업 추진	산림공원과
Ⅴ-7	공원 내 편의시설 확충(맨발 산책로, 스마트 쉼터 등)	산림공원과
Ⅴ-8	미등록 건축물 양성화 지속 추진	건축허가과
Ⅴ-9	온수리 전선 지중화 등 전선 지중화사업 지속 추진	도시개발과
Ⅴ-10	길상 온수마을 특화사업 실시	도시개발과
Ⅴ-11	강화읍 동문안 마을 도시재생사업 완료	도시개발과
Ⅴ-12	공동주택 노후시설 개선 지원 확대	도시개발과
Ⅴ-13	남부권역 길상 공공임대아파트 건설	도시개발과
Ⅴ-14	공공하수처리시설 증설 및 신설, 처리율 대폭 개선	하수하천과
Ⅴ-15	화개정원 국가정원 승격	화개정원사업소
Ⅴ-16	미불용지 보상 지속 추진	도로교통과
Ⅴ-17	강화~계양 고속도로 적기 건설 추진	도로교통과

관리 번호	공 약 명	주관부서 (협조부서)
Ⅴ-18	강화~영종 연륙교 건설 추진	도로교통과
Ⅴ-19	강화~서울역 광역급행 M버스 신설	도로교통과
Ⅴ-20	서울 전철 5호선 강화 연장 추진 및 광역교통 대응을 위한 조직 강화	도로교통과
Ⅴ-21	인천 철도 강화 연결 노선 인천도시철도 기본계획 반영	도로교통과
Ⅴ-22	강화~인천터미널 간 대중교통 증차 지속 추진	도로교통과
Ⅴ-23	초지~거첨도 도로 조기 건설	도로교통과
Ⅴ-24	서도연도교(주문~아차~볼음) 건설	건설과
Ⅴ-25	광역시도 60호선(신정리~외포리) 건설	도로교통과
Ⅴ-26	국지도 84호선(길상~선원) 완공	도로교통과
Ⅴ-27	광역시도 70호선 해안도로 미개설 구간 조기 착공	도로교통과
Ⅴ-28	군도6호선(용진주택~창리) 도로 확포장	도로교통과
Ⅴ-29	농어촌도로 102호선(창리~남산리) 도로 개설	도로교통과
Ⅴ-30	동검도 입구 도로 확포장 및 위험도로 구조 개선	도로교통과
Ⅴ-31	군도 및 농어촌 도로 구조개선 및 개량	도로교통과
Ⅴ-32	강화버스터미널 환승주차장 건설	도로교통과
Ⅴ-33	주민 안전을 위한 보행 환경 개선(인도 설치 등 교통안전 확보)	도로교통과
Ⅴ-34	학교 중심 버스 노선 신설	도로교통과

▢ 부서별 공약사항 목록

(단위: 건)

국	부 서	건수	공약사항 목록
담당관	인구증대 담당관	4	2027~2031 인구감소지역대응 기본계획 수립
			평화경제특구 기본계획 수립 및 지구 지정 신청
			행정안전부(주최) 섬의 날 유치
			농촌 공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립
행정국	기획예산과	5 (1)	군민통합위원회 활동 강화
			공약이행 매니페스토 주민 배심원제 운영
			【공동】 조직 개편, 인사 운영 등에 있어 공직자 소통 창구 활성화
			강화경제자유구역 지정 추진
			기회발전특구 신청 추진
	총무과	5 (2)	인사행정 효율화
			공직자와 소통하는 군정 운영
			근무 관련 수당 현실화
			【공동】 조직 개편, 인사 운영 등에 있어 공직자 소통 창구 활성화
			【공동】 주민자치센터 건립(선원면, 양사면, 교동면 등)
	자치교육과	8 (1)	강화 미래인재육성재단 설립
			어린이 작은 도서관 건립 및 공공 도서관 특성화 사업 지원
			중고등학생 자기주도학습센터 건립
			공공도서관 내 점자·음성자료실 설치
			교육경비 지원 확대(스쿨버스 지원 등)
			중고등학생 진로별 연수 지원 추진
			초중고생 해외연수 기회 확대
			【공동】 주민자치센터 건립(선원면, 양사면, 교동면 등)
문화복지국	문화체육과	10 (2)	전국 청소년 합창대회 등 전국 규모 문화행사 개최 및 지원
			북부권역 복합 스포츠문화 단지 조성
			선원면, 양도면 파크골프장 건설
			남부 생활문화센터 건립

국	부 서	건수	공약사항 목록
문화복지국	문화체육과	10 (2)	불은면 시니어 친화형 국민체육센터 건립
			화도면 다목적 체육관 건립
			실내 수영장 등 주민체육시설 확대
			종교 순례길 명소화 지원 및 종교 시설 관광 마케팅 지원
			축구·국궁·파크골프·테니스 등 실내체육 전국대회 유치
			【공동】 강화섬 페스티벌 개최(강화섬 영화제, 강화진달래핑크페스타)
	관광과	5 (2)	【공동】 강화섬 페스티벌 개최(강화섬 영화제, 강화진달래핑크페스타)
			강화 숙박 페스타 추진
			평화전망대 리모델링 및 연계 평화관광 프로그램 실시
			【공동】 마니산, 고려궁지 등 야간 관광 활성화 지원
			온수리 특화 관광 축제 지원
	국가유산과	4 (1)	【공동】 마니산, 고려궁지 등 야간 관광 활성화 지원
			국가유산 활용사업 확대
			철종외가 및 강화 돈대 등 문화유적지 정비 추진
			문화유산 보호구역 및 매장문화유산 토지 점진적 매입
	복지정책과	5	장애인회관 리모델링 사업
			장애인복지관 공간 확충 사업
			보훈단체 경영 선진화 지원
			가족 공동체 유지를 위한 간병비 지원
			청소년 보훈 교육프로그램 운영
	가족복지과	7	노인복지관 별관 신축
			스마트 경로당 확대 및 양방향 화상 프로그램 확대
			어르신 품위유지비 지원
			친화도시 지정 추진(고령·여성·아동)
			남성육아장려금 지원 사업
			노인복지시설 환경개선(개·보수) 사업
			청소년복합문화타운 조성사업
	환경위생과	1	강화남단 항공소음피해 적극 대응

국	부 서	건수	공약사항 목록
경제산업국	일자리경제과	9	재생에너지 발전을 통한 마을 소득 증대지원
			보육과 업무가 공존하는 육아 친화형 스마트 워크스테이션 조성
			경제위기 시 소상공인 경영안정지원금 지급
			소상공인 경영활성화 계획 수립
			골목형 상점가 지정 확대 및 활성화
			【공동】 교동 대룡시장 주차장 확대 등 전통시장 시설 현대화
			소상공인, 시장 등 민관협력 공모사업 지원 확대
			창업·일자리센터 기능 강화
			강화의 명물 풍물시장 노외주차장 준공
	농정과	4 (1)	농어업인 수당 인상 및 대상자 확대(축산, 양봉업 등)
			가업 승계 농어업인 지원 조례 제정
			농작물재해보험·농업수입안정보험 지원사업 추진
			【공동】강화섬쌀, 인삼, 포도, 딸기 등 농축수산물 마케팅 강화
	해양수산과	7 (1)	해양치유 산업 활성화
			주문도 살고싶은 갯벌 섬마을 조성사업 3단계 실시
			【공동】강화섬쌀, 인삼, 포도, 딸기 등 농축수산물 마케팅 강화
			인천시 수산자원연구소 강화지소(종패연구소) 유치
			수산물 산지 위판장 시설 개선
			어촌 신활력 사업 및 어촌 뉴딜 사업 성공적 추진
			주꾸미 산란장 설치 등 키우는 어업 강화
	산림공원과	3	온천수 활용 석모도 식물원 조성
			서희, 두산, 세광아파트 일원 공원화 사업 추진
			공원 내 편의시설 확충(맨발 산책로, 스마트 쉼터 등)
	축산과	5	【공동】강화섬쌀, 인삼, 포도, 딸기 등 농축수산물 마케팅 강화
			스마트 축산단지 조성 공모 및 축사시설 현대화 지원
			축산 ICT 융복합사 지원 및 축산 농가 보조금 자부담율 경감
			축분 퇴비화 사업 지원 추진
			펫파크 반려동물 문화강좌 프로그램 운영
	건축허가과	1	미등록 건축물 양성화 지속 추진

국	부 서	건수	공약사항 목록
안전건설국	도시개발과	10	강화군 도시기본계획수립
			도시관리계획 및 규제완화, 취락지구 지정 확대
			석모도 나룻부리항 해안둘레길 조성
			석모도 온천지구 개발
			고려저수지 수변 경관 조성 및 관광화 사업
			온수리 전선 지중화 등 전선 지중화사업 지속 추진
			길상 온수마을 특화사업 실시
			강화읍 동문안 마을 도시재생사업 완료
			공동주택 노후시설 개선 지원 확대
			남부권역 길상 공공임대아파트 건설
	건설과	3	석모도 동녘 노을빛 사랑 특성화 사업(2단계)
			교동면, 삼산면 저류지 조성
			서도연도교(주문~아차~볼음) 건설
	도로교통과	19	【공동】 교동 대룡시장 주차장 확대 등 전통시장 시설 현대화
			미불용지 보상 지속 추진
			계양~강화 고속도로 적기 건설 추진
			강화~영종 연륙교 건설 추진
			강화~서울역 광역급행 M버스 신설
			서울 전철 5호선 강화 연장 추진 및 광역교통 대응을 위한 조직 강화
			인천 철도 강화 연결 노선 인천도시철도 기본계획 반영
			강화~인천터미널 간 대중교통 증차 지속 추진
			초지~거첨도 도로 조기 건설
			광역시도 60호선(신정리~외포리) 건설
			국지도 84호선(길상~선원) 완공
			광역시도 70호선 해안도로 미개설 구간 조기 착공
			군도6호선(용진주택~창리) 도로 확포장
			농어촌도로 102호선(창리~남산리) 도로 개설
			동검도 입구 도로 확포장 및 위험도로 구조 개선
			군도 및 농어촌 도로 구조개선 및 개량
			강화버스터미널 환승주차장 건설
			주민 안전을 위한 보행 환경 개선(인도 설치 등 교통안전 확보)
			학교 중심 버스 노선 신설
	하수하천과	1	공공하수처리시설 증설 및 신설, 처리율 대폭 개선

직속기관·사업소	보건소	3	대상포진, 폐렴구균, 백일해, HPV 등 전군민 예방 접종 확대
			이동형 병원 검진(진료) 운영 지원
			저소득층 어르신 임플란트 지원
	농업기술센터	5	영농 공동방제단 운영 확대
			스마트팜 등 첨단 농업 지원 확대
			농작업 대행 서비스 지원 확대
			귀농·귀촌 지원 멘토링 시스템 구축
			자체 생산 종자센터 운영
	화개정원사업소	1	화개정원 국가정원 승격
	강화박물관	2	공립 역사, 전쟁, 자연사 박물관 기능 선진화
			국립 강화고려박물관 건립 추진

인구증대담당관

관리번호	Ⅰ-8

공약제목	2027~2031 인구감소지역대응 기본계획 수립							
사업목표	지방소멸대응기금 투자계획 및 시행계획과의 연계를 통한 실행력 있는 인구감소 대응사업 발굴 및 추진							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○			
사업기간	2026. 2. ~ 8.				소요예산	50백만원(군 100%)		
주관부서	인구증대담당관		담당자		김지영	☎		3603
협조부서	전부서		담당자		-	☎		-

□ 개 요

- ❍ 사 업 명 : 2027~2031 인구감소지역 대응기본계획 수립(* 법정계획)
- ❍ 사업기간 : 2026. 2. ~ 2026. 8.(단기)
- ❍ 총사업비 : 금50백만원(군비 100%)
- ❍ 사업범위 : **(공간)** 강화군 일원(1읍 12면) / **(시간)** 2027년~2031년(5년)
- ❍ 사업내용 : 인구여건 분석, 인구감소대응을 위한 기본구상 및 전략, 전략추진의 중점과제, 추진체계, 재원조달 및 투자계획 등 기본계획 수립
- ❍ 추진근거 : 인구감소지역 지원 특별법 제6조
- ❍ 추진절차

기본계획 수립 용역 착수	→	부서별 간담회 및 중간보고회 개최	→	주민의견 청취 및 기본계획 심의	→	기본계획 제출 (인천시/행안부)	→	인구감소지역 재지정
'26. 2.		'26. 4.		'26. 8.		'26. 8. / 9.		'26. 10.

□ 추진계획

- ❍ '26. 7. 31. : 인구감소지역대응 기본계획 중간본 검토
- ❍ '26. 8. 8. : 주민의견 청취(* 홈페이지 공고 14일)
- ❍ '26. 8. 24. : 인구감소지역대응위원회 심의
- ❍ '26. 8. 31. : 2027 인구감소지역대응기본계획 및 시행계획 제출(인천시)

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	2027 인구감소지역 대응 기본계획 수립	-	-	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	50	-	50	-	-	-
군비	50	-	50	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- ❍ ‘26. 2. : 기본계획 수립 용역 발주 및 착수
- ❍ ‘26. 4. : 부서별 실무자 간담회 및 중간보고회 개최
- ❍ ‘26. 5. : 주민의견 수렴을 위한 주민설문조사 추진

□ 추진 시 기대효과

- ❍ ‘27~ ‘31년 지방소멸대응기금 투자계획 및 시행계획과의 연계를 통해 지속가능한 인구감소 대응체계 구축 및 정책 실행 가능성 제고
- ❍ 단편적·분절적 인구감소대응에서 벗어나 중·장기적 관점의 종합 대응 전략 확보를 통해 인구증대 정책의 일관성 및 지속성 강화
- ❍ 우리군 특성과 여건을 반영한 지역 맞춤형 전략 수립으로 정책 실행 가능성 및 주민 체감도 제고

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 1.	2026. 2. 3.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 이상익	행정5급 이상익		
담당	행정6급 조주성	행정6급 조주성		
주무관	행정7급 김지영	행정7급 김지영		

관리번호	Ⅰ-9							
공약제목	평화경제특구 기본계획 수립 및 지구 지정 신청							
사업목표	평화경제특구 조성방안 수립 연구용역 완료 및 특구지정 신청							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○			
사업기간	2026.01 ~ 2027.12				소요예산	103백만원(군 100%)		
주관부서	인구증대담당관		담당자		박종혁	☎		3871
협조부서	-		담당자		-	☎		-

□ 개 요

- ❍ 사 업 명: 평화경제특구 조성방안 수립 연구용역
- ❍ 법적근거: 평화경제특별구역의 지정 및 운영에 관한 법 및 시행령('23.12.14 시행)
- ❍ 사업목적: 접경지역에 평화경제특별구역을 지정하고 운영함으로써 남북 협력·경제공동체 실현 및 접경지역 발전 도모
- ❍ 사업위치: (인천·경기·강원)접경지역 일원(강화군 13개 읍·면)
- ❍ 지원내용: 세제지원, 자금지원, 기반시설 설치비용 지원 등
- ❍ 제출기한: 1차(2026.09.01.~2026.09.30.) / **2차(2027.08.02.~2027.08.31.)**

※ 인천시(강화군) → 2차 추가지정 신청시 제출 예정(정부, 사정 변경시 일정 조정)

- ❍ 제 출 자: 인천광역시장, 경기도지사, 강원특별자치도지사
- ❍ 지정절차

시·도지사 제출 → 예비검토 (통일부,국토부) → 관계기관 협의(환경 등) → 평가단 평가 → 평화경제특구위원회 심의·의결 → 평화경제특구 지정

□ 추진계획

- ❍ 2026년: 통일부·국토부, 평화경제특구 1차 시범 지정
- ❍ 2027년: 통일부·국토부, 평화경제특구 2차 추가 지정
- ❍ 2027년~2028년: 시·도지사, 개발사업시행자 지정
- ❍ 2028년~2029년: 개발사업시행자, 실시계획 수립(국토부 승인)
- ❍ 2029년~2030년: 평화경제특구 개발사업 착수
- ❍ 2031년~2035년: 평화경제특구 개발 완공 및 기업 입주

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	기본구상 연구용역 추진 등	평화경제특구 지정 신청	-	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	103	-	103	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	103	-	103	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

❍ 2025.12.23.: 제1차 평화경제특구 기본계획 발표(통일부)

❍ 2026.02.27.: 접경지역 평화경제육성 및 남북협력 활성화 세미나 참석(연천군)

❍ 2026.04.23.: 郡 평화경제특구 조성방안 수립 연구용역 착수

❍ 2026.06.18.: 통일부 주관 평화경제특구 지자체 설명회 참석

❍ 2026.06.30.: 인천연구원, 市 정책연구과제 완료

□ 현안사항 및 문제점

❍ **특구 지정 신청서 제출자: 광역시·도지사**

☞ **인천시·강화군 상호연계하여 지정될 수 있도록 적극적 행정절차 추진 필요**

❍ 개발계획 제출 시 포함할 내용: 토지이용계획 및 주요 기반시설계획, 인구수용계획 및 주거시설조성계획, 교통처리계획, 산업유치계획, 보건의료교육복지시설 설치계획, 환경계획, 내외국인의 투자유치 및 정주를 위한 환경조성계획, 관광자원개발계획, 관광진흥계획 등

☞ **인천시 전문용역 추진 필요(사업비 약100백만원 / 기간 약6개월 소요)**

❍ 전략환경영향평가(본안) 작성에 상당기간 소요

☞ **인천시 전문용역 추진 필요(사업비 약400백만원 / 기간 12개월 소요)**

□ 추진 시 기대효과

- ❍ 접경지역에 경제협력 중점지대, 평화관광지대, 남북 공동생활권 조성
- ❍ 평화경제특구 조성을 통해 한반도 균형발전 도모
- ❍ 평화경제특구를 글로벌 평화 확산의 거점으로 발전

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 4	2026. 4	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 이상익	행정5급 이상익		
담당	시설6급 박종혁	시설6급 박종혁		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅱ-1</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">행정안전부(주최) 섬의 날 유치</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">행정안전부 주관 '섬의 날' 행사 유치 및 성공적 개최 준비</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. 7. ~ 2030. 8.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">1,700백만원
(국 565/ 시 340.5/ 군 794.5)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">인구증대담당관</td><td colspan="2">담당자</td><td>조윤정</td><td colspan="2">☎</td><td>3873</td></tr>
</table>

□ 개 요

- ❍ 사 업 명: 행정안전부 「제9회 섬의 날」 행사 유치
- ❍ 행사시기: 2028. 8. 8.「섬의 날」 기념일 전후 4일간(예정)
- ❍ 주최/주관: 행정안전부/시・군・구
- ❍ 사업내용
  - 정부 주관 전국행사 유치를 통한 강화군 섬 전국 홍보 및 브랜드 가치 제고
  - 기념식, 섬 전시・홍보관 운영, 지역 연계 프로그램 및 부대행사 기획・운영
  - 행사 개최를 통한 대규모 방문객 유치 및 지역 경제 활성화 도모
- ❍ 관련근거: 「섬 발전 촉진법」 제2조의2(섬의 날)
- ❍ 개최현황

'23	'24	'25	'26	'27
경북 울릉 (8.8.~8.15.)	충남 보령 (8.8.~8.11.)	전남 완도 (8.7.~8.10.)	전남 여수 (8.6.~8.9.)	제주 (예정)

□ 추진계획

- ❍ 2026. 8.~12.: 제8회 선정 결과 분석 및 인프라 등 보완 대책 마련
- ❍ 2027. 1.~2.: 제9회 섬의 날 유치 추진계획 수립 및 유치 신청서 작성
- ❍ 2027. 3.: 유치 공모 신청서 제출(시 → 행정안전부)
- ❍ 2027. 4.~5.: 현장심사 및 종합 심사(PT) 대응
- ❍ 2027. 6.: 개최지 선정 결과에 따른 후속 조치

※ 미선정 시 평가 결과를 반영하여 보완대책을 마련하고 차기 공모에 재도전, 유치 시 행사 기본계획 수립 및 행사 준비 착수

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	결과 분석 및 취약점 보완	제9회 유치 공모 신청 및 대응	-	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	1,700	-	-	-	1,700	-
국비	565	-	-	-	565	-
시비	340.5	-	-	-	340.5	-
군비	794.5	-	-	-	794.5	-
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 행정안전부 국비(565백만원) 확보 추진, 시비(30%) 지원 건의 및 군비(70%) 예산 편성 추진

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 3.: 제8회 섬의 날 행사 유치 공모 신청 및 인천시 재정합의 완료

❍ 2026. 6.: 현장심사 및 최종 심사(PT) 대응

❍ 2026. 7.: 제8회 섬의 날 개최지 선정 결과 분석 및 차기 공모 대응전략 마련

□ 추진 시 기대효과

❍ 대규모 방문객 유치를 통한 관광 활성화 및 지역경제 파급효과 창출

❍ 행정안전부와의 협력 강화를 통한 국비 확보 및 지역 현안사업 추진 기반 마련

□ 추진상 문제점 및 이행방안

❍ 대규모 방문객 수용을 위한 행사장 및 교통 여건 보완 필요

⇒ 현장심사 의견을 반영한 강화 고인돌체육관 활용 및 숙박·교통 등 기반여건 개선 추진

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 이상익	행정5급 조순이		
담당	시설6급 박종혁	시설6급 박종혁		
주무관	행정7급 조윤정	행정7급 조윤정		

관리번호	Ⅴ-1							
공약제목	농촌 공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립							
사업목표	농촌 공간 재구조화 및 재생 기본계획 승인 및 고시							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○			
사업기간	2025. 6. ~ 2026. 12.				소요예산	400백만원(군100%)		
주관부서	인구증대담당관		담당자		김만희	☎	3872	
협조부서	-		담당자		-	☎	-	

□ 개 요

- ❍ 사 업 명: 강화군 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립용역
- ❍ 사업기간: 2025. 6. ~ 2026. 12.
- ❍ 사업범위: (공간적) 강화군 전체, (시간적) 2027년~2036년(10년간)
- ❍ 사업내용
  - 농촌공간의 재구조화와 기능의 재생 또는 증진을 위한 중장기적인 방향을 제시
  - 농촌재생활성화지역 지정 및 농촌공간의 효율적 토지이용관리를 위한 농촌특화지구 후보지 발굴(단, 농촌특화지구는 시행계획 수립 단계에서 지정)
- ❍ 추진근거: 「농촌공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법률」
- ❍ 추진절차:

기본계획 수립 → 주민공청회, 군의회 의견청취 → 기초정책심의회 심의 → 농림부 협의(市) → 광역정책심의회 심의(市) → 기본계획 승인(市)

□ 추진계획

- ❍ 2026. 8.: 기본계획(안)에 관한 郡관련부서(농정과, 축산과 등) 의견조회 및 반영
- ❍ 2026. 8.: 주민공청회 개최(8. 25.예정)
- ❍ 2026. 8~10.: 군의회 의견 청취(8. 28.~10. 27.)
- ❍ 2026. 11.: 기초정책심의회 개최(11. 5.예정)
- ❍ 2026. 11.: 市 농림부 협의 요청 및 광역정책심의회 심의 요청
- ❍ 2026. 12.: 기본계획 승인 통보 및 고시(예정)

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	기본계획 승인 신청	기본계획 승인·고시			

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	400	400	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	400	400	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- ❍ 2025. 6.: 용역 계약 및 착수, 착수보고회 개최
- ❍ 2025. 9~10.: 읍면별 주민설명회 및 설문조사 실시
- ❍ 2025. 11.: 농림부 주관 1차 전문가 컨설팅 참석
- ❍ 2026. 4.: 중간보고회 개최
- ❍ 2026. 6.: 농림부 주관 2차 전문가 컨설팅 참석

□ 추진 시 기대효과

- ❍ 기본계획 수립 시 농림축산식품부 국비지원사업(공모사업 등) 예산 확보를 통한 농림축산식품부 사업 추진 가능
- ❍ 기본계획을 토대로 5년 단위 시행계획 수립을 통한 효율적 사업 추진 가능
- ❍ 농촌의 난개발과 지역소멸 위기 등에 대응하여 농촌공간의 재생 및 재구조화에 관한 사항을 규정함으로써 농촌다움 회복 및 국토의 균형발전 기여
- ❍ 농촌특화지구 후보지 발굴 및 농촌재생활성화지역 지정을 통하여 효율적 토지이용 관리(시행계획 수립을 통한 특화지구 지정시 행정규제 완화 적용)

□ 추진상 문제점 및 이행방안

- ❍ 기본계획 승인 이후 시행계획 수립 및 사업시행을 위하여는 기본계획 수립 단계부터 각 사업부서의 의견 반영이 절대적으로 필요하여 총괄(인구증대담당관) ↔ 사업부서간(농정과, 축산과, 해양수산과, 도시개발과 등) 협업과 사업부서의 관심이 요구됨

☞ 부서간 협업을 통한 기본계획 수립 시 부서별 현안과제 도출

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 이상익	행정5급 조순이		
담당	시설6급 박종혁	시설6급 박종혁		
주무관	시설7급 김만희	시설7급 김만희		

기획예산과

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅰ- 1</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">군민통합위원회 활동 강화</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">제2기 위원회 운영 방식 전면 개편을 통한 군민 참여 확대 및 정책 실행력 강화</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. 7. ~</td><td>소요예산</td><td colspan="3">400백만원
(군 100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">기획예산과</td><td colspan="2">담당자</td><td>임스라</td><td colspan="2">☎</td><td>032-930-3312</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td colspan="2">☎</td><td></td></tr>
</table>

□ 제2기 군민통합위원회 운영 개요

❍ **(구 성) 공동 위원장(군수, 위촉직 위원장(위원 중 호선)) 포함** 민·관 각 분야별 전문가 및 군정에 관심이 있는 군민으로 **200명 이내**로 구성

❍ **(부위원장)** 부위원장 4명(위원 중 호선)

❍ **(민간위원)** 강화군의회에서 추천하는 의원 2명을 포함, 분야별 식견과 경험이 풍부한 사람과 군정에 관심을 가지고 참여를 원하는 군민을 위촉**(임기 2년)**

❍ **(관 위원)** 행정복지국장, 안전산업국장, 도시건설국장, 보건소장, 농업기술센터 소장, 기획예산과장, 인구증대담당관

❍ **(운영위원회) 공동 위원장 2명, 부위원장 4명, 분과위원장 7명**

❍ **(분과위원회) 기존 5개 분과의 명칭을 정비(구체화)하고 복지체육, 귀농귀촌 분과 신설(분과별 25명 이내 구성)**

❍ **(역할·기능)** 군정 주요시책 및 현안사항에 대한 군민의견 수렴, 생활 불편 및 불합리한 제도의 개선에 관한 자문, 공약사업 등 주요사업 자문 등

□ 그동안 추진실적 및 향후계획

❍ 2026. 7. ~ 9. 제2기 운영 계획 수립 및 조례 개정

❍ 2026. 9. ~ 10. 제2기 참여위원 모집 및 선정

❍ 2026.11. 제2기 군민통합위원회 정식 출범

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	제2기 군민 통합위원회 출범	제2기 군민 통합위원회 운영	제2기 군민 통합위원회 운영	제2기 군민 통합위원회 운영	제2기 군민 통합위원회 운영

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계						
국비						
시비						
군비	400	80	80	80	80	80
기타						

□ 추진 시 기대효과

❍ 민간 공동위원장 위촉으로 민관협치 기반 마련

❍ 다양한 분야의 군민 참여 확대 및 군민 체감 정책 실행력 강화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 23.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 염명희	행정5급 염명희		
담당	행정6급 고지정	행정6급 고지정		
주무관	행정8급 임스라	행정8급 임스라		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅰ- 2</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">공약이행 매니페스토 주민 배심원제 운영</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">* 공약이행 매니페스토 주민 배심원단 구성, 교육, 운영 촉진 등 운영</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2027. 1. ~ 2027. 12.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">20백만원(군비)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">기획예산과</td><td>담당자</td><td></td><td>유민수</td><td>☎</td><td colspan="2">032-930-3212</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td>담당자</td><td></td><td></td><td>☎</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ (기 간) 2027. 1. ~ 2027. 12.

❍ (구 성) 30명 이내

❍ (내 용) 한국매니페스토실천본부를 통한 주민 배심원제 운영

- 주민배심원단 구성, 교육, 운영 촉진 등 제반 운영사항 총괄
- 공약조정·평가 심의 및 권고안 제시
- 배심원단 권고안 수용여부 발표 및 권고안 고시

❍ (소요예산) 총 20백만원(군비)

- 한국매니페스토실천본부 주민 배심원제 운영 대행 사업비

❍ (관련근거) 「강화군 군수 공약사항 관리 규칙」

□ 추진계획

❍ 26. 9. 공약이행 매니페스토 주민 배심원 운영 예산 편성

❍ 27. 3. 공약이행 매니페스토 주민 배심원 운영 계획 수립

❍ 27. 3. ~ 12. 공약이행 매니페스토 주민 배심원 모집 및 임명, 심의 등

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	-	주민배심원단 구성 및 교육 운영 등	-	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	20	-	-	20	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	20	-	-	20	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 27년 본예산(군비) 편성

□ 추진 시 기대효과

❍ 주민 참여를 통한 공약 이행의 객관성과 공정성 확보

❍ 공약 이행 투명성 제고로 매니페스토 평가 경쟁력 향상

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 23.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 염명희	행정5급 염명희		
담당	행정6급 박기덕	행정6급 박기덕		
주무관	행정7급 유민수	행정7급 유민수		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅰ- 6</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">조직개편 등 공직자 소통 창구 활성화</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">조직진단과 상시 소통창구 운영을 통해 직원 의견이 반영되는 조직·인력 운영 체계 구축</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. 7. ~ 12. (연례반복)</td><td>소요예산</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">기획예산과</td><td colspan="2">담당자</td><td>정희상</td><td>☎</td><td colspan="2">032-930-3213</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td>☎</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

□ 사업개요

❍ (기　　간) 2026. 7. ~ 12. (연 1회 조직진단, 소통창구는 상시)

❍ (사업내용)

- **조직진단 정례화**
  - 조직운영의 적정성을 진단하고 효율적인 기구 정비·인력 운영을 위해 연1회 조직진단 실시
  - → 2027. 1월을 목표로 현재 조직개편(안) 준비 중
- **기능쇠퇴 분야 인력재배치**
  - 업무량 과소 부서(팀)를 발굴하여 신규·확대 분야로 인력 재배치
  - → 재배치 목표 : 일반직 정원의 1% 이상, 약 8명
- **공직자 소통창구 3단계 운영 체계**
  - 1단계(진단) : 전 직원 대상 업무량, 조직운영 설문조사 실시
  - 2단계(청취) : 희망부서 개별 면담 및 부서장 의견 청취
  - 3단계(반영) : 조직개편(안) 도출 시 관련 부서 사전 의견 수렴

❍ (관련근거)

- 「지방자치단체의 행정기구와 정원 기준 등에 관한 규정」 제34조
- 지방자치단체 조직관리 지침 및 조직진단 매뉴얼(행정안전부)

□ 추진계획

❍ 2026. 8월 : 조직개편(안) 도출 및 관련부서 의견 조회

❍ 2026. 9월 : 조직진단 결과 및 기구·정원 조정(안) 보고
행정기구 및 정원 조례 등 개정(안) 의회 제출

❍ 2027. ~ : 연1회 조직진단 및 소통창구 운영 정례화

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	조직진단 및 직원설문 1회 (재배치 8명 이상)	조직진단 및 직원설문 1회 (재배치 8명 이상)	조직진단 및 직원설문 1회 (재배치 8명 이상)	조직진단 및 직원설문 1회 (재배치 8명 이상)	조직진단 및 직원설문 1회 (재배치 8명 이상)

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 23.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 염명희	행정5급 염명희		
담당	행정6급 박기덕	행정6급 박기덕		
주무관	행정7급 변상준	행정6급 정희상		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅰ - 10</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">강화 경제자유구역 지정 추진</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">강화 남단 경제자유구역 지정을 통해 접경지 낙후 해소 및 첨단산업·관광 기반의 자립적 성장거점 조성</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2025. ~ 2035.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">100백만원(용역비)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">기획예산과</td><td colspan="2">담당자</td><td>정희상</td><td colspan="2">☎</td><td>032-930-3213</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td colspan="2">☎</td><td></td></tr>
</table>

□ 사업개요

- ❍ (사업기간) 2025. ~ 2035.
- ❍ (위치·규모) 강화군 길상면·화도면 일원 / 6.32㎢(약 190만평)
- ❍ (총사업비) 약 3.1조원 (영종~강화 연결도로 4차로 포함)
- ❍ (계획인구) 29,679인(12,904세대) * 군 인근의 약45% 규모
- ❍ (조성원가) 약 259만원/평 (2024년 기준)
- ❍ (사업주체) 인천광역시(경제자유구역청) / 강화군은 협력·지원
- ❍ (관련근거) 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」

□ 추진경과

- ❍ 2023. 7. ~ 2024. 3.: 용역착수(개발계획'23.7., 전략환경'23.8., 재해영향성'23.8.)
- ❍ 2024. 10. : 전문가 자문회의10.23., 산업부 사전협의10.24., 중간보고회10.28.
- ❍ 2024. 12.: 주민공람12.9., 주민설명회12.20.
- ❍ 2025. 6. ~ 9.: 주민공람(구역축소 안)6.9.~6.23. 및 **구역 지정 신청**9.4.
- ❍ 2025. 11.: 산업통상부장관 면담 및 경제자유구역 지정 요청11.27.
- ❍ 2025. 12.: 산업부 적정성 검토12.5., **경자위 접수보고**(원안 접수)12.15.
- ❍ 2026. 1.: 서명운동 확대(43,468명(4월기준)) 및 온오프라인 홍보 추진
- ❍ 2026. 4.: 강화 경제자유구역 지정 전략 토론회 개최(국회의원회관)4.6.

□ 추진계획

- ❍ 2026. 下: 중앙정부 및 인천경제청 등 관계부처 지속 협의 등
- ❍ 2026. 12.: 경제자유구역위원회 심의 의결
- ❍ 2027. 3.: 경제자유구역 개발계획 확정 및 지정고시
- ❍ 2027. 4. ~ 9.: 정책기획 용역 착수(도시개발과)
- ❍ 2027. 10. ~12.: 전략과제 도출 및 실시계획 반영 건의자료 작성(도시개발과)
- ❍ 2027. ~ 2028.: 실시계획 작성 및 승인

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	경제자유구역 위원회 심의・의결	지정 고시 (정책기획 용역)	사업시행자 지정	기반시설 공사 착공	토지공급 개시

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	100	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

- 재원확보 대책 : 정책기획 용역비 1억원, 2027년 본예산 반영 추진

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 23.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 염명희	행정5급 염명희		
담당	행정6급 박기덕	행정6급 박기덕		
주무관	행정7급 변상준	행정6급 정희상		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅰ - 12</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">기회발전특구 신청 추진</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">수도권 접경지역 기회발전특구 지정 기준 마련을 이끌어내고, 기준 확정 후 특구 신청이 가능하도록 후보지·기업수요를 사전 확보</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="3">2026. 7. ~ 임기 후 계속</td><td>소요예산</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">기획예산과</td><td>담당자</td><td>정희상</td><td colspan="2">☎</td><td colspan="2">032-930-3213</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td>담당자</td><td></td><td colspan="2">☎</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

□ 사업개요

❍ (개　념) 대규모 투자 유치를 위하여 세제·재정지원, 규제특례, 정주여건 개선 등을 종합적으로 제공받는 지역

❍ (필요성) 접경지역 및 각종 중첩규제(수도권정비계획법, 문화재보호법, '군사기지법 등)로 인한 개발 제약 해소 및 기업유치 기반 마련

❍ (사업주체) 인천광역시(소관부서 미정) / 강화군은 여건 조성 및 건의

❍ (관련근거) 「지방자치분권 및 지역균형 발전에 관한 특별법」 제23조

□ 추진경과

❍ 인천시 기회발전 특구 지정 전략수립 연구용역('24.3.~' 25.5.)

→ (용역결과) 인천 기회발전 특구 중·장기 후보지 검토 완료

❍ 인천시 1~2차 대정부 건의('25.3./' 25.6.)

→ 「기회발전특구 수도권 세부기준 수립」 촉구

※ 2026. 2월 기준 비수도권에서 총55개 특구가 지정되어 있음.
(최근 특구 지정 지자체 : 부산 강서구, 울산 동구·북구)

□ 문제점 및 대응방안

❍ **(수도권 세부기준 부재)**

- 관련법 제23조제1항 단서에도 불구하고 지방시대위원회가 대상지역 및 면적 상한 미확정으로 특구 신청 자체가 불가한 상태

<지방자치분권 및 지역균형 발전에 관한 특별법>

제23조(기회발전특구의 지정 및 지원) ① 수도권이 아닌 지역의 시·도지사는 관할 행정구역의 일부를 기회발전특구로 지정받으려는 경우 산업통상자원부장관에게 기회발전특구의 지정을 신청하여야 한다. 다만, **수도권** 내 인구감소지역 또는 「접경지역 지원 특별법」 제2조제1호에 따른 접경지역으로서 **지방시대위원회가 정하는 지역**의 시·도지사는 기회발전특구의 지정을 신청할 수 있다.

<기회발전특구의 지정·운영 등에 관한 지침>

제4조(특구 지정 면적) ① 시·도지사가 법 제23조제1항에 따라 지정 신청할 수 있는 특구의 총 면적(이하 "시·도별 면적상한"이라 한다)은 다음 각 호와 같다.

1. 광역시 : 4,950,000㎡ (150만평)
2. 도(道) : 6,600,000㎡ (200만평)
3. **수도권 내 인구감소지역 또는 접경지역으로서 지방시대위원회가 정하는 지역**
   : **지방시대위원회에서 정하는 면적**

❍ (대응방안)

- 인천시, 경기도 내 접경지역 시군 공동대응, 대정부 건의 지속
- 접경지역 시장군수협의회 안건 상정 및 공동건의문 채택 추진

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	수도권 세부기준 지침 마련을 위한 관계부처 건의 횟수	수도권 세부기준 지침 마련을 위한 관계부처 건의 횟수	-	-	-

□ 연차별 소요예산 : 해당사항 없음

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 23.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 염명희	행정5급 염명희		
담당	행정6급 박기덕	행정6급 박기덕		
주무관	행정7급 변상준	행정6급 정희상		

총 무 과

관리번호	Ⅰ-3

공약제목	다면평가 도입, 전문직위・희망보직제 확대를 통한 인사행정 효율화
사업목표	객관적인 인사평가 체계를 구축하고 적재적소 인력배치를 강화하여 공정한 인사문화를 조성하고, 조직성과와 행정서비스 품질을 향상

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○			

사업기간	연중	소요예산	7.2백만원(군)	
주관부서	총무과	담당자	서은영	☎ 3235
협조부서		담당자		☎

1. 다면평가 도입

□ 목 적

❍ 다면평가를 통한 다양한 관점에서 공무원의 역량과 업무성과를 객관적으로 평가하고 공정하고 신뢰받는 인사 행정 구현

❍ 상・하급자 개개인이 평가 주체가 되어 상호 직무역량을 평가함으로 조직 상하 간의 소통과 화합의 조직문화 조성

□ 개 요

❍ 관련근거: 「지방공무원 임용령」 제8조의4

❍ 평가대상: 7급 ~ 4급 승진심자 대상자(現 8급 ~ 5급)

❍ 평가기간: 상하반기 승진심사 전 3일간

❍ 운영절차

피평가자 선정	⇨	평가자 선정	⇨	평 가	⇨	평가결과 활용
승진후보자 확정		각 30명 평가단 구성 (최근 5년내 근무한 직원)		온라인 평가		승진심사 활용, 개별통보

* 평가방법: 온라인, PC 및 휴대폰으로 접속하여 평가

□ 세부내용

❍ 2026년 다면평가 실시계획 수립: 2026년 8월 ~ 9월중 * 시행 2027년

❍ 다면평가 실시: 최대・최소값 제외 전체 평균

❍ 평가결과 활용: 개별 점수 통보 및 최하위 10% 승진심사 참고

□ 연차별 소요예산

❍ 승진심사 다면평가 용역

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
군비		-	7 (하반기 1회)	15 (상·하반기 2회)	15 (상·하반기 2회)	15 (상·하반기 2회)

□ 향후계획

❍ 비용추계 및 방침결재: 2026. 8월 초순

❍ 법제심사(1차) 및 부서협의 및 입법예고: 2026. 8월 중순

❍ 법제심사(2차) 및 조례규칙심의회, 공포: 2026. 9월중

2. 전문직위 지정 및 전문관 선발 운영

□ 목 적

❍ 전문성이 필요한 분야에 전문인력을 지속적으로 육성 배치하여 업무 전문성 및 행정의 연속성을 확보하고 군민에게 다양하고 질 높은 행정서비스 제공

□ 개 요

❍ 관련근거: 「지방공무원 임용령」 제7조의3, 지방공무원 인사제도 운영 지침

❍ 전문관 지정 현황: 7자리/ 6명 지정

(2026. 7월기준)

부서	전문직위	비고
감사법무담당관	법제업무	1명
행정국 기획예산과	조직관리	-
행정국 총무과	공무직 관리	1명
행정국 총무과	채용 및 정현원관리	-
행정국 총무과	공공청사 건립	1명
문화복지국 문화체육과	문화시설 공사	2명
문화복지국 가족복지과	아동학대 대응	1명

□ 추진실적

❍ 2026년 전문직위 지정 및 전문관 선발 운영 계획 수립: 2026. 3. 23.

❍ 신청접수: 5개부서(총무과, 관광과, 가족복지과, 안전총괄과, 도로교통과)

□ 향후계획

❍ 신청건에 대한 검토 및 강화군 인사위원회 안건 상정

3. 직원이 공감하는 희망보직관리제 확대

□ 목 적

❍ 직원의 희망과 역량을 반영한 보직관리를 통해 공정하고 신뢰받는 인사행정을 구현하고 조직의 활력과 업무 성과 향상

□ 추진방식

❍ 정기인사 희망보직 신청시 희망부서에서 추진하고 싶은 업무계획서* 등 작성

* 신규사업 발굴, 공모사업 추진 등

❍ 전문직위(전문관) 희망시 보직 반영

* 전문관 수당 1년차(7만원), 2년차(9만원), 3년차(15만원) 지급

□ 향후계획

❍ 업무계획서, 보직 경로, 희망자의 전공, 경력 등 검토

❍ 상・하반기 정기인사시 반영 추진

❍ 성과 달성시 승진, 근평가점, 희망부서 전보 등 반영

4. 저연차 공무원 직무역량분석

□ 목 적

❍ 공직자 직무 역량을 진단 분석하여 직원 능력과 적성에 맞는 보직 배치

□ 대 상

❍ 7급 이하 공무원(450명)

□ 분석방법

❍ 질문지 온라인 분석(분석기관 의뢰)

□ 향후계획

❍ 2027년 상하반기 정기인사(보직 관리), 교육훈련 활용

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 8월중	2026년 8~9월중	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 박인상			
담당	행정6급 이종하			
주무관	행정6급 서은영			

관리번호	Ⅰ- 4							
공약제목	공직자와 소통하는 군정 운영							
사업목표	다양한 소통채널 운영을 통해 공직자의 의견을 적극 수렴하고, 참여와 공감의 조직문화를 조성하여 활력 있는 직장 분위기와 군정 운영의 효율성을 제고							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○			
사업기간	연중				소요예산	10백만원(군)		
주관부서	총무과		담당자		서은영	☎	3235	
협조부서			담당자			☎		

1. 소통 간담회 확대 운영(개선)

□ 개 요

구분	당 초	개 선
대상	- 7급이하 저연차 공무원	- 6급이하 공무원(직급별·직렬별)
추진 방법	- 사전 자유게시판에 군수님에 대한 Q&A 질문 접수 - 현장에서 메모지에 질의 작성	- 사전 자유게시판에 군수님에 대한 질문 접수 및 현장 질의 - 진달래홀에서 다수의 인원이 모여 질문과 답변 방식에서 다양한 장소, 더 편안하고 자유로운 의사 표현이 가능한 방식 등 선호도 조사 * 카페, 식당, 전시관, 산책 간담회 등 - 전문업체 진행을 통한 기관장과 함께하는 다양한 방식의 소통의 시간 마련 * 기관장과 함께하는 토크 콘서트 등

□ 추진일정

❍ 추진계획 수립: 2026. 8월

❍ 직원과의 소통 시간 추진: 2026. 9월

❍ 제시된 의견 부서 지정 및 검토, 시행: 2026. 10월

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
군비		-	10	10	10

* 전문업체 진행을 통한 간담회 실시의 경우 소요 예산 필요

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 7월중	2026년 8월중	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 박인상			
담당	행정6급 이종하			
주무관	행정6급 서은영			

관리번호	Ⅰ-5

공약제목	근무 관련 수당 현실화							
사업목표	민원업무 담당 공무원에 대한 합리적인 보상체계 마련							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○			
사업기간	연중				소요예산	9백만원(군 100%)		
주관부서	총무과		담당자		고인웅	☎	3233	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

❍ 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제14조(특수업무수당)에 따라 지급 대상을 확대

❍ 정원의 3% 범위 내에서(24명 이내) 추가 선정하여 「민원업무수당 운영기준」 수립하여 지급

□ 추진계획

❍ 2026. 9. : 민원업무수당 대상자 전수조사 및 지급계획 수립

❍ 2026. 10. : 민원업무수당 확대 지급

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	민원업무수당 운영기준 수립 및 확대 지급	-	-	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	113	-	20	29	31	33
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	113	-	20	29	31	33
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 소속 지방자치단체의 장은 정원의 증가(3% 범위 내) 및 민원업무 환경 변화 등에 따라 지급대상 변경이 필요한 경우, 지급기간 중에도 지급대상을 변경할 수 있음

□ 現 지급부서 및 업무 범위

부서(명)	담당업무 및 범위
민원지적과(7)	· 자동차 등록·말소, 자동차검사과태료 · 통합민원 발급 및 관리(제증명 발급) · 주민등록, 가족관계, 민원관계 서류의 직접처리 업무담당자 · 토지이동(분할, 합병, 지목변경 등) 민원 처리
세무회계과(2)	· 부동산·차량 등 취득세·등록 면허세 신고·접수 관리
읍·면(15)	· 민원창구 담당자(주민등록, 가족관계)

□ 추진 시 기대효과

❍ 민원업무의 난이도와 업무량을 반영한 합리적인 보상체계 마련

❍ 민원업무 담당 공무원에 상응하는 보상을 실시하여 안정적이고 질 높은 민원 행정 서비스 제공

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 7월중	2026. 9월중	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 박인상			
담당	행정6급 이종하			
주무관	행정8급 고인웅			

관리번호	Ⅴ-2							
공약제목	선원면 주민복합센터 조성사업							
사업목표	면사무소 및 주민자치센터 1동 신축 2026년 완료목표							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○			
사업기간	2023. 7. ~ 2026. 9.				소요예산	12,500백만원 (군100%)		
주관부서	총무과		담당자		조세진	☎	032-930-3597	
협조부서	-		담당자		-	☎	-	

□ 개 요

❍ 사업위치 : 강화군 선원면 금월리 255-1번지 외 7필지

❍ 사업내용 : 선원면 주민복합센터 신축 1동

- 대지면적 : 6,043㎡
- 건축면적/연면적 : 764㎡/2,200㎡(지하1층, 지상3층)

❍ 사 업 비 : 12,500백만원 (군비 100%)

□ 추진계획

❍ 2026. 7. 24. : 내외장재 마감공사 및 토목공사 진행중

❍ 2026. 9. : 공사준공

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	선원면 주민복합센터 준공	-	-	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	12,500	8,208	4,292			
국비						
시비						
군비		8,208	4,292			
기타						

❍ 재원 확보대책 : 군비100% 확보 완료되어 진행중

□ 그동안 추진실적

❍ 2023. 7.: 사업계획 수립

❍ 2023. 10.: 제4차 투자심사 승인 적정(인천시)

❍ 2023. 12.: 공공건축사업계획 사전검토 완료

❍ 2024. 3.: 도시관리계획(시설:공공청사) 결정(제2024-87호)

❍ 2024. 4. ~ 2025. 5.: 기본 및 실시설계 용역 진행

❍ 2025. 4.: BF예비인증 심사, 공사기간 적정성 심의, 실시계획인가 완료

❍ 2025. 7. 17.: 선원면 주민복합센터 건립 기공식 개최

□ 추진 시 기대효과

❍ 주민복합청사 방문 주민의 여가복지 증진 및 편의 도모

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2023.6.	2023. 7. 13.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 박인상			
담당	행정6급 한상호			
주무관	시설7급 조세진			

자치교육과

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅰ- 7</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">강화 미래인재육성재단 설립</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">평생교육과 장학사업 등 교육지원 기능을 통합·전문화한 미래인재육성재단을 설립하여 지역 인재육성 기반을 구축하고 교육서비스의 질과 행정 효율성 향상 도모</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="3">2026.8. ~ 2028. 1.</td><td>소요예산</td><td colspan="4">80백만원
(군 100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">자치교육과</td><td>담당자</td><td>유주란</td><td colspan="2">☎</td><td colspan="2">032-930-3327</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td>담당자</td><td></td><td colspan="2">☎</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 설립시기: 2028년 상반기 예정

❍ 설립형태: 출연기관 (민법상 재단법인)

❍ 근무시설: 유휴 공공시설 ※ 적정시설 검토 후 확정

❍ 인력구성: 3팀 12명 ※ 타당성 용역 결과에 따라 조정 후 확정

- 조직 구성(안)



❍ 소요예산(안)

- **기본재산: 금500백만원 (추정)**

※ 인천광역시교육청 공익법인 기본재산 출연기준(재단법인 3억원 이상) 및 유사 지자체 사례 등을 고려한 추정액으로, 타당성 검토 결과에 따라 조정

- **운영사업비: 금2,700백만원** (기존 사업예산 이관 반영: 장학, 장학관, 평생교육)
- **재단 인건비·운영비: 별도 산정** (타당성 검토 용역에 따라 재단 조직규모 확정 후 별도 반영)
- **설립 준비비: 금80백만원** (타당성검토 연구용역비, 2027년 본예산 반영)

□ 추진계획

❍ 2026. 9. ~ 12.: 기본계획 수립 및 인천시 사전협의(1차)

❍ 2027. 1. ~ 6.: 재단 설립 타당성 검토
❍ 2027. 7. ~ 8.: 주민 의견수렴 및 강화군 설립심의위원회 심의
❍ 2027. 9. ~ 12.: 인천시 설립협의(2차) 및 조례 제정, 재단 설립 준비
❍ 2028. 상반기: 법인설립 허가・재단 출범 및 출연기관 지정・고시(행안부)

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵			
구 분	2026년	2027년	2028년
연도별 확인지표 (목표)	사전협의(인천시) 및 기본계획 수립	타당성 검토 용역 추진 및 설립 협의(인천시), 조례 제정	재단 출범

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	80			80		
국비						
시비						
군비	80			80		
기타						

※재단 설립 예산은 타당성 검토 용역 후 편성

□ 추진 시 기대효과

❍ 기존 장학관, 평생교육, 장학회 등으로 다원화되어 있던 사업을 하나의 전문 재단으로 흡수・통합하여 행정 효율성을 극대화
❍ 교육 및 인재양성 분야의 독자적인 전문성을 확보함으로써, 강화군 지역 특성에 맞는 체계적이고 지속 가능한 미래 인재 육성 기반을 구축

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 18.	2026. 7. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한미정	행정6급 구길숙		
담당	행정6급 이진숙	-		
주무관	행정7급 최준용	행정7급 유주란		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅲ-15</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">어린이 작은 도서관 건립 및 공공 도서관 특성화 지원 사업</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">어린이 작은도서관 1개소를 조성하고, 도서관별 특성화 장서를 확충하여 지역 맞춤형 독서·문화공간을 조성함으로써 군민의 독서문화 향유 기회를 확대하고 평생학습 기반 강화</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. 6. ~ 2029. 5.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">3,971백만원
(군 100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">자치교육과</td><td colspan="2">담당자</td><td>나용환
김동현</td><td>☎</td><td colspan="2">3571
4772</td></tr>
</table>

◆ 어린이 작은도서관 건립

□ 개 요

- ❍ 위 치: 강화읍 갑곶리 일원
- ❍ 사업기간: 2026. 6. ~ 2029. 5.
- ❍ 추진내용: 어린이 작은도서관 1개소 조성
- ❍ 사 업 비: 3,735백만원 (군 100%)

□ 추진계획

- ❍ 2026. 09. : 작은도서관 조성 기본계획 수립
  (부지 선정 또는 유휴건물 매입 등 조성방안 검토)
- ❍ 2026. 11. : 공유재산관리계획 심의 및 지방재정 투자심사 추진
- ❍ 2027. 1. ~ 6. : 부동산 협의매수 추진
- ❍ 2027. 7. ~ 10. : 작은도서관 조성 실시설계용역 추진
- ❍ 2027. 10. ~ 2028. 12. : 공사 착공 및 준공
- ❍ 2029. 1. ~ 4. : 개관 준비(도서, 가구 및 자동화장비 구입 등)
- ❍ 2029. 5. : 작은도서관 개관

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표(목표)	기본계획 수립	부지(건물) 확보 및 실시설계 추진	작은도서관 조성(공사)	작은도서관 개관	작은도서관 운영

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	3,735			2,000	1,555	180
국비						
시비						
군비	3,735			2,000	1,555	180
기타						

□ 추진 시 기대효과

- ❍ 지역 주민의 평생학습 및 문화복지 증진
- ❍ 도서관 접근성 향상으로 정보격차 해소 및 독서문화 활성화
- ❍ 어린이 중심의 독서환경 조성 및 지역 공동체 문화공간 확대

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 16.	2026. 7. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한미정	행정6급 구길숙		
담당	사서6급 구본일	사서6급 구본일		
주무관	사서7급 나용환	사서7급 나용환		

◇ 공공도서관 특성화 사업 지원

□ 개 요

❍ 위 치: 강화군 공립 공공·작은도서관 4개소

❍ 사 업 비: 236백만원 (군 100%)

❍ 추진내용

- 도서관별 특성에 맞는 주제를 선정하여 장서, 공간 및 프로그램 특성화 추진
- 도서관 간 연계·협력을 통한 맞춤형 독서·문화서비스 제공
- 특성화 운영을 통한 도서관 이용 활성화 및 이용자 만족도 제고

❍ 특성화 주제 및 선정사유

도서관	주제분야	선정사유
강 화	지역,향토자료	강화 내에서 발간된 자료의 수집·보존, 강화군 작가 소개·홍보로 지역의 역사·문화의 보존과 발전 추진
내 가	예술	강화군 거주 예술인과 전문 예술 도서 연계하여 문화 강좌 등 시행
지혜의숲	(어린이) 과학	최근 주거 단지 개발로 늘어난 아동·청소년·학부모을 대상으로 한 아동·청소년 수학/과학분야 특화
길상작은	만화, 웹툰	만화/웹툰을 통해 일상에서 벗어나 편한 마음으로 휴식하며 상상의 나래를 펼칠 수 있는 도서관 조성

□ 추진계획

❍ 2026년 : 길상작은도서관 특성화 자료실 조성

❍ 2027년 : 강화도서관 및 지혜의숲도서관 특성화 코너 조성

❍ 2028년 : 내가도서관 특성화 코너 조성

❍ 2029년 이후 : 특성화 장서 확충 및 프로그램 운영 활성화

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	강화도서관 및 길살작은도서관 특성화자료실 조성	내가 및 지혜의숲도서관 특성화코너 조성	특성화자료 확충	특성화 자료실 운영 지속추진	특성화 자료실 운영 지속추진

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	236			118	118	
국비						
시비						
군비	236			118	118	
기타						

□ 그동안 추진실적

- ❍ 2025. 2. : 공공도서관 특성화 추진계획 수립
- ❍ 2026. 6. : 강화도서관, 길상작은도서관 특성화 자료실 조성 완료

□ 추진 시 기대효과

- ❍ 다양한 이용자 요구를 반영한 맞춤형 도서관 서비스 제공
- ❍ 도서관별 특성화 운영을 통한 이용 활성화
- ❍ 이용자 만족도 향상 및 지역 독서문화 확산

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 16.	2026. 7. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한미정	행정6급 구길숙		
담당	사서6급 구본일	사서6급 구본일		
주무관	사서8급 김동현	사서8급 김동현		

관리번호	Ⅲ-16							
공약제목	중고등학생 자기주도학습센터 건립							
사업목표	관내 중고등학생의 학업 역량 강화 및 교육 격차 해소를 위해 길상작은도서관을 활용한 공공관리형 '자기주도학습센터' 설치・운영하고자 함							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○			○		
사업기간	2026. 4. ~ 2027. 3.				소요예산	44백만원 (국 55%, 군 45%)		
주관부서	자치교육과		담당자		유주란	☎	032-930-3327	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

- ❍ 사 업 명: 중고등학생 자기주도학습센터 운영
- ❍ 사업기간: 2026. 4. ~ 2027. 3.
- ❍ 사업위치: 길상작은도서관
- ❍ 사업내용: 전문 학습 코디네이터가 상주하는 공공관리형 학습 공간 운영 및 EBS 연계 교육 프로그램 지원
- ❍ 사 업 비: 22백만원(국비 35%, 군비 65%)

□ 추진계획

- ❍ 2026. 9. : 2027년도 본예산 반영 편성
- ❍ 2027. 1. ~ 2. : 자기주도학습센터 조성
- ❍ 2027. 3. : 자기주도학습센터 개소 및 운영

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	교육부 공모 선정	자기주도학습센터 리모델링 및 운영	자기주도학습센터 운영		

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	46			34	12	
국비	24			12	12	
시비						
군비	22			22	-	
기타						

❍ 재원 확보대책

- 학습공간 조성 및 교육기자재 구입 등 군비 22백만원을 2027년도 본예산에 편성

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 4. : 2026년 교육부 공모 신청서 제출 (길상작은도서관)

❍ 2026. 6. : 2026년 공모 사업 최종 선정

□ 추진 시 기대효과

❍ 공교육 중심의 자기주도학습 지원체계를 구축하여 지역 학생의 학업 역량을 강화

❍ 전문 학습코디네이터 및 EBS 연계 학습프로그램 운영을 통해 교육 격차를 완화하고 교육서비스의 질을 향상

❍ 안정적인 학습환경 조성으로 학부모 교육 만족도를 높이고 지역인재 육성 기반을 마련

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 18.	2026. 7. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한미정	행정6급 구길숙		
담당	행정6급 이진숙	-		
주무관	행정7급 최준용	행정7급 유주란		

관리번호	Ⅲ-17							
공약제목	공공도서관 내 점자·음성자료실 설치							
사업목표	시각·청각장애인을 위한 점자·음성자료실을 조성하여 정보 접근성을 높이고, 누구나 차별 없이 이용할 수 있는 포용적 도서관 환경 구축							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○			
사업기간	2027. 1. ~ 12.				소요예산	85백만원 (국 9%, 군 91%)		
주관부서	자치교육과		담당자		장은영	☎		3572
협조부서	-		담당자		-	☎		-

□ 개 요

- ❍ 위 치: 강화도서관(강화읍 북문길9번길 18)
- ❍ 사업기간: 2027. 1. ~ 2027. 12.
- ❍ 사업내용: 시각·청각장애인을 위한 점자·음성자료실 설치
- ❍ 사 업 비: 85백만원 (국 9%, 군 91%)

□ 추진계획

- ❍ 2027. 4. : 국립장애인도서관 독서보조기기 지원사업 신청
- ❍ 2027. 5. : 독서보조기기 지원대상 도서관 선정
- ❍ 2027. 6. : 점자자료 및 음성자료 구입 추진
- ❍ 2027. 7. ~ 12. : 독서보조기기 구입·설치 및 점자·음성자료 코너 조성
- ❍ 2027. 12. : 장애인자료 코너 운영 개시

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	사업계획 및 공모 준비	점자·음성자료실 조성	점자·음성자료실 운영	점자·음성자료실 운영	점자·음성자료실 운영

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	85			85		
국비	8			8		
시비						
군비	77			77		
기타						

□ 그동안 추진실적

❍ 없음

□ 추진 시 기대효과

❍ 시각·청각장애인의 정보 접근성 및 독서환경 개선

❍ 독서보조기기 확충을 통한 이용 편의 증진

❍ 장애인 맞춤형 도서관 서비스 제공으로 이용 만족도 향상 및 문화향유 기회 확대

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.16.	2026. 7.20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한미정	행정6급 구길숙		
담당	사서6급 구본일	사서6급 구본일		
주무관	임기제 라급 장은영	임기제 라급 장은영		

관리번호	Ⅲ-18

공약제목	교육경비 지원 확대(스쿨버스 지원 등)							
사업목표	학생성공버스 운영을 확대함으로써 학생들의 교육활동 참여 기회를 확대하고 지역 간 교육격차를 해소							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○			
사업기간	2027. 1. ~ 2027. 12.				소요예산	312.5백만원 (군 48%, 교육청 52%)		
주관부서	자치교육과		담당자		유주란	☎	032-930-3327	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

❍ 사업기간: 2027. 1. ~ 2027. 12.

❍ 사업대상: 관내 유치원 및 초·중·고등학교 학생

❍ 사 업 비: 312.5백만원 (군 48%, 인천시교육청 52%)

※ 강화군 교육경비 50,000천원 증액('26년 100,000천원 → '27년 150,000천원)

※ 학생성공버스 운영비는 교육청과 협의를 통해 교육경비 별도지원 사업으로 편성

❍ 사업내용: 학생성공버스 운영 확대를 위한 교육경비 지원

※ 2025년 학생성공버스 운행실적 : 343대

□ 추진계획

❍ 2026. 9. : 2027년 본예산 편성

❍ 2027. 2. : 학생성공버스 운영계획(운행노선·운행횟수 등) 교육지원청 협의

❍ 2027. 3. : 학생성공버스 운영 지원을 위한 교육경비 교부

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	학생성공버스 운영(1대)	학생성공버스 추가 운영(2대)			

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	522.5		210	312.5		
국비	-		-	-		
시비	-		-	-		
군비	250		100	150		
기타 (교육청)	272.5		110	162.5		

❍ 재원 확보대책

- 학생성공버스 운영비를 교육경비 예산에 반영하여 2027년 본예산 확보

□ 그동안 추진실적

❍ ‘25~ ‘26년 : 학생성공버스 운영 지원

□ 추진 시 기대효과

❍ 학생들의 교육활동 참여 기회 확대 및 교육 접근성 향상

❍ 원거리 학생의 통학 편의 증진 및 교육복지 향상

❍ 안전하고 안정적인 통학환경 조성으로 교육격차 완화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 18.	2026. 7. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한미정	행정6급 구길숙		
담당	행정6급 이진숙	-		
주무관	행정7급 최준용	행정7급 유주란		

관리번호	Ⅲ-19							
공약제목	중고등학생 진로별 연수 지원 추진(예체능, 뷰티 등)							
사업목표	중·고등학생에게 다양한 진로체험 및 현장 중심 연수 기회를 제공하여 자기주도적 진로설계 역량을 강화하고 미래사회가 요구하는 창의·융합형 인재 양성							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○			
사업기간	2027. 1. ~ 2027. 12.				소요예산	160백만원 (군 100%)		
주관부서	자치교육과		담당자		유주란	☎	032-930-3327	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

- ❍ 사업기간: 2027. 1. ~ 2027. 12. (지속 추진)
- ❍ 사업대상: 관내 중·고등학생
- ❍ 사 업 비: 160백만원 (군 100%)
- ❍ 사업내용: 학교별 교육경비를 활용한 진로체험 및 현장 중심 진로교육 프로그램 운영 지원

□ 추진계획

- ❍ 2027. 1. : 2027년도 교육경비 보조금 지원계획 수립
- ❍ 2027. 2. : 학교별 진로체험 프로그램 운영계획 협의
- ❍ 2027. 3. : 2027년도 교육경비 보조금 교부
- ❍ 2027. 3. ~ 12. : 학교별 맞춤형 진로체험 프로그램 운영

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵			
구 분	2026년	2027년	2028년
연도별 확인지표 (목표)	학교별 진로체험 수요조사 및 사업계획 수립 교육경비 지원	학교별 진로체험 수요조사 및 사업계획 수립 교육경비 지원	학교별 진로체험 수요조사 및 사업계획 수립 교육경비 지원

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	800	160	160	160	160	160
국비						
시비						
군비	800	160	160	160	160	160
기타						

❍ 재원 확보대책

- 학교별 진로체험 프로그램 운영을 위한 교육경비를 2027년 본예산에 편성하여 안정적인 사업비 확보

□ 그동안 추진실적

❍ 교육경비를 활용한 학교별 맞춤형 진로체험 프로그램 지속 지원

❍ 학생 맞춤형 교육활동 지원을 통한 진로탐색 기회 확대

□ 추진 시 기대효과

❍ 학생 맞춤형 진로체험 및 진로연수 기회 확대

❍ 학교별 특성을 반영한 진로교육 활성화

❍ 자기주도적 진로설계 역량 강화 및 미래인재 양성

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 18.	2026. 7. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한미정	행정6급 구길숙		
담당	행정6급 이진숙	-		
주무관	행정7급 최준용	행정7급 유주란		

관리번호	Ⅲ-20							
공약제목	초중고생 해외연수 기회 확대							
사업목표	기존 해외교류사업의 참여 대상을 확대하여 보다 많은 학생에게 해외연수 기회를 제공하고, 글로벌 역량을 갖춘 미래인재를 양성하고자 함							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○			
사업기간	2027. 1. ~ 2027. 12.				소요예산	457백만원 (군 100%)		
주관부서	자치교육과		담당자		김현정	☎	032-930-3395	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

- ❍ 사업기간: 2027. 1. ~ 2027. 12. (지속추진)
- ❍ 사업대상: 관내 초・중・고등학생
- ❍ 사 업 비: 457백만원 (군 100%)
- ❍ 사업내용
  - 기존 중국 홈스테이(주산시 교류) 참여 대상을 강화중・강화여중에서 관내 중학생 전체를 대상으로 확대 운영하여 해외교류 참여 기회 확대
  - 관내 초・중・고등학생 대상 해외교류 및 연수 기회를 확대하여 글로벌 역량을 갖춘 미래인재를 육성

□ 추진계획

- ❍ 2027. 2. ~ 3. : 사업별 세부 운영계획 수립 및 참가자 모집
- ❍ 2027. 4. ~ 5. : 주니어 외교관 운영(사전교육 및 국제교류 프로그램 추진)
- ❍ 2027. 7. ~ 8. : 중국 자매도시 홈스테이 운영(방학기간 활용)
- ❍ 2027. 9. ~ 12.. : 사업 운영 결과 보고
- ❍ 2027. 12. : 청소년 어학연수 운영(방학기간 활용)

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵			
구 분	2026년	2027년	2028년
연도별 확인지표 (목표)	청소년 어학연수 운영 주니어 외교관 6기 운영 중국 자매도시 홈스테이 운영	청소년 어학연수 운영 주니어 외교관 7기 운영 중국 자매도시 홈스테이 운영	청소년 어학연수 운영 주니어 외교관 8기 운영 중국 자매도시 홈스테이 운영

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	2,199	371	457	457	457	457
국비						
시비						
군비	2,199	371	457	457	457	457
기타						

❍ 재원 확보대책

- 2027년도 본예산에 사업비 편성

□ 그동안 추진실적

❍ 청소년 해외문화체험 및 어학연수 운영

❍ 강화 주니어 외교관 운영

❍ 중국 자매도시(주산시) 중학생 홈스테이 추진

□ 추진 시 기대효과

❍ 학생 글로벌 역량 및 국제적 소양 함양

❍ 국제교류 활성화를 통한 미래인재 양성

❍ 국제자매도시와의 지속 가능한 교육교류 기반 강화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 18.	2026. 7. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한미정	행정6급 구길숙		
담당	행정6급 이진숙	-		
주무관	시선제 다급 김현정	시선제 다급 김현정		

관리번호	V-2-가							
공약제목	주민자치센터 건립(양사면)							
사업목표	양사면 주민자치센터 신축							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○			
사업기간	2023.8. ~ 2026.12.				소요예산	11,281백만원 (특별교부세 9%, 군 91%)		
주관부서	자치교육과		담당자		조뫼얼	☎	930-3396	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

- ❍ 기 간: 2023. 8. ~ 2026. 12.
- ❍ 사 업 량: 주민자치센터 1동 건립(지하1층/지상3층, 연면적 2,274.15㎡)
- ❍ 위 치: 양사면 교산리 864번지
- ❍ 사 업 비: 총 11,281백만원 (특별교부세 9%, 군 91%)
- ❍ 추진현황: 공사 중 (공정률 61% 2026.7.20.기준)

□ 추진계획

- ❍ 2026. 11. : 공사 완료
- ❍ 2026. 12. : 준공식 개최

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	공사완료				

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	11,281	7,861	3,420			
국비	1,000	1,000	-			
시비						
군비	10,281	6,861	3,420			
기타						

□ 그동안 추진실적

- ❍ 2024. 5. : 설계용역 착수
- ❍ 2025. 5. : 인허가 및 설계용역 완료
- ❍ 2025. 7. : 공사 착공

□ 추진 시 기대효과

- ❍ 주민자치 활성화 및 공동체 기능 강화
- ❍ 주민 소통공간 확충을 통한 지역 공동체 활성화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 11. 6.	2026. 7. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한미정	행정6급 구길숙		
담당	행정6급 구길숙	행정6급 송우석		
주무관	시설6급 조뫼얼	시설6급 조뫼얼		

관리번호	V-2-나							
공약제목	주민자치센터 건립(교동면)							
사업목표	교동면 주민자치센터 신축							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○			
사업기간	2025.7. ~ 2028.6.				소요예산	9,880백만원 (군 100%)		
주관부서	자치교육과		담당자		조뫼얼	☎		930-3396
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

- ❍ 기 간: 2025. 7. ~ 2028. 6.
- ❍ 사 업 량: 주민자치센터 1동 건립(지하1층/지상3층, 연면적 1,799.46㎡)
- ❍ 위 치: 교동면 대룡리 산38-2번지 외 1필지
- ❍ 사 업 비: 총 9,880백만원 (군 100%)
- ❍ 추진현황: 실시설계 중

□ 추진계획

- ❍ 2027. 2. : 실시설계 완료
- ❍ 2027. 3. : 공사 착공
- ❍ 2028. 6. : 공사 완료

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	설계공모 실시설계 착수	실시설계 완료 공사 착공	공사 완료		

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	9,880	400	420	5,500	3,560	
국비						
시비						
군비	9,880	400	420	5,500	3,560	
기타						

❍ 재원: 군비 100%, 공사 차수분 계약 추진

□ 그동안 추진실적

❍ 2025. 11. : 토지 보상 완료

❍ 2026. 4. : 설계공모 완료

❍ 2026. 6. : 설계용역 착수

□ 추진 시 기대효과

❍ 주민자치 활성화 및 공동체 기능 강화

❍ 주민 소통공간 확충을 통한 지역 공동체 활성화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 11. 6.	2026. 7. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한미정	행정6급 구길숙		
담당	행정6급 구길숙	행정6급 송우석		
주무관	시설6급 조뫼얼	시설6급 조뫼얼		

관리번호	V-2-다

공약제목	주민자치센터 건립(송해면)
사업목표	송해면 주민자치센터 신축

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○			

사업기간	2026.1. ~ 2029.6.		소요예산	9,860백만원 (군 100%)	
주관부서	자치교육과	담당자	조뫼얼	☎	930-3396
협조부서		담당자		☎	

□ 개 요

- ❍ 기 간: 2026. 1. ~ 2029. 6.
- ❍ 사 업 량: 주민자치센터 1동 건립(지하1층/지상3층, 연면적 1,690㎡)
- ❍ 위 치: 송해면 솔정리 359-5번지 외 2필지
- ❍ 사 업 비: 총 9,860백만원 (군 100%)
- ❍ 추진현황: 토지 및 물건 매입중

□ 추진계획

- ❍ 2026. 10. : 토지 및 물건 보상, 국유지 매입 완료
- ❍ 2027. 1. : 설계공모 추진
- ❍ 2027. 6. : 설계용역 착수
- ❍ 2028. 3. ~ 2029. 6. : 공사 추진

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	토지보상 완료	설계공모 실시설계 착수	실시설계 완료 공사 착공	공사 완료	

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	9,860	0	700	430	5,500	3,230
국비						
시비						
군비	9,860	0	700	430	5,500	3,230
기타						

❍ 재원 : 군비 100%, 공사 차수분 계약 추진

□ 그동안 추진실적

❍ 2025. 10. : 사업계획 수립

❍ 2025. 11. : 공유재산관리계획 심의, 지방재정 투자심사 완료

❍ 2025. 12. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료

□ 추진 시 기대효과

❍ 주민자치 활성화 및 공동체 기능 강화

❍ 주민 소통공간 확충을 통한 지역 공동체 활성화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 11. 6.	2026. 7. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한미정	행정6급 구길숙		
담당	행정6급 구길숙	행정6급 송우석		
주무관	시설6급 조뫼얼	시설6급 조뫼얼		

문화체육과

관리번호	Ⅱ- 2

공약제목	전국 청소년 합창대회 등 전국 규모 문화행사 개최 및 지원							
사업목표	전국 청소년 합창대회 및 전국국악경연대회 등 문화행사 개최를 통한 지역문화 활성화							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○	○	○		○			
사업기간	2026년 하반기 ~				소요예산	총621백만원 (군100%)		
주관부서	문화체육과		담당자		이은실	☎930-3624		
			담당자		정민규	☎930-3578		

1. 강화 전국 청소년 합창대회 개최(신규)

□ 개 요

❍ 총사업비: 총60백만원(군비 100%)

- 행사운영: 40,000천원
- 시 상 금: 20,000천원(대상, 금상, 은상, 동상 등)

❍ 일 시: 2028년 중

□ 추진계획

❍ 2026. 9. : 강화 전국 청소년 합창대회 추진방향 검토

❍ 2027. : 전국 청소년 합창대회 기반 조성

❍ 2028. : 전국 청소년 합창대회 개최

□ 추진 검토

구분	추진 및 연계방법
1안	전국 청소년 평화합창제 개최
2안	인천시교육청 그리운금강산 가곡제 + 전국 합창대회 병행추진
3안	그리운 금강산 음악주간 확장 운영→ 청소년 페스티벌(가족복지과)+ 강화, 그리운 금강산가곡제(시교육청)+전국 청소년 합창대회

□ 타 시군 비교

구분	강화군(계획)	영월군	양산시	비 고
대표 콘텐츠	(최영섭,한상억) 가칭,그리운금강산 전국 청소년 평화 합창제	단종	제14회 양산전국청소년 합창대회	
예산액 (천원)	60,000	20,000 (단종문화제 병행)	25,000	홍보, 천막대여, 트로피 제작등
시상금	20,000	20,000	15,000	
행사장소	강화문예회관	동강둔치 주무대	양산시 문화예술회관	
주 최	강화군	영월문화관광재단	양산시	

□ 연차별 추진로드맵

구 분	2026	2027	2028
추진내용	기본계획 추진방향, 전문가 자문 등	운영위원회 구성 등 홍보, 예산반영	제1회 전국 소년소녀합창대회 개최

□ 부서의견

❍ 문예회관(800석) 규모 협소: 전국대회시 참가학생, 지도교사 등 1,000명 이상 방문 예상. 참가팀 대기공간 부족 혼잡 발생에 따른 10개팀 본선 공연 한정

❍ 현재 인천시교육청에서 추진하고 있는 ‘강화, 그리운 금강산가곡제’와 연계하여 공동추진위원회를 구성 운영. 전국단위 대표 행사로 자리매김

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 17.	2026. 7. 21.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 송현철	행정5급 김재구		
담당	행정6급 구용숙	행정6급 구용숙		
주무관	행정7급 김소정	행정8급 이은실		

2. 제14회 강화 전국국악경연대회 개최(계속)

□ 개 요

- ❍ 사 업 명: 제14회 강화 전국국악경연대회
- ❍ 일 시: 2026. 9. 6.(일) 10:00 ~ 18:00
- ❍ 장 소: 강화문예회관
- ❍ 경연부문: 4개 부문(성악・기악·타악·무용)
- ❍ 시 상: 국회의장상, 문체부장관상, 인천시장상, 강화군수상 등 32명

□ 추진계획

- ❍ 2026. 7.: 용역 계약
- ❍ 2026. 7. ~ 8.: 관계기관 상장 수여 협의
- ❍ 2026. 8. ~ 9.: 대회 홍보 및 참가 신청 접수
- ❍ 2026. 9.: 제14회 강화 전국국악경연대회 개최

※ 향후 시상훈격 국무총리 격상 추진하여 전국대회로서의 위상 제고

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	제14회 강화 전국국악경연 대회 추진	제15회 강화 전국국악경연 대회 추진	제16회 강화 전국국악경연 대회 추진	제17회 강화 전국국악경연 대회 추진	제18회 강화 전국국악경연 대회 추진

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	566	378	47	47	47	47
국비						
시비						
군비	566	378	47	47	47	47
기타						

□ 그동안 추진실적

❍ 2013. ~ 2025.: 제1회~ 제13회 강화 전국국악경연대회 개최

❍ 2025.: 제13회 강화 전국국악경연대회 경연부문 신설 확대
(성악, 기악 → 성악, 기악 타악, 무용)

□ 추진 시 기대효과

❍ 전국 규모 국악경연대회 개최를 통한 우수 국악인 발굴 및 전통문화 계승·발전 기여

❍ 강화군 대표 문화행사 육성으로 지역 문화예술 활성화 및 문화도시 이미지 제고

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 7. 20.	2026. 7. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 김재구	행정5급 김재구	행정5급 김재구	행정5급 김재구
담당	행정6급 조문경	행정6급 조문경	행정6급 조문경	행정6급 조문경
주무관	시선제 정민규	시선제 정민규	시선제 정민규	시선제 정민규

관리번호	Ⅱ- 3

공약제목	북부권역 복합 스포츠문화 단지 조성							
사업목표	북부권역 복합 스포츠문화 단지(임기내 시설공사 착공 목표) 조성							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○			○	○			
사업기간	2027. ~ 2032.				소요예산	45,000백만원		
주관부서	문화체육과		담당자		송하웅	☎032-930-3226		

□ 개 요

- ❍ 사업기간: 2027년 ~ 2032년
- ❍ 사업위치: 강화군 북부(하점, 양사, 송해 일원)
- ❍ 사업내용: 축구장, 파크골프장, 테니스장 등 복합 스포츠문화 단지 조성
- ❍ 부지면적: 약60,000㎡
- ❍ 총사업비: 약45,000백만원

□ 추진계획

- ❍ 2026. 10. : 사업대상지 및 관련규정 사전 검토
- ❍ 2027. 3. : 사업기본계획 수립 용역 발주
- ❍ 2027. 7. : 지방재정 투자심사 의뢰
- ❍ 2028. 3. : 도시계획시설 실시계획 인가 고시 및 토지보상 실시
- ❍ 2028. 9. : 기본 및 실시설계 용역 발주
- ❍ 2029. 3. : 시설공사 발주

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	사업대상지 선정 및 관련 부서 협의	기본계획 수립 및 투자 심사	토지보상 및 실시설계 수립	공사 착수	공사 추진

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	45,000			1,500	4,000	39,500
국비	10,000				500	9,500
시비	2,000				200	1,300
군비	33,000			1,500	3,300	28,700
기타						

❍ 재원 확보대책

- 중앙부처 관련 공모사업 신청을 통한 국,시비 확보

□ 그동안 추진실적

❍ 2025. 11. ~ 2026. 3. : 기본구상 및 타당성 연구용역 추진 완료

□ 추진 시 기대효과

❍ 북부권역 생활체육 인프라 확충을 통한 군민 건강증진

❍ 지역 균형발전 및 지역경제 활성화 기대

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 17.	2026. 7. 21.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 송현철	행정5급 김재구		
담당	행정6급 박정훈	행정6급 박정훈		
주무관	행정7급 정희상	행정7급 송하웅		

관리번호	Ⅱ-4							
공약제목	북부권 파크골프장 건설							
사업목표	관내 북부권 파크골프장 조성 추진							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○			
사업기간	2025 ~ 2030				소요예산	9,600백만원		
주관부서	문화체육과		담당자		구자율	☎		3923

□ 개 요

❍ 사 업 명: 파크골프장 건설(선원면, 양도면)

❍ 사업위치 및 규모

- 양도면: 양도면 건평리 748-7번지(파크골프장 9홀 추진중 → 18홀 확장)
- 선원면: 신정체육시설 내(파크골프 체험장 9홀 → 18홀 확장)

❍ 사 업 비: 9,600백만원

- 양도면: 9,000백만원(9홀_4,000백만원 / 9홀 추가_6,000백만원)
- 선원면: 600백만원

□ 추진계획

❍ ‘26.08.: 선원면_실시계획인가 관련 용역 추진

❍ ‘27.03.: 선원면_시설공사 발주

❍ ‘27.06.: 양도면 파크골프장(9홀) 완료_18홀 증홀 추진

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
양도면	9홀 토목공사 완료	9홀 완료 18홀 조성계획	도시관리계획 절차 이행	토지보상 및 18홀 사업착수	사업완료
선원면	실시계획인가 추진	사업완료			

□ 연차별 소요예산

- 양도면

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	9,000	2,000	1,700	500	3,000	1,800
국비						
시비						
군비	8,300	2,000	1,000	500	3,000	1,800
특교세	700		700			

- 선원면

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	600		51	549		
국비						
시비						
군비	600		51	549		
특교세						

❍ 재원 확보대책

- 인천시 시비 보조금 지원 요청 검토

□ 그동안 추진실적

❍ ‘25.04.: 양도면 파크골프장 실시설계 착수

❍ ‘26.03.: 양도면 파크골프장 1단계(9홀) 사업 착수

❍ ‘26.07.: 선원면 파크골프장 실시설계 등 용역비(0.51억) 추경2회 반영

□ 추진 시 기대효과

❍ 지역주민과 관외 파크골프 체육인은 물론 관광객을 모두 아우를 수 있는 건강・휴식・여가활동이 잘 조화된 새로운 공간으로서 지역경제 활성화 기대

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	계획수립	시설공사 착수	공약사업 추진	
관리기간	2024. 12. 13.	2026. 3. 31.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 염명희	행정5급 송현철		
담당	행정6급 박정훈	행정6급 이종연		
주무관	시설7급 구자율	시설7급 구자율		

관리번호	Ⅱ-5							
공약제목	남부 생활문화센터 건립							
사업목표	생활문화센터 건립 공사 완료							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○			○		
사업기간	2025 ~ 2028				소요예산	13,400백만원 (시 5,600 / 군 7,800)		
주관부서	문화체육과		담당자		박나래	☎		3922

□ 개 요

- ❍ 사 업 명: 강화 남부권역 생활문화센터 조성
- ❍ 사업위치: 길상면 온수리 459-2 외 3필지 (3,277㎡)
- ❍ 사 업 비: 13,400백만원
- ❍ 사업규모: 생활문화센터 1동 신축 (지상3층 / 연면적 1678.51㎡)
  - 강의실, 안무・밴드연습실, 1인연습실, 미술실, 다목적홀 등

□ 추진계획

- ❍ ‘26.08.: 토지 보상금 지급(제2회 추경예산)
- ❍ ‘26.09.: 공공건축 사업계획 사전검토(공공건축지원센터)
- ❍ ‘26.10.: 공공건축심의위원회 심의(건축허가과)
- ❍ ‘26.12.: 설계공모 공고

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	토지보상 완료	실시설계 완료	시설공사 완료		

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	13,400	50	2,700	5,300	5,350	
국비						
시비				2,800	2,800	
군비		50	2,700	2,500	2,550	
기타						

❍ 재원 확보대책

- 인천시(섬해양정책과) 시비 보조금 지원 협의

□ 그동안 추진실적

❍ ‘26.01.: 인천시 지방재정 투자심사 재상정

❍ ‘26.03.: 인천시 지방재전 투자심사 조건부 통보

□ 추진 시 기대효과

❍ 기반시설의 북부 편중을 완화하고 남부권 주민의 문화 접근성 개선

❍ 자율적 연습・창작・모임 등 생활문화 활동을 위한 공간 확보

❍ 주민들의 자발적 문화 활동 장려로 사회적 고립감 해소, 삶의 질 향상, 문화복지 실현

❍ 남부권역이 가진 대외 접근성과 관광자원을 연계한 문화행사・프로그램 운영을 통해 지역경제 활성화 기여

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 17.	2026. 7. 21.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 송현철	행정5급 김재구		
담당	행정6급 이종연	-		
주무관	시설7급 박나래	시설7급 박나래		

관리번호	Ⅱ-6							
공약제목	불은면 시니어 친화형 국민체육센터 건립							
사업목표	다목적체육관 건립 공사 완료							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○			○		
사업기간	2026 ~ 2029				소요예산	4,500백만원 (국 4,000 / 군 500)		
주관부서	문화체육과		담당자		장혜윤	☎		3921

□ 개 요

- ❍ 사 업 명: 강화군 시니어친화형 국민체육센터 건립
- ❍ 사업위치: 불은면 두운리 979 (8,088㎡ / 농지전용 6,959㎡)
- ❍ 사 업 비: 4,500백만원
- ❍ 사업규모: 다목적체육관 1동 건립 (지상1층 / 연면적 1,360㎡)
  - 다목적체육관, GX룸, 운동처방실 및 건강처방실 등

□ 추진계획

- ❍ ‘26.12.: 실시설계 완료
- ❍ ‘27.01.: 건축허가 등 인허가 완료
- ❍ ‘27.03.: 시설공사 발주

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	실시설계 완료	시설공사 착수	시설공사 추진	시설공사 완료	

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	4,500	200	300	2,300	1,700	
국비	4,000		300	2,000	1,700	
시비						
군비	500	200		300		
기타						

❍ 재원 확보대책

- 2026년도 생활체육시설 지원사업 공모 선정_정액 40억원

□ 그동안 추진실적

❍ ‘25.07.: 지방재정 투자심사 의뢰(’ 25. 8. 조건부 승인)

❍ ‘25.07.: 공유재산 심의 안건 제출(’ 25. 8. 원안가결)

❍ ‘25.11.: 설계공모

❍ ‘26.01.: 실시설계용역 착수

□ 추진 시 기대효과

❍ 관내 고령자들의 체육활동 기회 확대로 체육복지 사각지대를 해소

❍ 고령자들의 사회활동 참여로 사회적 고립을 예방

❍ 시니어층 위한 프로그램과 활동 제공으로 문화적 참여 촉진

❍ 꾸준한 체육활동으로 시니어층 건강 상승에 따른 의료비 절감

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	실천계획 수립	실시설계 용역	공약사업 추진	
관리기간	2025. 5. 14.	2026. 1. 19.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 송현철	행정5급 송현철		
담당	행정6급 이용채	행정6급 이종연		
주무관	시설7급 구자율	시설7급 구자율		

관리번호	Ⅱ-7

공약제목	화도면 다목적체육관 건립							
사업목표	다목적체육관 건립 공사 완료							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○			
사업기간	2026 ~ 2029				소요예산	3,500백만원 (군 3,500)		
주관부서	문화체육과		담당자		구자율	☎	3923	
협조부서	관광과		담당자		이창욱	☎	3527	

□ 개 요

- ❍ 사 업 명: 화도면 다목적체육관 건립
- ❍ 사업위치: 화도면 상방리 1123 (4,017㎡)
- ❍ 사 업 비: 3,500백만원
- ❍ 사업규모: 다목적체육관 1동 건립 (지상1층 / 연면적 1,000㎡)
  - 다목적체육관, 탈의실, 부대시설 등

□ 추진계획

- ❍ ‘26.08.: 마니산관광지구 제척(관광과 추진)
- ❍ ‘26.09.: 공공건축심의위원회 심의(건축허가과)
- ❍ ‘26.12.: 설계공모 행정절차 이행
- ❍ ‘27.01.: 설계공모 공고
- ❍ ‘27.03.: 실시설계 착수

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	설계공모 사전절차 완료	실시설계 완료	시설공사 착수	시설공사 완료	

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	3,500		300	2,000	1,200	
국비						
시비						
군비			300	2,000	1,200	
기타						

❍ 재원 확보대책

- 2027년도 지역균형발전 특별회계(국고보조금) 신청 완료_정액 10억원

※ 2026년 9월 선정 결과 발표 예정

□ 그동안 추진실적

❍ ‘25.07.: 지방재정 투자심사 의뢰(’ 25. 11. 조건부 승인)

❍ ‘25.09.: 공유재산 심의 안건 제출(’ 25. 11. 원안가결)

□ 추진 시 기대효과

❍ 체육시설이 열악한 화도면을 비롯한 남부지역 군민의 체육복지 확대

❍ 체육활동을 중심으로 지역 소속감과 자긍심을 통한 강화군 체육적 위상 상승

❍ 다목적체육관 개방을 통한 지역활성화 도모하여 주변 상권 활성화 효과

❍ 꾸준한 체육활동으로 주민건강 상승에 따른 의료비 절감

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	건축기획 용역	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2025. 9. 4.	2025. 11. 12.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 송현철	행정5급 송현철		
담당	행정6급 이종연	행정6급 이종연		
주무관	시설7급 구자율	시설7급 구자율		

관리번호	Ⅱ- 8							
공약제목	실내 수영장 등 주민체육시설 확대							
사업목표	실내 수영장 체육시설(임기 내 시설공사 착공 목표) 조성							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○			
사업기간	2027. ~ 2030.				소요예산	15,000백만원		
주관부서	문화체육과		담당자		송하웅	☎032-930-3226		

□ 개 요

- ❍ 사업기간: 2027년 ~ 2030년
- ❍ 사업위치: 강화읍 일원
- ❍ 사 업 량: 체육시설(실내수영장 6레인 및 부대시설 등) 건립
- ❍ 사업내용: 경량형 국민체육센터 건립(연면적: 약2,500㎡ 기준)
- ❍ 총사업비: 약15,000백만원

□ 추진계획

- ❍ 2026. 10. : 사업대상지 및 관련규정 사전 검토
- ❍ 2027. 3. : 사업기본계획 수립 용역 발주
- ❍ 2027. 7. : 지방재정 투자심사 의뢰
- ❍ 2027. 9. : 2028년 생활체육시설 확충 지원사업 공모
- ❍ 2028. 3. : 도시계획시설 실시계획 인가 고시
- ❍ 2028. 7. : 토지보상 및 기본 및 실시설계 추진
- ❍ 2029. 3. : 공사 착공
- ❍ 2030. 5. : 공사 준공

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	사업대상지 선정 및 관련 규정 사전 검토	기본계획 수립 및 투자 심사	토지매입 및 실시설계 수립	공사 착공	공사 추진

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	15,000			100	4,300	10,600
국비	4,000				300	3,700
시비						
군비	11,000			100	4,000	6,900
기타						

❍ 재원 확보대책

- 2028년 문화체육관광부 생활체육시설 확충 지원사업 공모 신청을 통한 국비 확보

□ 추진 시 기대효과

❍ 생활체육 참여기회를 확대하고 군민 건강증진 및 체육복지 향상 기여

❍ 실내수영장 확충을 통한 이용 접근성 및 편의성 증진

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 17.	2026. 7. 21.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 송현철	행정5급 김재구		
담당	행정6급 박정훈	행정6급 박정훈		
주무관	행정7급 정희상	행정7급 송하웅		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅱ-9</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">종교 순례길 명소화 지원 및 종교 시설 관광 마케팅 지원</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">강화군 종교문화자원을 활용한 순례 프로그램 운영 및 홍보 지원으로 종교문화 관광 활성화 기반 마련</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. 8. ~ 2027. 12.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">30백만원
(군)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">문화체육과</td><td colspan="2">담당자</td><td>박지현</td><td colspan="2">☎</td><td>3623</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사업기간: 2026년 ~ 2027년

❍ 사업내용: 강화군 종교문화 역사자원을 활용한 순례코스 개발 및 순례 프로그램 운영・홍보 지원

❍ 추진방법: 종교별 대표단 및 관계기관과 협의를 통해 통합 순례코스를 개발하고, 순례 프로그램의 운영 및 홍보를 지원

□ 추진계획

❍ 2026. 하반기: 통합 순례코스 개발 및 운영계획 수립

- 종교별 대표단 면담 및 종교문화 역사자원 조사
- 종교 간 연계 가능한 통합 순례코스(안) 마련
- 순례 프로그램 운영계획 수립

❍ 2027. 상반기: 통합 순례코스 확정 및 운영 준비

- 통합 순례코스 확정 및 참여기관 협의
- 홍보물(리플릿 등) 제작 및 홍보계획 수립

❍ 2027. 하반기: 순례 프로그램 운영 및 홍보 지원

- 순례길 안내체계 구축 및 홍보 콘텐츠 제작・배포

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	통합 순례코스 개발	순례프로그램 운영 및 홍보 지원	-	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계		-	-	30		
국비		-	-			
시비		-	-			
군비		-	-	30		
기타		-	-			

□ 추진 시 기대효과

❍ 강화군 종교문화 역사자원의 체계적인 연계·활용을 통해 특색 있는 종교문화 콘텐츠 발굴·확산

❍ 종교단체 간 협력체계를 구축하여 종교문화 관광 활성화 기반을 마련

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 17.	2026. 7. 21.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 송현철	행정5급 김재구		
담당	행정6급 구용숙	행정6급 구용숙		
주무관	행정7급 박지현	행정7급 박지현		

관리번호	Ⅱ-10

공약제목	축구・국궁・파크골프・테니스 등 실내체육 전국대회 유치							
사업목표	종목별 체육대회를 전국 규모로 개최하여 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○			
사업기간	2026년 ~ 계속				소요예산	362백만원 (시 101, 군 261)		
주관부서	문화체육과		담당자		최기준	☎032-930-3227		

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2026년 ~ 계속

❍ 사업대상: 강화군에서 개최 가능한 생활체육 및 전문체육 종목

❍ 사업내용

- 체육회 및 종목단체 협력을 통한 전국 대회 개최 지원 및 운영
- 전국규모 체육대회 개최 시 대한체육회 종목협회 주최(승인) 대회 확대 추진

□ 추진계획 [연중반복]

❍ 2026. 10. ~ 12. : 전국규모 체육대회 종목 검토 및 유치 추진

❍ 2027. 1. ~ 3. : 대회 개최 계획 수립 및 관련 예산 확보

❍ 2027. 4. ~ 11. : 종목별 전국대회 개최 및 운영

❍ 2027. 12. : 성과평과 및 차기 대회 유치 검토

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	전국대회 유치 및 개최	전국대회 유치 및 개최	전국대회 유치 및 개최	전국대회 유치 및 개최	전국대회 유치 및 개최

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	1,960	362	362	382	412	442
국비	-	-	-	-	-	-
시비	201	100	101	-	-	-
군비	1,759	262	261	382	412	442
기타	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

구분	축구	테니스	궁도	마라톤	비고
2025년	3개 대회 개최 완료	2개 대회 개최 완료	1개 대회 개최 완료	1개 대회 개최 완료	
2026년	1개 대회 개최 완료	-	1개 대회 개최 완료	-	상반기 기준

□ 추진 시 기대효과

❍ 숙박, 음식, 관광 등 소비 증가를 통한 지역경제 활성화

❍ 스포츠 친화도시 이미지 구축을 통한 강화군 브랜드 가치 향상

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 17.	2026. 7. 21.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 송현철	행정5급 김재구		-
담당	행정6급 박정훈	행정6급 박정훈		-
주무관	행정7급 정희상	행정7급 최기준		-

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅱ- 11</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">강화섬 영화제</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">강화를 소재로 한 청년 대상 영화제 개최로 강화군의 문화도시 이미지 제고</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. 7. ~ 2030. 12.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">100백만원</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">문화체육과</td><td colspan="2">담당자</td><td>정민규</td><td colspan="2">☎</td><td>930-3578</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td colspan="2">☎</td><td></td></tr>
</table>

□ 개 요

- ❍ 사 업 명 : 강화섬 영화제
- ❍ 사업예산 : 100백만원
- ❍ 사업기간 : 2026. 7. ~ 2030. 12.
- ❍ 사업장소 : 강화문예회관(작은 영화관) 등 강화군 일원
- ❍ 사업대상 : 전국 청년 영화인
- ❍ 주요내용
  - 강화에서 촬영하거나 강화를 소재로 한 단편영화 출품 공모
  - 우수 작품 선정 및 상영·시상
  - 「10월愛 콘서트」, 「지역예술인 페스티벌」 등 주요 행사 연계 상영
  - 수상작 강화군 홍보자료 활용

□ 추진계획

- ❍ 2026년: 영화제 운영 방안 검토 및 기본계획 수립
- ❍ 2027년: 단편영화 출품 공모 및 제1회 강화섬 영화제 개최
- ❍ 2028년: 영화제 규모 확대 운영
- ❍ 2029년 이후: 강화 대표 영상 문화 콘텐츠로 육성

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	기본계획 수립	제1회 영화제 개최	영화제 규모 확대	운영 안정화	대표 문화 행사 육성

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	300	-	-	100	100	100
국비						
시비						
군비	300	-	-	100	100	100
기타						

❍ 재원 확보대책: 군비 100%

□ 그동안 추진실적

❍ 타 지자체 영화제 개최 사례 자료 조사

□ 추진 시 기대효과

❍ 청년 영화인 창작활동 지원 및 문화예술 활성화

❍ 강화를 소재로 한 영상 문화 콘텐츠 발굴 및 우리군 이미지 제고

❍ 군민들의 다양한 문화 향유 기회 확대

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 7.	2026. 11.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 김재구	행정5급 김재구		
담당	행정6급 조문경	행정6급 조문경		
주무관	시간선택제임기제 다급 정민규	시간선택제임기제 다급 정민규		

관 광 과

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅱ-11</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">강화섬 페스티벌</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">섬 관광자원을 활용한 차별화된 체류형 관광콘텐츠 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="3">2026. 10월 중</td><td>소요예산</td><td colspan="4">100백만원
(군 100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">관광과</td><td>담당자</td><td>강은새</td><td>☎</td><td colspan="3">032-930-3563</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">-</td><td>담당자</td><td>-</td><td>☎</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

□ 개 요

- ❍ 행 사 명: 2026년 강화군 백패킹 페스티벌 「갯섬」
- ❍ 일 시: 2026. 10. 10.(토) ~ 10. 11.(일)
- ❍ 장 소: 강화 본도 및 부속 도서 일대
- ❍ 운영규모: 150~200명 내외
- ❍ 추진내용: 섬 고유의 자연 자원을 활용한 체류형 아웃도어 관광 콘텐츠를 운영하여 방문객 체류시간 증대 및 지역 관광 활성화 도모
- ❍ 총사업비: 100백만원

□ 추진계획

- ❍ 2026. 7. 사전 규격 공개 및 입찰 공고
- ❍ 2026. 8. 제안서 평가 및 협상 진행
- ❍ 2026. 9. ~ 10. 계약체결 및 행사 준비
- ❍ 2026. 10. 행사 실시 및 결과 보고

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵				
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년~
연도별 확인지표 (목표)	백패킹 페스티벌 규모 확대 및 운영 기반 강화	상·하반기 연 2회 운영으로 사업 확대	체류형 관광사업 연계 및 관광 콘텐츠 다각화	강화군 대표 체류형 관광브랜드 육성 및 정례화

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	430	30	100	100	100	100
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	430	30	100	100	100	100
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 사업 운영 결과를 분석하여 운영 횟수 확대 및 참가 규모 확대에 필요한 예산을 단계적으로 확보
- 체류기간 연장, 프로그램 고도화 등 사업 확장에 대응할 수 있도록 연차별 사업비를 증액 반영

□ 추진 시 기대효과

❍ 체류형 관광 활성화를 통해 관광객의 체류시간 연장 및 지역 내 소비 증대

❍ 강화군 섬 관광자원의 관광 콘텐츠화 및 브랜드 가치 제고

❍ 지역 상권과 연계한 경제 활성화 및 지역 주민 참여 확대

❍ 강화군 대표 체류형 관광브랜드 「갯섬」 육성을 통한 지속 가능한 관광 기반 구축

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	**사전검토**	**실천계획 수립**	**공약사업 추진**	
관리기간	2026. 11. 6.	2026. 11. 29.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 안계환	행정5급 안계환		
담당	전문경력관나군 구윤자	전문경력관나군 구윤자		
주무관	시간선택제임기제 다급 강은새	시간선택제임기제 다급 강은새		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅱ-12</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">강화 숙박 페스타 추진</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">숙박 할인 지원을 통한 체류형 관광객 유치 확대 및 지역 소비 활성화 추진</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="3">2026. 6. 16.(화) ~ 7.19.(일)</td><td>소요예산</td><td colspan="4">20백만원
(군 100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">관광과</td><td>담당자</td><td>강은새</td><td>☎</td><td colspan="3">032-930-3563</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">-</td><td>담당자</td><td>-</td><td>☎</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

□ 개 요

- ❍ 행 사 명: 「2026 인천숙박작전」 ※ 인천광역시·인천관광공사 협업 추진
- ❍ 참여범위: 강화군 관내 참여 숙박업소
- ❍ 사업기간: 2026. 6. 16.(화) ~ 7. 19.(일)
- ❍ 추진내용: 「2026 인천숙박작전」과 연계하여 강화군 추가 할인쿠폰 지원, 관내 숙박업소 참여율 제고 및 관광객 유치 확대
- ❍ 총사업비: 20,000천원

□ 추진계획

- ❍ 2026. 6. 인천관광공사 협업 추진
- ❍ 2026. 6. ~ 7. 숙박페스타 상품운영(1차) (군비+시비)
- ❍ 2026. 9. ~ 10. 숙박페스타 상품운영(2차) (시비)

□ 사업 추진내용

- ❍ NOL 플랫폼 내 숙박 기획전 운영 및 배너·앱 푸시 등 온라인 마케팅 추진
- ❍ 강화군 숙박시설 이용객 대상 할인쿠폰 지원을 통한 관광객 유치 확대
- ❍ 라이브커머스와 연계한 관광콘텐츠 홍보를 통해 숙박·관광 소비 활성화 도모

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵				
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년~
연도별 확인지표 (목표)	인천숙박작전 협업 사업 추진 완료	강화군 자체 숙박 페스타 확대 운영	숙박·관광지·체험 연계 체류형 관광상품 고도화	지속 가능한 대표 체류형 관광 사업으로 정착

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	170	-	20	50	50	50
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	170	-	20	50	50	50
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 「2026 인천숙박작전」 협업을 통해 OTA 기반 숙박 할인 프로모션 운영에 필요한 최소 사업비 규모를 확인
- 기존 사업 운영 실적을 바탕으로 숙박페스타의 필요성과 효과를 입증하고, 강화군 자체 사업으로 지속 운영하기 위한 군비를 확보

□ 추진 실적

❍ 강화 전용 기획전 오픈 및 할인쿠폰 발행

❍ 할인쿠폰 약 23백만 원 규모 배정 완료

❍ 할인쿠폰 754개 사용, 발생 거래액 119,610천원 달성

구분	쿠폰 사용수량	쿠폰 사용금액	발생 거래액	비중
호텔	39개	1,170,000원	5,658,050원	5%
펜션	715개	21,450,000원	113,952,035원	95%
총합	754개	22,620,000원	119,610,085원	100%

□ 추진 시 기대효과

❍ 광역 관광사업 참여를 통한 운영 노하우 축적 및 강화군형 체류관광 모델 구축

❍ 향후 지역사랑 휴가지원사업 등 자체 체류형 관광정책 확대 추진

❍ 관광객 체류시간 증대 및 지역 내 소비 활성화를 통한 지역경제 선순환 구조 구축

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	**사전검토**	**실천계획 수립**	**공약사업 추진**	
관리기간	2026. 11. 6.	2026. 11. 29.	2026년 1분기	2026년 2분기
과장	행정5급 안계환	행정5급 안계환	행정5급 안계환	행정5급 안계환
담당	전문경력관나군 구윤자	전문경력관나군 구윤자	전문경력관나군 구윤자	전문경력관나군 구윤자
주무관	시간선택제임기제 다급 강은새	시간선택제임기제 다급 강은새	시간선택제임기제 다급 강은새	시간선택제임기제 다급 강은새

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅱ-13</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">평화전망대 리모델링 및 연계 평화관광 프로그램 실시</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">평화전망대·1.8센터 공간활용 리모델링을 통한 강화 평화관광 핵심 거점 명소화</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026년 6월 ~ 2028년 1월</td><td>소요예산</td><td colspan="3">3,504백만원
(국비 1,753 / 군비 1,751)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">관광과
(관광시설팀)</td><td colspan="2">담당자</td><td>임혁순</td><td>☎</td><td colspan="2">032-930-3566</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">담당자</td><td>-</td><td>☎</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 위 치: 강화군 양사면 전망대로 797(강화 평화전망대 일원)

❍ 사업내용

- 노후 에너지 시설 그린 리모델링(단열, 창호, 고효율보일러, LED조명, 태양광, 열선포장 등 기후위기 적응, 부대공사·설계감리 일체)
- 평화전망대 및 남북1.8평화센터 리모델링 추진
- 연계 평화관광 프로그램 개발·운영

❍ 사업기간: 2026. 6 ~ 2028. 12.

❍ 총사업비 3,504백만원(국비 1,753백만원, 시비 375백만원, 군비 376백만원)

- 노후 에너지시설 그린 리모델링: 2,504백만원

  ※ 2026년 공공건축물 그린리모델링 지원사업 선정(2026. 6. 4.)

- 평화전망대 및 남북 1.8평화센터 리모델링 군비 1,000백만원

  • 평화전망대: AR조망·프리미엄카페·디지털역사존 등

  • 남북1.8평화센터: 접경마을 전시·디지털존·카페 등

  ※ 오두산·애기봉 성공사례 접목

□ 추진계획

❍ 2026. 12. 하반기 기본·실시설계 착수 및 평화관광 프로그램 기획

❍ 2027. 1. 남북 1.8센터 현 임차인 계약기간 만료
공간활용 리모델링 공사 및 공모사업 추진

❍ 2027. 6. 그린리모델링 공사 착공(벽체·단열·창호·조명·신재생에너지)

❍ 2028. 1. 공사 준공 및 평화관광 프로그램 시범 운영·개방

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	기본·실시설계 착수, 프로그램 기획	그린리모델링 공사 착공	공사 준공·프로그램 개방 (1개소)	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	3,504	-	2,504	1,000	-	-
국비	1,753	-	1,753	-	-	-
시비	375.5	-	375.5	-	-	-
군비	1375.5	-	375.5	1,000	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 국비 교부일정에 맞춰 실시설계 완료 후 착공(그린리모델링), 군비 10억원(관광 리모델링)은 별도 예산편성 절차로 추진
- 연차별 집행계획은 설계 확정 시 반영

※ 지방비 세부 분담은 실시설계 후 확정, 지방보조금 관리에 관한 법률 준수

□ 그동안 추진실적

❍ 2026.6 공공건축물 그린리모델링 지원사업 1차 선정 완료

❍ 국비 1,753백만원 확보, 근거법령(녹색건축물 조성 지원법 등) 검토 완료

□ 추진 시 기대효과

- ❍ 평화의 길·무장애 관광 등 기존 사업과 연계로 강화 북부 평화관광 벨트 완성을 통한 방문객 체류시간 확대
- ❍ 평화전망대·1.8센터 공간활용 리모델링(AR조망·프리미엄카페·디지털 역사존·접경마을 전시 등)으로 체류형 콘텐츠 확충, 관광 소비 연계 및 재방문 유도
- ❍ 노후 냉난방·단열·조명시설 개선으로 에너지 절감 및 쾌적한 관람 환경 확보

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 11. 6.	2026. 11. 29.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 안계환	행정5급 안계환		
담당	행정6급 김성근	행정6급 김성근		
주무관	시설7급 임혁순	시설7급 임혁순		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅱ-14</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">마니산 고려궁지 등 야간 관광 활성화 지원</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">1차 마니산 야간명소화 임기 내 준공, 2・3차(마니산 희망의 길・광성보) 단계별 추진으로 2030년까지 마니산~광성보~갑곶돈대 등 강화 관방유적을 연계한 사계절 주야간 체류형 관광거점 조성</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>◯</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="3">2026년 ~ 2030년(단계별 추진)</td><td>소요예산</td><td colspan="4">11,000백만원
(1차 3,000・2차 4,000・3차 4,000, 재원별 세부 분담비율 확정 전)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">관광과
(관광시설팀)</td><td>담당자</td><td>임혁순</td><td colspan="2">☎</td><td>032-930-3566</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">국가유산과
(고려궁지 등 문화재 관련)</td><td>담당자</td><td>-</td><td colspan="2">☎</td><td>-</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 위 치: 강화군 화도면・강화읍 갑곶 일원(마니산~광성보~갑곶돈대 등 강화 관방유적)

❍ 사업내용

- 1차 마니산 야간명소화(미디어파사드・고보조명・레이저 경관조명, 잔디광장・산책로 경관조명 등)
- 2차 마니산 희망의 길(수변공간・참성단 뒤 산책길 야간경관)
- 3차 광성보 야간명소화(관방유적 야간 경관조명・탐방프로그램)

※ 사업별 순차 확장

❍ 사업기간: 2026. 1. ~ 2030. 12. (단계별 순차적 진행)

❍ 총사업비: 110억원 (1차 30억, 2차 40억, 3차 별도 확정 예정)

- 추진방법: 자체사업 및 국・시비 공모 병행

□ 추진계획

❍ 1단계(2026): 마니산 야간명소화 - 2026년 본예산 30억원 확보, 공사 발주

❍ 2단계(2027~2028): 마니산 희망의 길 - 지방소멸대응기금 신청 중, 기금 확정 후 사업 추진

❍ 3단계(2029~2030) 이후: 광성보 야간명소화 및 갑곶돈대·초지진 순차 확장 (1·2차 성과 기반 국·시비 공모 추진)

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표(목표)	1차 마니산 야간명소화 준공(1개소)	2차 마니산 희망의 길 착수	2차 마니산 희망의 길 준공	3차 광성보 야간명소화 착수	3차 광성보 야간명소화 준공

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	11,000	0	3,000	2,000	2,000	4,000
국비	미정					
시비	미정					
군비	미정		2,700	700	1,300	2,000
기타	미정		300	1,300	700	2,000

❍ 재원 확보대책

- 1차 군비 및 특별조정교부금, 2차 지방소멸대응기금 및 군비, 3차 국·시비 공모
- 재원별 정확한 분담비율은 기금 배분·공모 결과 확정 후 반영

□ 그동안 추진실적

❍ 1차 마니산 야간명소화 사업 예산 편성 및 공사 발주 완료

❍ 제안서평가위원회 심사 완료, 전기감리 용역 배치 확정

❍ 물품 가격규격 동시입찰 업체선정 완료

□ 추진 시 기대효과

❍ 야간 체류형 관광 전환으로 방문객·지역경제 파급효과 증대, 인구감소 지역 유출 억제 기여

❍ 마니산~광성보~갑곶돈대 관방유적 연계로 강화 대표 야간 관광 브랜드 완성 및 숙박·상권 시너지 창출

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 11. 6.	2026. 11. 29.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 안계환	행정5급 안계환		
담당	행정6급 김성근	행정6급 김성근		
주무관	시설7급 임혁순	시설7급 임혁순		

관리번호	Ⅴ-3							
공약제목	온수리 특화 관광 축제 지원							
사업목표	온수리 원도심 일대 관광 행사를 개최하여 온수리 원도심 홍보 및 상점가 활성화							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○			
사업기간	2027. 4.				소요예산	100백만원 (군 100%)		
주관부서	관광과		담당자		김새롬	☎		930-3526

□ 개 요

- ❍ 기 간: 2027. 4. (연례반복사업)
- ❍ 위 치: 온수리 시장~ 전등사 일원
- ❍ 소요예산: 100백만원(군 100%)
- ❍ 사업내용
  - 온수리 원도심 관광지 및 온수리 상점가를 중심으로 한 「온수리 와글와글 행사」 개최
    - ・플리마켓, 스탬프투어, 문화공연, 길거리 노래방 등 프로그램 운영
    - ・관광객 편의 증진을 위한 셔틀버스 운행 등

□ 추진계획

- ❍ 2027. 1. : 기본 계획 수립
- ❍ 2027. 2. : 사업 발주 및 대행사 선정・계약
- ❍ 2027. 4. : 행사 추진

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	-	온수리 와글 와글 행사 추진	온수리 와글 와글 행사 추진	온수리 와글 와글 행사 추진	온수리 와글 와글 행사 추진

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	300	-	-	100	100	100
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	300	-	-	100	100	100
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 지방소멸대응기금 확보

□ 추진 시 기대효과

❍ 온수리 관광지 및 상점가 중심 행사를 통한 원도심 활성화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 15.	2026. 7. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 안계환	행정5급 안계환		
담당	행정6급 최미영	행정6급 최미영		
주무관	행정7급 김새롬	행정7급 김새롬		

국가유산과

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅱ-14</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">고려궁지 등 야간 관광 활성화 지원</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">용흥궁 미디어아트 공간조성, 강화고려궁지 등 행사 개최</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. ~ 2028.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">5,600백만원
(국 2,100^{70%} / 시 1,050^{15%} / 군 2,450^{15%})</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">국가유산과</td><td colspan="2">담당자</td><td>노윤지</td><td>☎</td><td colspan="2">3892</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">담당자</td><td>-</td><td>☎</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 기 간: 2026. ~ 2028.(3개년)
❍ 사 업 량: 국가유산 미디어아트 공간조성 및 야간콘텐츠 개발 1식
❍ 사업내용
- 용흥궁 공원 미디어아트 공간 조성
- 국가유산 미디어아트 강화고려궁지 행사 개최
❍ 위 치: 강화읍 관청리 강화 고려궁지 일원

□ 추진계획

❍ 2026. 8. ~ : 국가유산 미디어아트 공간 조성 준공 및 상설 전시 운영
❍ 2026. 9. 11. ~ 10. 4: 2026년 국가유산 미디어아트 강화 고려궁지 행사 개최
❍ 2027. ~ 2028.: 국가유산 미디어아트 공모사업 신청

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵			
구 분	2026년	2027년	2028년 ~
연도별 확인지표 (목표)	미디어아트 공간 조성(용흥궁공원) 및 26년 국가유산 미디어아트 행사 개최	국가유산 미디어아트 공모 신청 및 상설 콘텐츠 운영(용흥궁공원)	국가유산 미디어아트 공모 신청 및 상설 콘텐츠 운영(용흥궁공원)

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	5,600	1,400	1,400	1,400	1,400	
국비	2,100	-	700	700	700	
시비	1,050	-	350	350	350	
군비	2,450	1,400	350	350	350	
기타						

❍ 재원 확보대책

- 국비 공모사업 신청(국 50%, 시 25%, 군 25%)

□ 그동안 추진실적

❍ 강화군 국가유산 미디어아트 공간조성 사업

- 2025. 8.: 용역 발주
- 2026. 1.: 용역 중지(경관심의, 현상변경 협의)
- 2026. 3.~6.: 인천시 경관심의 심의 조건부 의결, 현상변경 허가
- 2026. 6.: 재착수 (준공 8.11)

❍ 2026년 국가유산 미디어아트 강화 고려궁지 행사

- 2025. 7.~12.: 국가유산청 공모사업 신청 및 선정
- 2026. 1.~3.: 인천시 투자심사 및 추경 반영
- 2026. 4.: 행사 용역 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 진행 (SW 과업심의위원회 심의, 강화군 계약심의위원회 심의)
- 2026. 4.~5.: 행사 용역 발주 및 제안평가
- 2026. 6.~7.: 협상에의한 계약 및 착수

□ 추진 시 기대효과

❍ 국가유산을 활용한 야간관광 콘텐츠 확대를 통한 지역경제 활성화

❍ 주민들에게 야간 볼거리를 제공하고, 지방소멸대응 및 생활인구 확대를 위한 대표 문화관광 사업으로의 성장

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 7. .	2026. 7. .	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 송윤경			
담당	학예연구사 김명주			
주무관	행정6급 노윤지			

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅱ-15</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">국가 유산 활용사업 확대</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">국가 유산 활용사업 확대 추진(공모사업 등)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. ~ 2027.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">198백만원
(국 60 / 시 45/ 군 93)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주관부서</td><td colspan="2" rowspan="2">국가유산과</td><td>담당자</td><td>인정은</td><td colspan="2">☎</td><td>3894</td></tr>
<tr><td>담당자</td><td>이현빈</td><td colspan="2">☎</td><td>3893</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사업기간: 2026. ~ 2027.

❍ 사업내용:

- 국가 유산 활용사업 확대(생생, 전통사찰 등 활용사업)
- 국가 유산 안내판 실태조사 및 정비(국 37점, 시 83점)

❍ 사업위치: 강화고려궁지, 갑곶돈대, 광성보, 초지진, 덕진진 외

❍ 사업예산: 총198백만원(국비 60, 시비 45, 군비 93)

(단위: 백만원)

사업명	소요예산	비고
국가유산 활용사업(공모) -생생 국가유산 활용사업 -전통산사 활용사업 -고택.종갓집 활용사업	150(국비 60[40%] 시비 45[30%] 군비 45[30])	지정유산 전통사찰 고택
문화유산 안내판 정비	48(군48[100%])	

□ 추진계획

❍ 2026. 7.: 국가유산 활용사업 공모 신청

❍ 2026. 8.: 국가유산 안내판 실태조사(강화군)

❍ 2027. 1.~: 국가유산 활용사업 및 안내판 정비

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵			
구 분	2026년	2027년	2028년 ~
연도별 확인지표 (목표)	·안내판 정비(1차) 착수, ·2027 국가유산 활용사업 공모 신청	·안내판 정비 ·국가유산 활용사업 공모 신청	·안내판 정비 착수, ·국가유산 활용사업 공모 신청

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	1,166.5	257.5	459	150	150	150
국비	323	103	40	60	60	60
시비	422.25	77.25	210	45	45	45
군비	421.25	77.25	209	45	45	45
기타						

❍ 재원 확보대책
- 국가유산 활용사업 공모 신청
- 문화유산 안내판 정비사업 국·시비 지원사업과 연계 추진 검토

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 7.: 문화유산 안내판 문안 정비 계획 수립
❍ 2026. 7.: 2027 국가유산 활용사업 공모 신청

□ 추진 시 기대효과

❍ 진·보·돈대 등 관방유적의 역사적 가치를 현대적인 문화콘텐츠로 재해석하여 국가유산 향유 기회를 확대하고 지역의 역사문화 정체성 강화
❍ 국가유산 활용 프로그램 운영을 통해 관광객 유입과 체류시간을 증대하여 지역 상권 활성화 및 지역경제 발전에 기여

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 7. .	2026. 7. .	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 송윤경			
담당	학예연구사 김명주			
주무관	행정9급 인정은 학예연구사 이현빈			

관리번호	Ⅱ-16

공약제목	철종외가 및 강화 돈대 등 문화유적지 정비 추진							
사업목표	철종외가 주변 주차장 조성, 진보·돈대 종합정비계획 수립 및 연차별 사업 추진							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○			○		
사업기간	2026. 4. ~ 2027. 12.				소요예산	1,950백만원 (시 60% / 군 40%)		
주관부서	국가유산과		담당자		이승훈	☎	3898	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

- ❍ 위 치: 철종외가 및 관내 5진7보54돈대 일원
- ❍ 규 모: 철종외가, 5진7보54돈대
- ❍ 사업기간: 2026. 4. ~ 2027. 12.
- ❍ 추진내용: 철종외가 주변 주차장 조성 및 돈대 보수 등
- ❍ 총사업비: 1,950백만원(시 1,170$^{60\%}$, 군 780$^{40\%}$)

□ 추진계획

- ❍ 2026. 4. 5진7보54돈대 종합정비계획 수립 착수
- ❍ 2027. 2. ~ 11. 철종외가 주변 주차장 조성
- ❍ 2027. 4. ~ 12. 종합정비계획 수립 완료 및 연차별 사업 추진

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵		
구 분	2026년	2027년
연도별 확인지표 (목표)	5진7보54돈대 종합정비계획 수립	5진7보54돈대 종합정비계획 수립 완료, 강화 돈대 등 보수·복원 사업 추진, 철종외가 주변 주차장 조성

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년
계	3,950	2,000	300	1,650
국비	0	0	0	0
시비	2,370	1,200	180	990
군비	1,580	800	120	660
기타	0	0	0	0

❍ 재원 확보대책

- 2026년도~2027년도 시비보조사업 예산 신청

□ 그동안 추진실적

❍ 5진7보54돈대 종합정비계획 수립 착수

❍ 철종외가 주변 토지주와 토지매입 관련 사전 협의 완료

❍ 인천시 담당부서(문화유산과)에 방문하여 예산협조 요청

□ 추진 시 기대효과

❍ 철종외가 방문객 전용 주차공간 약 60면 확보로, 관람객 편의 제공

❍ 관내 진보·돈대의 현 실태를 조사하여 보수·복원 및 활용방안에 대한 연차별 로드맵 마련→개별·산발적 정비에서 체계적 관리체계 구축

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 7. .	2026. 7. .	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 송윤경			
담당	학예연구사 윤혜진			
주무관	시설8급 이승훈			

관리번호	Ⅱ-17

공약제목	문화유산 보호구역 및 매장문화유산 토지 점진적 매입
사업목표	문화유산 보호구역 및 매장문화유산 토지 점짐적 매입 및 보존 활용

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○			

사업기간	2026. ~ (장기)	소요예산	4,718백만원 (국 3,302 / 시 708 / 군 708)

주관부서	국가유산과	담당자	노윤지	☎	3892
		담당자	이현빈	☎	3893

□ 개 요

❍ 사업기간: 2026. ~ (장기)

❍ 사 업 량: 문화유산 구역 내 사유지 및 보존조치 매장유산

(단위: ㎡, 백만원)

구분	사업내용		활용계획	비고
	면적	매입비		
	71,038㎡	4,718		
강화산성	1,639㎡	230	공원 등 진입로 확보	2필지
강화 곤릉	60,226㎡	3,155	진입로 확보	4필지
강화 갑곶돈대	1,420㎡	359	쉼터 등(화단)	1필지
매장유산(관청리)	438㎡	256	보존유적	4필지
매장유산(남산리)	6,695㎡	585		4필지
강화 선원사지	620㎡	133	주차장	1필지

❍ 사업내용: 강화곤릉, 강화 갑곶돈대, 강화 선원사지 토지 매입, 강화중성 유적 등 보존조치 매장유산 토지 매입

❍ 소용예산: 총4,718백만원(국비 3,302$^{70\%}$, 시비 708$^{15\%}$, 군비 708$^{15\%}$)

□ 추진계획

❍ 2026. 9.: 강화산성 보호구역 토지매입 2필지

❍ 2027.~ : 문화유산 토지매입비 국비 신청 및 매입 추진

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵			
구 분	2026년	2027년	2028년 ~
연도별 확인지표 (목표)	강화산성 (2필지)	강화선원사지(1필지), 곤릉(2필지) 매입추진 문화유산 지정(보호)구역 내 토지 매입 국비 신청	곤릉(2필지) 매입추진 문화유산 지정(보호) 구역 내 토지 매입 국비 신청

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년(이후)
계	6,981	1,309	230	4,488
국비	4,888	917	161	3,142
시비	1,046.5	196	34.5	673
군비	1,046.5	196	34.5	673
기타				

❍ 재원 확보대책

- 문화유산 보호구역 내 토지매입비 국비 신청

□ 그동안 추진실적

❍ 2025.: 곤릉 문화유산 보호 구역 내 토지 매입(3필지, 95,169㎡)

❍ 2026.: 강화산성 문화유산 보호구역 내 토지 매입 진행(2필지, 1,639㎡)

□ 추진 시 기대효과

❍ 국가유산의 역사문화환경을 체계적으로 보존하고 지속가능한 관리 기반 마련

❍ 토지 소유자의 재산권 제한에 따른 민원 해소

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 7. .	2026. 7. .	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 송윤경			
담당	학예연구사 김명주			
주무관	행정6급 노윤지			

복지정책과

관리번호	Ⅲ-7

공약제목	장애인회관 리모델링 사업
사업목표	안전사고 위험에 노출*된 강화군장애인회관의 안전하고 쾌적한 이용을 위한 구조보강 및 전면 리모델링 *건축물안전진단 D등급(2021년)

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○			

사업기간	2027. 1. ~ 2028. 6.		소요예산	1,900백만원(군비 100%)	
주관부서	복지정책과	담당자	윤병삼	☎	3788
협조부서	기획예산과	담당자	이은미	☎	3322

□ 개 요

- ❍ 기 간: 2027. 1. ~ 2028. 6.
- ❍ 사업위치: 강화읍 신문리 10-10(강화군장애인회관)
- ❍ 사 업 비: 1,900백만원(군비 100%)
- ❍ 사업내용: 구조보강 및 내·외부 리모델링 연면적 444㎡

□ 추진계획

- ❍ 2026. 9.: 하반기 재난안전특별교부세 신청
- ❍ 2026.12.: 2027년 본예산 사업비 편성
- ❍ 2027. 1.: 설계용역 발주 및 착수
- ❍ 2027. 7.: 설계용역 완료
- ❍ 2027. 8.: 리모델링 공사 착공
- ❍ 2028. 6.: 리모델링 공사 준공

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	· 사업비 요구	· 설계용역 · 공사착공	· 공사준공		

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	1,900	-	-	1,900	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	1,900	-	-	1,900	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- ❍ 2022. 4.: 건축물안전진단 용역 : D등급
- ❍ 2022. 7.: 투자심사, 공유재산관리계획 심의(신축, 시비 포함)
- ❍ 2022. ~ : 시비지원 지속 건의 (회관 신축에 대한 지원 근거 없음)

□ 추진 시 기대효과

- ❍ 노후 건물의 개선 및 운영의 효율성 확보
- ❍ 이용자 안전사고 우려 해소 및 쾌적한 이용 환경 마련

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 7. 25.	2026. 11. 29.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 우자선			
담당	행정6급 김효선			
주무관	복지6급 윤병삼			

관리번호	Ⅲ-8

공약제목	장애인복지관 공간 확충 사업							
사업목표	복지수요 증가 및 지역특성상 민간서비스 부족에 따른 복지관 수요 집중에 대응하기 위한 협소한 기존 장애인복지관 포화에 따른 공간 확충							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○			
사업기간	2026. 6. ~ 2027. 4.				소요예산	1,500백만원(군비 100%)		
주관부서	복지정책과		담당자		윤병삼	☎	3788	
협조부서	기획예산과		담당자		이은미	☎	3322	

□ 개 요

- ❍ 기 간: 2026. 6. ~ 2027. 4.
- ❍ 사업위치: 강화읍 남산리 355-1 등 7필지
- ❍ 사 업 비: 1,500백만원(군비 100%)
- ❍ 사업내용: 부지매입 1,788㎡, 주차장 60면 조성

□ 추진계획

- ❍ 2026. 8.: 사업부지 협의취득
- ❍ 2026.12.: 설계용역 완료
- ❍ 2027. 1.: 주차장 조성 공사 착공
- ❍ 2027. 4.: 주차장 조성 공사 준공

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	· 사업비 요구 · 부지 확보 · 설계용역	· 주차장 조성 60면			

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	1,500	-	1,500	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	1,500	-	1,500	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 5. 기본계획 수립

❍ 2026. 6. 공유재산심의, 제2회 추경 사업비 요구

□ 추진 시 기대효과

❍ 협소한 시설 환경 개선

❍ 향후 재원 확보 시 별관 신축 검토

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 7. 25.	2026. 11. 29.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 우자선			
담당	행정6급 김효선			
주무관	복지6급 윤병삼			

관리번호	Ⅲ-9

공약제목	보훈단체 경영 선진화 지원							
사업목표	보훈단체의 지속 가능한 운영 기반을 구축하고, 사무국 설치를 통해 조직 운영의 투명성 및 효율성 제고							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○			
사업기간	2027. 1. ~ 12.				소요예산	230백만원(군비 100%)		
주관부서	복지정책과		담당자		곽정희	☎	3317	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

❍ 사업기간: 2027. 1. ~ 12.
❍ 사업대상: 관내 14개 보훈단체
❍ 소요예산: 230,000천원(군비 100%)
❍ 사업내용
- 고령화에 따른 보훈단체의 지속 가능한 운영 기반 마련
- 보훈단체 운영 효율화를 위한 사무국 설치 등 운영체계 구축
- 행정·회계 등 업무 전문화를 통한 운영 안정화

❍ 추진절차
- 제도 정비(정관 정비 및 설치 계획 수립)→조직 구성(직원 채용 등)→운영(업무 분장 및 시스템 구축)

□ 추진계획

❍ 2026. 9. : 보훈단체협의회 단체 관리 체계 정비
❍ 2026. 10.: 사업계획 수립
❍ 2027. 1.: 사업 추진

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	사전 준비	사업 시행			

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	720	-	-	230	240	250
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	720	-	-	230	240	250
기타	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 3. ~8.:「강화군 보훈단체 운영 효율화 및 보훈회관 공간 혁신 방안 연구용역」 추진

□ 추진 시 기대효과

❍ 중복 업무 해소를 통한 예산의 효율적 활용

❍ 행정지원 공동화를 통한 전문성 및 효율성 향상

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 7. 25.	2026. 11. 29.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 우자선			
담당	사회복지6급 이영실			
주무관	사회복지7급 곽정희			

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅲ-14</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">가족 공동체 유지를 위한 간병비 지원</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">노쇠·장애·질병·사고 등으로 일상생활 유지가 어려워 간병이 필요한 고령자를 대상으로 경제적·심리적 부담 완화를 위해 군 특화 통합돌봄 서비스 제공</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2027. 1. ~</td><td>소요예산</td><td colspan="3">120백만원
(국비 50백만원, 시비 25백만원, 군비 45백만원)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">복지정책과</td><td>담당자</td><td></td><td>정현지</td><td>☎</td><td colspan="2">3902</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td>담당자</td><td></td><td></td><td>☎</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 지원대상: 통합돌봄 대상자 중 군 협약병원에 입원 중인 환자

❍ 지원내용: 1인 기준 연간 최대 100만원 상한의 간병비 지원

❍ 추진방법: 의료·요양 통합돌봄 군 지역 신규 특화사업으로 연계

❍ 추진절차

신청·접수	➡	조사·판정	➡	대상자 선정	➡	간병비 청구	➡	비용지급	➡	모니터링
읍면 및 협약병원		읍·면		군		간병협회 또는 협약병원*		군		읍·면

❍ 총사업비: 120백만원(국비 42%, 시비 21%, 군비 37%)

- 국민기초생활보장 수급자·차상위계층 통합돌봄 사업비(국시군) 활용
- 기초연금 수급자 자부담 20% 군비 별도 지원

□ 추진계획

❍ 2026. 7. : 수요조사 파악 등

❍ 2026. 8. : 통합돌봄 대상자 간병비 지원 계획 방침 수립

❍ 2026. 10. : 강화군 지역 돌봄 통합지원에 관한 조례 일부개정

❍ 2026. 12. : 협약병원 및 읍면 담당자 업무 연찬

❍ 2027. 1. : 협약병원 업무협약 및 사업 시행

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	조례개정 등 추진 근거 마련	시범사업 시행	개선 및 보완	사업 확대	사업 확대

□ 연차별 소요 예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	720	-	-	120	240	360
국비	300	-	-	50	100	150
시비	150	-	-	25	50	75
군비	270	-	-	45	90	135
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보 대책

- 통합돌봄 대상자로 선정하여 국비 보조사업으로 추진
- 군비 추가분 고향사랑기금 활용(신청 완료)

□ 추진 시 기대효과

❍ 갑작스러운 질병 등 개인과 가족이 겪는 경제적·심리적 부담 완화

❍ 단순 간병비 지원을 탈피해 통합돌봄 대상자를 지속적으로 서비스 연계 및 모니터링 가능

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 7. 25.	2026. 11. 29.	2026년 3분기	2027년 1분기
과장	행정5급 우자선			
담당	사회복지6급 한규보			
주무관	사회복지7급 정현지			

관리번호	Ⅲ-21							
공약제목	청소년 보훈 교육프로그램 운영							
사업목표	국가를 위해 희생·공헌한 선열 및 국가유공자의 숭고한 정신을 미래세대에게 계승하고, 올바른 역사관 확립을 통해 보훈정신 함양에 기여							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○			
사업기간	2027. 1. ~ 12.				소요예산	65백만원(군비 100%)		
주관부서	복지정책과		담당자		곽정희	☎	3317	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

- ❍ 사업기간: 2027. 1. ~ 12.
- ❍ 사업대상: 관내 초·중·고등학생
- ❍ 소요예산: 65,000천원(군비 100%)
- ❍ 사업내용: 보훈문화 확산 및 미래 세대가 우리나라에 대한 자긍심을 가지고 성장할 수 있도록 올바른 역사관 형성을 위한 교육청 연계를 통한 프로그램 진행
- ❍ 추진방법: 교육청 연계를 통한 사업 추진
  - 호국보훈의 달(6월) 관내 현충 시설 전적지 등 탐방 프로그램

□ 추진계획

- ❍ 2026. 8.: 교육청 협의 요청
- ❍ 2026. 9.: 지원계획 수립
- ❍ 2027. 1.: 사업 시행

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	사전 준비	사업 시행 및 평가	사업 개선	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	65	-	-	65	70	75
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	65	-	-	65	70	75
기타	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

❍ 해당사항 없음

□ 추진 시 기대효과

❍ 국가유공자의 희생과 공헌을 기억하여 역사의식 및 나라사랑 정신 함양

❍ 국가유공자 및 유족의 자긍심 고취 및 보훈 문화 확산

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 7. 25.	2026. 11. 29.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 우자선			
담당	사회복지6급 이영실			
주무관	사회복지7급 곽정희			

가족복지과

관리번호	Ⅲ-1

공약제목	노인복지관 별관 신축							
사업목표	노인복지관 별관 신축 준공 및 공간 확충을 통한 노인여가문화복지 향상과 건강하고 활기찬 노후생활 영위 도모							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○			○		
사업기간	2024. 11. ~ 2027. 3.				소요예산	12,818백만원 (대 3,800, 시 4,984, 군 4,034)		
주관부서	가족복지과		담당자		최유영	☎	930-3344	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

❍ (사업위치) 강화읍 갑곶리 901번지 및 902번지 (군유지)

❍ (사업기간) 2024. 11. ~ 2027. 3.

❍ (사 업 비) 12,818백만원 (지방소멸대응기금 30%, 시비 39%, 군비 31%)

❍ (사업내용)

- 노인복지관 별관 신축 1동(지하 1층, 지상 3층): 건축면적 702㎡, 연면적 2,036㎡

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	노인복지관 별관 신축공사 준공	별관 내부 시설공사 (~ 27. 2.)			

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	12,818	6,937	5,881			
국비						
시비	4,984	2,500	2,484			
군비	4,034	637	3,397			
기타(기금)	3,800	3,800				

□ 그동안 추진실적

○ (2024. 4.) 기본 및 실시설계 용역 발주
○ (2024. 5.) 市 지방재정투자심사 승인(조건부)
○ (2025. 4.) 설계 용역 준공
○ (2025. 7.) 공사 착공
○ (2026. 7.) 공사 추진 중(공정률: 75%)
○ (2026. 7.) 내부시설공사 실시설계 용역 발주

□ 향후계획

○ (2026. 10.) 공사 준공
○ (2026. 10.) 내부시설공사 착공
○ (2027. 2.) 내부시설공사 준공

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 11. 06.	2025. 01. 07.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 조순이	행정5급 조순이	사회복지5급 조영신	
담당	행정6급 유선미	행정6급 유선미	행정6급 최선주	
주무관	사회복지7급 윤병삼	사회복지6급 윤병삼	사회복지7급 최유영	

관리번호	Ⅲ-2

공약제목	스마트 경로당 확대 및 양방향 화상 프로그램 확대
사업목표	스마트 경로당 130개소 확대로 관내 모든 경로당에 스마트 화상플랫폼 도입

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○			○		

사업기간	2027.1.~2027.12.		소요예산	1,700백만원 (국 1,190/ 시 255 / 군 255)	
주관부서	가족복지과	담당자	신현해	☎	3882
협조부서		담당자		☎	

□ 개 요

- ❍ 위 치: 관내 경로당
- ❍ 규 모: 스마트 경로당 확대(130개소), 화상프로그램 확대(주 5회)
- ❍ 사업기간: 2027. 1.~2027. 12.
- ❍ 추진내용: (인프라 확산) 스마트 경로당 및 양방향 화상 프로그램 확대
  (신규 플랫폼) 스마트 경로당 시스템 활용 비대면 진료 플랫폼 시범 구축
- ❍ 추진방법: 기획·예산확보→세부계획 및 법적검토→발주 및 계약→시스템 구축
- ❍ 총사업비: 1,700백만원(국비 1,190$^{70\%}$, 시비 255$^{15\%}$, 군비 255$^{15\%}$)

□ 추진계획

- ❍ (2026. 9.) 공모사업 신청 결과 통보
- ❍ (2027. 1.) 사업 수행계획서 확정 및 사업 추진
  ※ 2028년 과기정통부 공모 재신청

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	화상 프로그램 확대(주 5회)	스마트 경로당 확대(130개소)	-	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	4,774	3,074	1,700	-	-	-
국비	2,907	1,717	1,190	-	-	-
시비	1,258.5	1,003.5	255	-	-	-
군비	608.5	353.5	255	-	-	-
기타						

❍ 재원 확보대책: 공모사업 신청

□ 그동안 추진실적

〔확대사업〕

❍ (2026. 2.) 「2027 스마트빌리지 보급 및 확산 사업」 공모 신청(과기정통부)

❍ (2026. 4.) 2027년도 국고보조금 예산신청서 작성 및 제출

〔양방향 화상 프로그램〕

❍ (2026. 1.) 양방향 화상프로그램 확대 운영(주 3회→주 5회)

□ 추진 시 기대효과

❍ 비대면 화상 시스템을 활용한 거리적 제약 없이 고품질 여가복지 프로그램 참여

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 17.	2026. 7. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	사복5급 조영신	사복5급 조영신		
담당	사복6급 염천혜	사복6급 염천혜		
주무관	사복8급 신현해	사복8급 신현해		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅲ-3</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">어르신 품위유지비 지원</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">관내 고령층의 이미용, 목욕서비스 이용 부담 완화 및 지역경제 활성화</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026.8 ~ 2028.3</td><td>소요예산</td><td colspan="3">1,576백만원(군 100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">가족복지과</td><td>담당자</td><td>이상숙</td><td colspan="2">☎032-930-3575</td><td></td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td>담당자</td><td></td><td colspan="2">☎</td><td></td></tr>
</table>

□ 개 요

- ❍ 사 업 명: 어르신 품위유지비 지원
- ❍ 관련근거: 「노인복지법제4조(보건복지증진의 책임)제1항
- ❍ 지원대상: 관내 75세 이상 어르신(약13,774명, 2028년 추계인구)
- ❍ 기 간: 2026. 8. ~ 2028. 3.
- ❍ 소요예산: 1,576백만원(군비100%)
- ❍ 지원내용
  - 강화군에 거주하는 75세이상 어르신에게 목욕 및 이·미용비 지원
  - **연 12만원(상하반기 6만원) 바우처카드 지원**
    (지역 경제 활성화를 위해 현금 대신 바우처로 지급)
  - 관내 목욕, 이·미용업장에서 사용(이음가맹점)

□ 추진계획

- ❍ (2026. 8.) 타 지자체 우수사례 등 사전검토
- ❍ (2027. 3.) 세부추진계획 수립
- ❍ (2027. 7.) 조례제정
- ❍ (2027. 9.) 2028년 본예산 편성(1,576백만원)
- ❍ (2028. 1.) 인천e음카드 업무협약 및 사업홍보
- ❍ (2028. 3.) 사업시행

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	사전검토 및 실천계획 수립	조례제정	사업시행 9,600명 지원 목표(70%)	10,300명 (75%)	11,000명 (80%)

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	3,191				1,576	1,615
국비						
시비						
군비	3,191	-	-	-	1,576	1,615
기타						

❍ 재원 확보대책

- 군비 100%(2028년 본예산 반영 추진)

□ 그동안 추진실적

❍ 타 지자체 품위유지비 지원 사례 파악 및 장래 인구 및 비용추계

□ 추진 시 기대효과

❍ 기본적인 위생관리를 통한 건강증진 및 관리에 기여

❍ 복지지원 확대를 통한 지역경제 활성화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	조례제정	사업추진
관리기간	2026년 8월	2026년 12월	2027년	2028년 상반기
과장	사회복지5급 조영신	사회복지5급 조영신	사회복지5급 조영신	사회복지5급 조영신
담당	행정6급 최선주	행정6급 최선주	행정6급 최선주	행정6급 최선주
주무관	사회복지6급 이상숙	사회복지6급 이상숙	사회복지6급 이상숙	사회복지6급 이상숙

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅲ-4</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">친화도시 지정 추진(고령・여성・아동)</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">고령자와 여성, 아동의 다양한 정책 수요를 군정에 반영하고, 안전・건강・돌봄・사회참여가 보장되는 생활환경 조성으로 모든 군민이 함께 살기좋은 도시 구현</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2027. 1. ~ 2030. 4.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">151백만원(군 100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">가족복지과</td><td>담당자</td><td>노묘향
유창규
임미선</td><td colspan="2">☎032-930-3342
☎032-930-3590
☎032-930-3519</td><td></td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">미정</td><td>담당자</td><td></td><td colspan="2">☎</td><td></td></tr>
</table>

□ 개 요

- ❍ 사업기간: 2027. 1. ~ 2030. 4.
- ❍ 추진내용: 친화도시 지정 추진(고령・여성・아동)
- ❍ 추진근거
  - -「노인복지법」 제4조의 3(고령친화도시)
  - -「양성평등기본법」 제39조(여성친화도시)
- ❍ 총사업비 : 151백만원

□ 추진계획

- ❍ (2027. 1.) 고령친화도시 추진 전담인력 배치 및 업무분장
- ❍ (2027. 1.~3.) 고령친화도시 지정기준・가입절차 검토・ 선진지 벤치마킹
- ❍ (2027. 5.~10.) 고령친화도시 지정 준비를 위한 전문 용역 실시
- ❍ (2027. 11.) 강화군 고령친화도시 인증 기본계획 수립 및 TF 구성
- ❍ (2028. 1.~ 12.) 고령친화도시 WHO 8대 영역별 실행과제 발굴・추진
- ❍ (2028. 1.) 여성, 아동 친화도시 추진 전담인력 배치 및 업무분장
- ❍ (2028. 2.) 여성친화도시 지정 준비를 위한 전문가 컨설팅 신청

❍ (2028. 2~12.) 유니세프 업무협약 및 조례 제정
❍ (2028. 3.) 강화군 여성친화도시 인증 기본계획 수립 및 TF 구성
❍ (2028. 4.~2029. 8.) 여성 친화도시 분야별 협업 과제 발굴·추진
❍ (2028. 12.) 보건복지부 고령친화도시 지정 및 WHO 국제네트워크 가입 신청
❍ (2029. 1.~12) 아동권리 영향평가 및 4개년 추진계획 수립
❍ (2029. 9.) 여성친화도시 지정 신청서 제출
❍ (2030. 4.) 유니세프 아동친화도시 인증
❍ (2029. ~ 2030.) 연도별 실행계획 수립·시행 및 추진성과 점검

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2027년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	고령친화도시 지정 준비	고령친화도시 조성 기본계획 수립	고령친화도시 지정 신청,여성, 아동 친화도시 지정 준비	여성친화도시 지정 신청	아동친화도시 인증 신청, 연도별 실행 계획 수립 및 점검

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	151	-	-	50	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	151	-	-	50	53	48
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책 : 2027년 본예산 편성(군비 100%)

□ 그동안 추진실적

❍ 고령·여성·아동 친화도시 지정 기준 및 타 지자체 관련 자료 검토

□ 추진 시 기대효과

❍ 어르신의 건강·안전·돌봄·여가 등 다양한 분야의 정책을 체계적으로 추진하여 노년기 삶의 질 향상

❍ 사회참여 및 일자리 기회 확대를 통한 어르신의 사회적 고립 예방과 활기찬 노후 생활 지원

❍ 여성친화도시로서의 강화군 위상 강화

❍ 아동의 권리가 정책과 행정전반에 반영되어 아동이 안전하고 존중받은 지역사회 조성

❍ 중앙부처 공모·평가사업에서 유리한 고지 선점

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	**노인친화도시 지정 추진**		**여성친화도시 지정 추진**	
	사전검토	실천계획 수립	사전 검토	실천계획수립
관리기간	2026. 6. ~ 7.	2026. 9.	2026. 7.	2028. 3.
과장	사회복지5급 조영신	사회복지5급 조영신	사회복지5급 조영신	
담당	행정6급 최선주	행정6급 최선주	사회복지6급 조은영	
주무관	사회복지6급이주연/ 사회복지6급 노묘향	사회복지6급 노묘향	사회복지6급 유창규	
구분	**아동친화도시 지정 추진**			
	사전검토	실천계획 수립		
관리기간	2026.6.17.	2026.7.20.		
과장	사회복지5급 조영신	사회복지5급 조영신		
담당	행정6급 박영옥	사회복지6급 이정민		
주무관	행정6급 임미선	행정6급 임미선		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅲ-5</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">남성육아장려금 지원 사업</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">관련 조례 제정 및 세부 사업 추진계획 수립을 통해 2027년부터 남성의 육아참여 기회를 높이고 일·가정 양립 분위기를 조성하여 출산율 제고에 기여</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2027.～ 연중</td><td>소요예산</td><td colspan="3">108백만원
(군 100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">가족복지과</td><td colspan="2">담당자</td><td>유창규</td><td colspan="2">☎</td><td>930-3590</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">담당자</td><td>-</td><td colspan="2">☎</td><td></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사 업 명: 강화군 아빠 육아휴직 장려금 지원 사업

❍ 관련근거: 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 등

❍ 지원대상: 1년 이상 계속하여 군에 주민등록상 주소*를 두고 3개월 이상 휴직** 중인 중위소득 150%이하***의 남성

* 신청일 기준, 대상 자녀도 동일 기준 충족해야 함
** 「고용보험법」 제70조에 따른 육아휴직 급여 수급자
*** 공무원·교사 등 공적연금 수급자 제외, 타 지자체 육아휴직 장려금과 중복 지원 불가
※ 육아휴직급여 특례자(생후 18개월 미만 자녀 부모 동시돌봄 휴직)는 특례기간(육아휴직일로부터 6개월)외 지원

❍ 지원내용: 1인 월 500천원(최대 6개월, 최대 300만원)

❍ 신청방법: 거주지 읍면사무소 내방 접수*

* (구비서류) 육아휴직확인서 및 육아휴직급여 지급결정 통지서

❍ 지급방법: 매월 25일 지원대상자 명의 계좌 입금*

* (지급대상기간 1개월 미만) 휴직일수로 일할계산하여 지급

❍ 소요예산: 연108백만원 ※ 군비 100%, 500천원×6월×36명*

* (산출기초) 고용노동부 2025. 관내 사업장 육아휴직 급여 남성근로자 수

□ 추진계획

❍ (2026.) 조례제정

❍ (2027.) 2027. 본예산 확보

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (남성육아장려금 지원)	조례제정	예산확보	사업추진 및 모니터링	사업추진 및 모니터링	사업추진 및 모니터링

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	358	-	-	108	120	130
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	358	-	-	108	120	130
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 2027. 본예산 편성 요구(이후 매년 군비 편성)

□ 그동안 추진실적

❍ (2026. 4.) 사회보장제도 신설 협의 완료

□ 추진 시 기대효과

❍ 일가정 양립 분위기 조성을 통한 출산율 제고

❍ 가족친화 이미지

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 7.		2026년 4분기	2027년 1분기
과장	사회복지5급 조영신			
담당	사회복지6급 조은영			
주무관	사회복지6급 유창규			

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅲ-6</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">노인복지시설 환경개선(개보수) 사업</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">노인복지시설 이용 환경을 개선하여 시설 이용 어르신의 안전사고를 예방하고 편의와 생활환경을 향상하고자 함</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2027.8 ~ 2027.12</td><td>소요예산</td><td colspan="3">100백만원(군100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">가족복지과</td><td>담당자</td><td>이상숙</td><td colspan="2">☎032-930-3575</td><td></td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">복지정책과</td><td>담당자</td><td>이영실</td><td colspan="2">☎032-930-3315</td><td></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사 업 명: 노인복지시설 환경개선(개・보수)지원
❍ 기 간: 2027. 2. ~ 12
❍ 지원대상: 관내 노인복지시설(75개소)
※ 기존 강화군 복지재단의 사회복지시설 소규모 보수・보강 지원사업을 연계하여 확대 지원
❍ 소요예산: 100백만원(군100%)
❍ 사업내용
- 기존 1개소 최대 지원 기준 10백만원→ 30백만원 확대
- 개소당 20백만원 이상 개보수 요청 시설일 경우 자부담 비율 30% 부담. 시설의 책임성과 재정 분담 강화

□ 추진계획

❍ (2026. 8.) 연계사업 확대 관련부서 협의(복지정책과, 복지재단)
❍ (2026. 9.) 세부추진계획 수립
❍ (2026. 9.) 2027년 본예산 편성 요구(강화군복지재단 출연금 활용)
❍ (2027. 1.) 사업홍보 및 사업시행

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	강화군복지재단과 협의	사업시행 (노인복지시설3개소)	5개소 개보수추진	5개소 개보수 추진	5개소 개보수 추진

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	300			100	100	100
국비						
시비						
군비	300	-	-	100	100	100
기타						

❍ 재원 확보대책

- 강화군복지재단 출연금 지원(2027년 본예산에 지원 확대 반영추진)

□ 그동안 추진실적

❍ 보건복지부 노인요양시설 확충사업(기능보강) 지원

- 2025년 1건(환기시설 14백만원), 2026년 1건(안전창지원 20백만원)

❍ 강화군복지재단(사업비 50백만원, 7개소)

-노인복지시설 5개소 소규모 개보수 진행중(도배, 외벽수리, 배관 등)

□ 추진 시 기대효과

❍ 국비 기능보강사업의 지원대상 및 지원규모의 한계를 보완하여 개인운영시설 등 지원 사각지대까지 지원을 확대하고 입소이용 어르신의 안전사고 예방과 쾌적한 시설환경 조성에 기여

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제			
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진
관리기간	2026.년 7.	2026. 8	2027년 상반기
과장	사회복지5급 조영신	사회복지5급 조영신	강화군복지재단 이사장 한석현
담당	행정6급 최선주	행정6급 최선주	강화군복지재단 사무국장 이순규
주무관	사회복지6급 이상숙	사회복지6급 이상숙	강화군복지재단 팀장 방글

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅲ-22</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">청소년복합문화타운 조성</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">청소년복합문화타운 조성으로 안전하고 쾌적한 청소년 문화·활동 거점을 조성하고, 청소년의 건전한 성장과 지역 정주여건 향상에 기여</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2025. 1. ~ 2028. 8.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">35,326백만원
(군 29,726, 대5,600)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">가족복지과</td><td colspan="2">담당자</td><td>김유신</td><td colspan="2">☎</td><td>930-3582</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td colspan="2">☎</td><td></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ (사업위치) 강화읍 신문리 628-1번지 일원(군유지, 대지면적 14,531㎡)

❍ (사업기간) 2025. 1. ~ 2028. 8.

❍ (사 업 비) 35,326백만원(군 29,726, 대 5,600)

❍ (사업내용)

- 1단계: ·청소년수련관 신축 1동(지하1층~지상4층, 연면적 3,719.5㎡)
  ·청소년문화의집, 드림스타트 리모델링
- 2단계: 청소년시설 외부 리모델링 및 기능 재배치
- 3단계: 외부 조경, 체육시설, 순환형 산책시설 조성

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	청소년수련관 신축공사 공사 착공	2,3단계 사업 공사 착공	공사 준공		

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	35,326	854	5,600	20,210	8,662	
국비						
시비						
군비	29,726	854	-	20,210	8,662	
기타(기금)	5,600		5,600			

□ 그동안 추진실적

○ (2025. 2.) 청소년복합문화타운 조성사업 기본계획 방침
○ (2025. 5.) 2025년 제2차 市 지방재정투자심사 승인
○ (2025. 8.) 2025년 제5회 공유재산 및 건축위원회 심의 승인
○ (2025. 12.) 실시설계용역 착수
○ (2026. 4.) 신재생에너지, 녹색건축 및 제로에너지 예비인증 신청
○ (2026. 5.) 설계안전성검토 승인
○ (2026. 6.) 설계VE 및 문화재 현상변경허가 심의 승인

□ 향후계획

○ (2026. 8.) 설계 타당성 및 공사기간 적정성 심의
○ (2026. 9.) 실시설계용역 준공
○ (2026. 10.) 청소년수련관 신축공사 착공
○ (2027. 7.) 2, 3단계 공사 착공
○ (2028. 8.) 공사 준공

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 11. 12.	2025. 02. 06.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 조순이	사회복지5급 조영신		
담당	행정6급 안지현	행정6급 박영옥		
주무관	사회복지7급 최유영	시설8급 김유신		

환경위생과

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅴ-4</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">강화남단 항공소음피해 적극 대응</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">항공기 업무 관할 상급기관에 주민 피해현안 적극 건의 및 피해지원 규정완화 제안을 통한 적극 대응</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">‘25. 11. ~</td><td>소요예산</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">환경위생과</td><td colspan="2">담당자</td><td>이상규</td><td colspan="2">☎032-930-3766</td><td></td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">담당자</td><td>-</td><td colspan="2">☎</td><td></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ (원 인)

- ‘25. 10. 31일 이후 인천공항 활주로 확대 운영(3개→4개)
- 항공기 운항 횟수 증가로 항공기 소음 발생빈도 증가

❍ (문제점)

- 항공기 업무는 서울지방항공청, 인천국제공항공사, 국토교통부 관할
  · 조정 가능한 지자체 권한이 없음
- 「공항소음방지법」에서 규정된 지원기준 소음측정치가 높음
  · 지원 가능한 최소소음측정치 57Lden(강화남단 측정치 46.3~49.5Lden)

□ 추진계획

❍ (계속)주민불편신고 상담접수 및 민원발생지 소음측정 요청

- 민원사항 송부 및 소음측정 요청(인천국제공항공사)

❍ (‘26~‘27) 항공기 소음 영향도 조사 용역(서울지방항공청) 협의 지속 추진

❍ (‘26. 9.) 항공기 소음 지원기준 완화 건의

- 국회의원, 국토교통부, 인천광역시 등 관할기관에 지원기준 완화 건의 및 제안

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	항공기 소음영향도 용역 조율 (서울지방항공청)		항공기 소음영향도 용역 (강화군, 필요시 추진)		
	항공기 소음 지원기준 완화 건의 및 제안				

□ 그동안 추진실적

❍ (‘25. 12. 15.) 서울지방항공청 및 인천국제공항공사에 건의문서 송부
- 민원발생지 소음 측정 및 소음 측정지점 추가 설치
- 운항횟수, 운항경로, 고도조정 등 소음저감대책 마련 요청

❍ (‘25. 12. 16.) 국토교통부 및 인천광역시에 건의문서 송부
- 강화군을 소음대책 인근지역으로 확대 지정 요청

❍ (‘26. 1. 27.) 항공기 소음피해 주민간담회 개최(서울지방항공청)
- “항공기 소음 영향도 조사 용역(‘26~‘27)” 에 강화군 적극 검토
- 소음 측정 지점 추가 확대
- 관제부서와 협의하여 착륙 시 고도 조정 등 소음저감 행정지도 검토

❍ (‘26. 2. 10.) 항공기 소음피해 해결을 위한 주민탄원서 송부
- 양도면 이장단장 → 국토교통부, 서울지방항공청

❍ (‘26. 3. 24.) 항공기 소음대책 기고문 작성 및 배포

❍ (‘26. 7. 13.) “항공기 소음 영향도 조사 용역” 주민설명회 개최(서울지방항공청)
- 참석인원 : 220명〔삼산면 주민 90명, 양도면(불은,길상,화도) 주민 130명〕
- 소음영향도 조사 개요 및 필요성, 측정지점 선정 및 측정 방법, 계획 설명

❍ (‘26. 7. 20.) 소음영향도 조사 용역 측정지점 선정 조율회의
- 참석인원 : 6명(삼산면 주민대표 3, 양도면 주민대표 3)

❍ (‘26. 7. 24.) 소음 측정지점 선정(삼산 3, 양도 5)

❍ (‘26. 7. 31. ~ 8. 5.) 하절기 항공기소음 측정(소음영향도 조사용역)

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 11 6.. .	2026. 11. 29.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한미정	행정5급 한미정		
담당	행정6급 이상규	행정6급 이상규		
주무관	-	-		

일자리경제과

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">I-11</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">재생에너지 발전을 통한 마을 소득 증대지원
(햇빛발전소 등 재생에너지 마을별 사업 활성화)</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">햇빛소득마을 시범 조성 1개소[마을 당 300kW ~ 1MW]</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. 6. ~ 2030. 6.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">비예산
(금융지원 85%, 자기자본 출자금 15%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">일자리경제과</td><td colspan="2">담당자</td><td>우경식</td><td colspan="2">☎</td><td>3359</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td colspan="2">☎</td><td></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ (기 간) 2026. 6. ~ 2030. 6.

❍ (사 업 량) 햇빛소득마을 조성 1개소

❍ (사업규모) 마을당 300kW ~ 1MW

❍ (사업내용)

- 마을 주민이 주체가 되어 지역 자원(마을 유휴부지)을 활용, 마을단위 태양광 발전소를 설치·운영하여 소득을 창출하고
- 발생한 수익은 공동체 복리 증진과 지역주민 배분 등 지역 환원구조로 운영

❍ (위 치) 마을별 도로, 공공부지, 저수지, 마을회관 등 자체 선정

- 수상형 : 농어촌공사 및 지자체 소유 저수지 수면 임대 후 설치
- 육상형 : 마을회관, 축사 등 건축물의 옥상형 및 유휴부지 설치
- 혼합형 : 공공부지 임대 및 마을 공용시설 활용 설치

□ 추진계획

❍ 2026. 6. ~ : 사업참여 희망 마을별 주민 설명회 개최 및 컨설팅 추진

❍ 2026. 8. ~ : 마을의 태양광 발전사업 사업준비 전단계 지원

❍ 2027. 3.: 사업 공모 신청(마을협동조합→군→행정안전부 햇빛마을 추진단)

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵			
구 분	2026년	2027년	2028년 ~
연도별 확인지표(목표)	햇빛소득마을 조성 사전 준비(1개소)	햇빛소득마을 조성 (1개소)	사후 관리 (1개소)

□ 소요 예산

❍ 비예산(금융지원 85%, 마을 자기자본 출자금 15%)

※ 발전용량 1MW 기준, 건설비 약 15억원 소요

□ 그동안 추진실적

❍ 수요조사

마을명	희망용량	부지유형	설치 조사 부지	추진상황
화도면 동막리	1MW	육상	유휴부지 (건물, 농지, 공영주차장)	총회(×), 조합구성(○), 동의(×)
화도면 흥왕2리	1MW	수상	흥왕 저수지	총회(×), 조합구성(○), 동의(×)
양도면 길정리	1MW	수상	길정 저수지	신청서 접수
삼산면 석모2리	500kW	수상	삼산 저수지	총회(×), 조합구성(○), 동의(×)

❍ 홍보현황

대상지역	일시	참석대상	내 용
화도면	'26. 4. 29. '26. 6. 12.	흥왕1,2리 마을주민	주민설명회 및 마을리더교육
양도면	'26. 6. 19.	길정리 마을(리더)주민	마을리더교육
내가면, 하점면	'26. 6. 24.	마을 리더(이장)	주민설명회

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한관희	행정5급 한관희		
담당	행정6급 한덕영	행정6급 황부선		
주무관	공업8급 우경식	공업8급 우경식		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅲ-10</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">보육과 업무가 공존하는 육아 친화형 스마트 워크스테이션 조성</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">유휴공간을 활용한 육아 친화형 공유 오피스 조성 및 프로그램 개선</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. 6. ~ 2030. 6.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">120백만원(군비 100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">일자리경제과</td><td colspan="2">담당자</td><td>강다인</td><td>☎</td><td colspan="2">3618</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 위 치: 강화읍 강화대로 430, 중앙시장B동 2층 유유기지강화

❍ 사업내용: 유유기지강화 내 유휴공간을 활용한 육아 친화형 공유 오피스 조성 (청년 부모들이 영유아를 안전하게 돌보며 인접한 공간에서 간단한 업무를 병행할 수 있도록 놀이 시설과 간이업무 공간이 결합된 복합 인프라 구축)

❍ 소요예산: 총 120백만원(군비 100%)
(리모델링 공사 70백만원, 교육·놀이 장비 구축 및 교육 프로그램구입비: 20백만원, 운영비: 30백만원)

□ 추진계획

❍ 2026. 9. : 유휴공간(중앙시장 B동 2층)매입

❍ 2027. 4. : 유유기지강화 내 유휴공간 리모델링

❍ 2027. 6. : 실내 인테리어 실시 및 IT 인프라 확충

❍ 2027. 6. : 놀이공간(온라인 교육 프로그램, 어린이 도서, 보드게임 등) 배치

❍ 2027. 7. : 이용자 모집·홍보 및 놀이 프로그램 운영

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	유휴공간 매입	유휴공간 리모델링 및 사업수행	프로그램 운영 및 개선		

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	330	-	120	120	30	60
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	330	-	120	120	30	60
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 군비(지방소멸대응기금 확보 추진)

□ 추진 시 기대효과

❍ 일·가정 양립 지원을 통한 실질적 보육 환경 개선

❍ 청년 및 지역 창업 생태계 활성화

❍ 공공 유휴공간의 가치 창출 및 예산 효율성 극대화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한관희	행정5급 한관희		
담당	행정6급 문준우	행정6급 문준우		
주무관	행정9급 강다인	행정9급 강다인		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-1</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">경제위기 시 소상공인 경영안정지원금 지급</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">경기침체로 경영상의 어려움을 겪고 있는 소상공인에게 경영안정화에 필요한 자금 지원</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. 7. ~ 12.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">1,700백만원
(군 100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">일자리경제과</td><td colspan="2">담당자</td><td>변상준</td><td colspan="2">☎</td><td>930-3354</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td colspan="2">☎</td><td></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사업기간: 2026. 7. ~ 12.

❍ 사 업 비: 1,700백만원(군비 100%)

❍ 사업내용

- 소상공인 경영안정지원금 지급(관내 소상공인 5,500개소 × 300천원 = 1,650백만원)

※ 도소매업 1,500개소, 숙박·음식점업 2,500개소, 서비스업 1,000개소, 운수종사업 500개소

- 운영경비: 이음카드, 기간제근로자 인건비, 홍보비용(현수막 등) 50백만원

□ 추진계획

❍ 2026. 7.: 「강화군 소상공인 지원에 관한 조례」 개정안 의회상정

❍ 2026. 8.: 강화군 소상공인 경영안정지원금 지급사업 추진계획 수립

❍ 2026. 9.: 강화군 소상공인 경영안정지원금 지급 공고 및 사업추진

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	경영안정지원금 지급	-	-	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	1,700	-	1,700	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	1,700	-	1,700	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 2026년 2회 추경 확보 예정

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 6.~7.: 2026년 2회 추경예산 편성 및 조례 개정 추진

□ 추진 시 기대효과

❍ 경기침체와 소비위축 등으로 경영에 어려움을 겪고 있는 소상공인의 경영 부담을 완화하여 지역 소상공인의 경영안정을 도모

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한관희	행정5급 한관희		
담당	행정6급 백승철	행정6급 유정남		
주무관	행정6급 주다영	행정6급 변상준		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-2</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">소상공인 경영활성화 계획 수립</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">경기침체 등으로 어려움을 겪는 관내 소상공인의 경영안정과 사회안전망 확충을 도모하고, 운영 실적이 저조한 위원회를 정비하여 행정 효율성을 제고</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026년 ~ 2028년</td><td>소요예산</td><td colspan="3">200백만원
(국 / 시 / 군 100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">일자리경제과</td><td colspan="2">담당자</td><td>한봉희</td><td colspan="2">☎</td><td>930-3352</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td colspan="2">☎</td><td></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 「강화군 소상공인 지원에 관한 조례」 일부개정을 통한 지원 제도 정비

❍ 소상공인 경영안정화 자금, 카드수수료, 사회안전망 확충, 신용보증 및 이자차액보전, 창업 예정자 지원 등 다각적 경영활성화 사업 전개

□ 추진계획

❍ 2026. 10.: 관내 송상공인 대상 희망 정책사업 수요조사

※ 예시: 노란우산공제 가입장려금 지원, 카드수수료 지원, 소상공인 특례보증지원자 이자 차액 보전 등

❍ 2027. 1.: 강화군 소상공인 지원 기본계획 수립

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵			
구 분	2026년	2027년	2028년
연도별 추진계획	·조례 개정 ·소상공인 대상 희망 정책사업 수요조사	·소상공인 경쟁력 강화를 위한 사업추진	·소상공인 경쟁력 강화를 위한 사업추진

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년
계	400	-	-	200	200
국비	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-
군비	400	-	-	200	200
기타	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

❍ 2026년 7월: 강화군 소상공인 지원에 관한 조례」 개정안 의회 상정

□ 추진 시 기대효과

❍ 경기침체로 어려움을 겪는 관내 5,500여 개소 소상공인의 실질적인 경영안정 및 사회안전망 확충 기여

❍ 예산의 범위 내에서 카드수수료, 특례보증, 창업 예정자까지 촘촘하게 지원함으로써 지역경제 자립기반 조성

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한관희	행정5급 한관희		
담당	행정6급 백승철	행정6급 유정남		
주무관	행정6급 주다영	행정8급 한봉희		

관리번호	Ⅳ-3

공약제목	골목형 상점가 지정 확대 및 활성화
사업목표	골목형 상점가 3년간 9개소 추가 지정(총 12개소 확대)

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○			

사업기간	2026년 ~ 2028년		소요예산	22백만원 (국 / 시 / 군 100%)	
주관부서	일자리경제과	담당자	한봉희	☎	930-3352
협조부서		담당자		☎	

□ 개 요

❍ 고물가와 소비위축으로 어려움을 겪는 지역 골목상권의 경쟁력을 강화하고 소상공인을 체계적으로 지원

❍ 전통시장법에 따른 골목형 상점가 지정을 확대하여 전통시장에 준하는 다양한 혜택(온누리상품권 가맹, 국비 시설현대화 사업참여 등)을 제공하고 지역경제 활력을 도모

□ 추진계획

❍ 컨설팅 용역 지원(2026년~2028년, 3년간)

- 매년 골목형 상점가 신규 지정을 위한 행정 지원 컨설팅 용역 실시

❍ 상인조직 구성 및 지정 등록

- 용역 결과를 바탕으로 골목형 상점가 최종 등록을 위한 전 과정 행정 지원

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵			
구 분	2026년	2027년	2028년
연도별 추진계획	·골목형상점가 3개소 (강화남문, 길상온수시장, 내가시장) 신규 지정(8월) ·골목형상점가 신규 지정을 위한 대상지 수요조사	·골목형상점가 3개소 신규 발굴 및 지정을 위한 컨설팅 용역추진	·골목형상점가 3개소 신규 발굴 및 지정을 위한 컨설팅 용역추진

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년
계	66	-	22	22	22
국비	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-
군비	66	-	22	22	22
기타	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

❍ 2026년 1월: 관내 주요 상권 3개소 신규 지정 완료 및 온누리상품권 가맹점 가입 신청

- 지정구역: 강화 골목형상점가(83개), 고려 골목형상점가(80개), 대룡시장 골목형상점가(131개)

❍ 2026년 4월: 골목형상점가 신청 및 지원을 위한 컨설팅 용역 발주

- 대상구역: 강화남문, 길상온수시장, 내가시장

※ 7월중 준공예정으로 준공결과를 바탕으로 골목형상점가 지정 예정

□ 추진 시 기대효과

❍ 2025년 5조 원 규모로 확대된 온누리상품권의 가맹점 등록을 통해 상권 내·외부 소비 유입 증가

❍ 국비 공모사업 참여를 통한 노후 상권 환경의 획기적 개선 및 인프라 확충

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한관희	행정5급 한관희		
담당	행정6급 백승철	행정6급 유정남		
주무관	행정6급 주다영	행정8급 한봉희		

관리번호	Ⅳ-4

공약제목	교동 대룡시장 주차장 확대 등 전통시장 시설현대화 (전통시장 시설현대화)							
사업목표	인천광역시 전통시장 시설현대화 사업 공모 신청 및 자체 공모사업 추진							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○	○	○	
사업기간	2026 ~ 2030				소요예산	809백만원 (시 75%, 군 15%, 민간 10%)		
주관부서	일자리경제과		담당자		변상준	☎	930-3354	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

- ❍ 사업기간: 2026 ~ 2030
- ❍ 사업대상: 전통시장 3개소, 골목형상점가
- ❍ 사 업 비: 809백만원(시비 75%, 군비 15%, 민간 10%)
- ❍ 사업내용
  - 인천광역시 전통시장 시설현대화 공모사업 지속 참여

□ 추진계획

- ❍ 2027. 5.: 전통시장 시설현대화사업 공모사업 신청

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	인천시 공모사업 신청	인천시 공모사업 신청	인천시 공모사업 신청	인천시 공모사업 신청	인천시 공모사업 신청

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	1,609	-	-	809	400	400
국비	-	-	-	-	-	-
시비	1,207	-	-	607	300	300
군비	242	-	-	122	60	60
기타	160	-	-	80	40	40

❍ 재원 확보대책

- 2027년 본예산 확보 예정

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 5.: 인천광역시 전통시장 시설현대화 공모사업 신청

❍ 2026. 7.: 인천광역시 전통시장 시설현대화 공모사업 신청지 현장평가

□ 추진 시 기대효과

❍ 전통시장 시설 노후 개선 및 기반시설 설치 지원을 통한 고객·매출 증대 및 상권 활성화 도모

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한관희	행정5급 한관희		
담당	행정6급 백승철	행정6급 유정남		
주무관	행정6급 주다영	행정6급 변상준		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-5</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">소상공인, 시장 등 민관협력 공모사업 지원 확대</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">소상공인, 골목형 상점가 대상 민관협력 공모사업 참여 컨설팅 지원 확대</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026년 ~ 2028년</td><td>소요예산</td><td colspan="3">40백만원
(국 / 시 / 군 100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">일자리경제과</td><td colspan="2">담당자</td><td>한봉희</td><td colspan="2">☎</td><td>930-3352</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td colspan="2">☎</td><td></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 중소벤처기업부 등 중앙부처에서 실시하는 전통시장 및 골목형상점가 활성화 공모사업에 관내 상권이 적극적으로 참여할 수 있도록 사전 행정지원체계 구축

❍ 전문 컨설팅 용역 지원을 통해 공모사업 제안서의 완성도를 제고하여 공모사업을 확대함으로써 국비 확보 및 지역경제 활성화에 기여

□ 추진계획

❍ 관내 공모 가능 대상지(전통시장 및 골목형상점가 등) 대상 수요조사 및 2027년 사업추진을 위한 군비 본예산(40백만원) 편성

❍ 확보된 예산을 바탕으로 대상지 1개소 선정 및 민관협력 컨소시엄 구성하여 차년도 중앙부처 공모 대응 사전 컨설팅 용역 발주 및 수행

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵			
구 분	2026년	2027년	2028년
연도별 추진계획	·관내 공모 가능 대상지 수요조사 ·본예산 편성	·사전 컨털팅 용역 발주	·차기 대상지 선정 및 컨설팅 연속 집행

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년
계	40	-	-	40	-
국비	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-
군비	40	-	-	40	-
기타	-	-	-	-	-

□ 추진 시 기대효과

❍ 민·관·전문가가 참여하는 컨소시엄 중심의 내실 있는 계획서 작성을 통해 중앙부처 국비 공모사업 선정 가능성 향상

❍ 사전 컨설팅을 통한 체계적인 준비로 군 재정 부담을 완화하고 민관 협력을 통한 지속 가능한 소상공인 성장 생태계 조성

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한관희	행정5급 한관희		
담당	행정6급 백승철	행정6급 유정남		
주무관	행정6급 주다영	행정8급 한봉희		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-6</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">창업・일자리센터 기능 강화(여성 취업, 관・산・학 창업, 마을기업)</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">창업・일자리센터 역할 강화를 통한 체계적인 취・창업 서비스 제공 및 고용률 제고</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. 1. ~ 2026. 12.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">1,074백만원
(군비)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">일자리경제과</td><td>담당자</td><td></td><td>강다인</td><td colspan="2">☎</td><td>3618</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td>담당자</td><td></td><td></td><td colspan="2">☎</td><td></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 위 치: 강화읍 강화대로 430, 중앙시장 B동 3층

❍ 사업내용: 여성 취업지원 프로그램 강화, 관・산・학 창업 지원 네트워크 강화, 마을기업 육성 법률에 따른 마을기업 컨설팅 및 지원, 기존 취・창업 지원사업(팀창업 프로그램, 취업 박람회 및 구인・구직 상담을 통한 취업률 제고 등) 운영 등

❍ 소요예산: 1,074백만원(군비 100%)
(인건비 443,691천원, 운영비 72,607천원, 사업비 545,600천원, 업무추진비・여비 12,160천원)

□ 추진계획

❍ 여성 취업지원 프로그램 강화: 경력단절 여성 등 수요를 반영한 맞춤형 취업 연계 프로그램 확대 운영

❍ 관・산・학 창업 지원 네트워크 강화: 지자체, 지역 산업체, 교육기관 간의 유기적인 협력체계 구축

❍ 마을기업 컨설팅 및 지원: 마을기업을 포함한 사회연대경제 확산을 위해 국비 및 지방소멸대응기금 확보 및 지원

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	7,087	2,778	1,074	1,075	1,075	1,075
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	7,087	2,778	1,074	1,075	1,075	1,075
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 마을기업 및 사회연대경제 확산을 위해 국비 및 기금 확보 및 지원

□ 그동안 추진실적

구 분	단위 사업	대상 인원(명)	참여 인원 (누계/명)	세 부 내 용				비 고
				취·창업(건)	교육(회)	컨설팅(회)	행사(회)	
2023년	23	1,974	3,735	193	142	23	39	
2024년	22	1,717	3,503	172	129	45	13	
2025년	22	1,500	3,357	153	122	60	6	

□ 추진 시 기대효과

❍ 여성의 실질적 경제활동 참여 확대 및 인적 자원 지원

❍ 자생적 창업 생태계 조성 및 선순환 구조 확립

❍ 마을기업 육성을 통한 사회연대경제 기반 강화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한관희	행정5급 한관희		
담당	행정6급 문준우	행정6급 문준우		
주무관	행정9급 강다인	행정9급 강다인		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅴ-5</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">강화의 명물 풍물시장 노외주차장 준공</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">강화풍물시장 노외주차장 및 진입도로 조성사업 준공</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2023. ~ 2026.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">10,800백만원
(국 11%, 시 4%, 군 85%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">일자리경제과</td><td colspan="2">담당자</td><td>변상준</td><td colspan="2">☎</td><td>930-3354</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td colspan="2">☎</td><td></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사업기간: 2023. ~ 2026.

❍ 사 업 비: 10,800백만원(국 11%, 시 4%, 군 85%)

❍ 사업내용: 주차장 조성 9,980㎡(321면) / 진입도로 정비 1식

□ 추진계획

❍ 2026. 10.: 강화풍물시장 노외주차장 및 진입도로 조성사업 준공

❍ 2026. 11.: 강화풍물시장 노외주차장 위탁 운영 계획 수립

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	사업 준공	-	-	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	10,800	9,900	900	-	-	-
국비	1,200	1,200	-	-	-	-
시비	400	400	-	-	-	-
군비	9,200	8,300	900	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 해당 없음

□ 그동안 추진실적

❍ 2022. 7.: 전통시장 주차환경개선사업 선정

❍ 2024. 6.: 농업진흥지역 해제

❍ 2025. 5.: 지방재정 투자심사 재심사 통과

❍ 2025. 7.: 토지보상 완료

❍ 2025. 8.: 공사 착공

□ 추진 시 기대효과

❍ 풍물시장 노외주차장 추가확보를 통해 풍물시장 방문객의 이용 편의 증진 및 지역경제 활성화에 기여

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 한관희	행정5급 한관희		
담당	행정6급 백승철	행정6급 유정남		
주무관	행정6급 주다영	행정6급 변상준		

농 정 과

관리번호	Ⅳ-7							
공약제목	농어업인 수당 인상 및 대상자 확대(축산, 양봉업 등)							
사업목표	농어업인 수당 인상 및 대상자를 확대하여 소득 안정 및 타 지자체와의 형평성 제고							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○			○		
사업기간	2027. 1. ~ 12.				소요예산	12,000백만원 (시 8,400[70%]/ 군 3,600[30%])		
주관부서	농정과		담당자		조은별	☎	930-3372	

□ 개 요

❍ 사업목표

- 농자재 가격 등 농업생산비 증가에 따른 농업경영 악화 해소
- 타 지자체 지원규모에 맞춘 수당 지급으로 대외적 형평성 제고

❍ 사업기간: 2027. 1. ~ 12.

❍ 지급대상

- 신청연도 1월 1일 기준 2년 전부터 계속하여 강화군에 주소를 두고 거주하면서「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」제4조제1항에 따라 농어업경영체를 등록한 농어업인 중 신청연도의 직전 연도에 직불금을 지급받은 자

❍ 재원비율: 시 70%, 군 30%

❍ 추진내용(확대방안)

구분	현재		확대	증감액
대상자확대	농·어·임업인 (9,590명)	→	**농·어·임업인+양봉·축산 (10,000명)**	
수 당 인 상	60만원/연		**120만원/연**	
소 요 예 산	5,754,000천원		**12,000,000천원**	증 6,246,000천원

□ 추진계획

❍ 지급(안)별 소요예산 산출내역

- 수당 인상

구분	현재	확대	증감
수당	600천원/연	1,200천원/연	
예산액	600천원×9,590명 =**5,754,000천원**	1,200천원×9,590명 =**11,508,000천원**	**5,754,000천원**

- 대상자 확대

구분	현재	확대	증감
대상자	농·어·임업(9,590명)	기존(9,590명)+ 양봉·축산(365명)+∝=**10,000명**	
예산액	600천원×9,590명 =**5,754,000천원**	600천원×10,000명 **=6,000,000천원**	**246,000천원**

- 수당인상 + 대상자 확대

구분	현재	확대	증감
수당+대상자	600천원/연 + 9,590명	1,200천원/연 + 10,000명	
예산액	600천원×9,590명 =**5,754,000천원**	1,200천원×10,000명 =**12,000,000천원**	**6,246,000천원**

❍ 검토사항

- 시비 확보 관련, 시군구 재정협의, 조례개정, 보건복지부 사회보장제도 협의 등 행정절차 이행에 따른 인천시 사업 지연 예상
- 인천시 행정절차 이행 완료 2027년도 본예산 가내(편성)시까지는 비교적 재정적 부담(증 246,000천원)이 적은 **대상자 확대에 대한 군비 우선 확보 추진**

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
농어업인 수당 지급 (확대)	농어업인 수당 지급 완료	농어업인수당 확대 지급	농어업인수당 확대 지급	농어업인수당 확대 지급	농어업인수당 확대 지급

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	47,508	5,754	5,754	12,000	12,000	12,000
시비	33,254	4,027	4,027	8,400	8,400	8,400
군비	14,254	1,727	1,727	3,600	3,600	3,600

❍ 재원 확보대책

- 대상자 추가(증 246,000천원)에 대한 군비 확보 추진(2027년 본예산 반영)
- 시·군·구 재정 협의 및 수당 확대 시비 지원 지속 건의

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 2.: 인천시장 연두방문 건의사항 제출(10,000명/80만원)

❍ 2026. 3.: 인천시 검토결과 회신

- (회신내용) 타 지차체 운영사례, 군·구 재정협의, 축산·양봉의 공익적 기능 등 종합적 검토 필요

❍ 2026. 6.: 일부 확대*에 대한 사회보장제도 변경협의** 신청(郡→보건복지부)

* 대상자 확대 군비 편성 추진(증 246,000천원)

** 차기년도 사업 사회보장제도 변경협의 요청기한: 매년 6월 30일

□ 타 지역 사례

시·도	지급대상	지급액	비고
광주	기본형직불금 수령농가 *축산·양봉 포함	60만원	
경기	농축임업인(경영주+가족농민) *축산·양봉 포함	60만원 / 추가 1인당 60만원	인원수 제한 없음
강원	농림어가 *축산·양봉 포함	**70만원**	
충북	농림어가 *축산·양봉 포함	60만원	
충남	농림어업인 *축산·양봉 포함	**1인 80만원 / 2인 이상 45만원**	인원수 제한 없음
전북	'25년: 농림어업인(**개인단위변경**) *양봉 포함	1인 60만원 / 2인 이상 30만원	인원수 제한 없음
전남	농림어가 *축산·양봉 포함	**70만원**	
경북	농림어가 *축산·양봉 포함	60만원	
경남	경영주+공동경영주 *축산·양봉 포함	60만원 / 부부 1인당 35만원	
제주	농업인(임업포함) *축산·양봉 포함	1인 50만원 / 2인이상 45만원	인원수 제한 없음

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 30.	2026. 7. 31.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 유정진	행정5급 유정진	-	-
담당	농업6급 권준기	행정6급 오세미	-	-
주무관	행정7급 조은별	행정7급 조은별	-	-

관리번호	Ⅳ-8							
공약제목	가업 승계 농어업인 지원 조례 제정							
사업목표	강화군 가업 승계 농·어업인의 지속가능한 경영과 안정적인 정착에 기여하기 위한 조례 제정 및 지원 근거 마련							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○					○
사업기간	2026. 8. ~ 2027. 2.				소요예산	-		
주관부서	농정과		담당자		하민영	☎		930-3373
협조부서	-		담당자		-	☎		-

□ 개 요

❍ 추진목적: 강화군 가업 승계 농·어업인의 지속가능한 경영과 안정적인 농어촌 정착에 기여하기 위한 조례 제정 및 농어업 소득 창출·농어촌 정착에 필요한 지원 근거 마련

❍ 추진내용

- 지원방향 및 목표·정의, 지원대상 범위 및 자격요건 등 규정

※ 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조(정의)에 의거하여 농업인의 범위에 축산업, 임업 포함

※ 군비 보조사업의 경우 가업 승계 농·어업인을 우선 선발할 수 있는 근거 조항 규정

- 농어업 기술 교육, 농어업 경영 창업 자금, 생산·유통 환경 개선 및 활성화 사업 등 지원내용

- 사후관리, 지원 취소 및 자금 회수 사유 근거 조항 등

❍ 관련근거

- 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조(정의), 제25조(후계농업경영인의 육성), 제29조의2(귀농업인의 육성) 등

- 「수산업·어촌 발전 기본법」 제3조(정의), 제16조(후계수산업경영인과 청년수산인의 육성), 제21조(귀어업인의 육성) 등

□ 추진계획

❍ 2026. 8.: 예산(비용추계) 및 관련 부서 업무협의 등 협조

❍ 2026. 9. ~ 11.: 입법 계획 수립, 법제심사, 조례규칙심의회 및 의회 제316회 제2차 정례회 심의 안건 제출 등 추진

❍ 2026. 12.: 의회 의결 및 조례 공포

❍ 2027. 1.~: 市 조례 제정 건의(시비 보조금 지원 근거 마련)

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
가업 승계 농어업인 지원 조례 제정	조례 제정 절차 진행 및 공포	市 조례 제정 건의 및 지침 개정 건의	-	-	-

□ 추진 시 기대효과

❍ 가업 승계 농·어업인의 안정적인 농어촌 정착 및 소득 창출에 기여

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 30.	2026. 7. 31.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 유정진	행정5급 유정진		
담당	농업6급 권준기	행정6급 오세미		
주무관	행정8급 하민영	행정8급 하민영		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-9</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">농작물재해보험·농업수입안정보험 지원사업 추진</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">농작물 재해보험 및 농업수입 안정보험 가입비용 보조</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="3">2027. 1. ~ 2027. 12.</td><td>소요예산</td><td colspan="4">1,586백만원
(시 793^{50%} / 군 793^{50%})</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">농정과</td><td>담당자</td><td>주다영</td><td colspan="2">☎</td><td>930-3387</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사업기간: 2027. 1. ~ 2027. 12.(연례반복)

❍ 사 업 비: 3,965백만원(국 1,983, 시 793, 군 793, 자부담 396)

❍ 소요예산: 1,586백만원(시비 793백만원, 군비 793백만원)

※ 국비는 농식품부에서 보험사업자(NH농협생명보험)에게 직접 지급

❍ 사업내용: 농작물재해보험 및 농업수입안정보험 가입 비용 지원

- 농작물재해보험: 벼, 과수 등 76개 농작물 및 시설 피해 보장
- 농업수입안정보험: 벼 등 16개 농작물 재해 피해 및 가격 하락으로 인한 수입 감소 보장

※ 동일 목적물에 대해 농업수입안정보험과 농작물재해보험 중 하나만 가입 가능

❍ 기대효과: 농가 소득 안전망 강화 및 경영안정 도모

□ 추진계획

❍ 2026. 7. : 2027년 본예산 편성 건의(郡 → 市)(시·군비 동일분담 지원 요청)

- 현행) **국 50%, 시 15%, 군 25%, 자부담 10%**
- 변경) **국 50%, 시 20%, 군 20%, 자부담 10%**

❍ 2027. 1. ~ 12.: 사업 안내 및 홍보, 보험료 지원 등 추진

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
농작물 재해보험 및 농업수입안정보험 가입 농가 수	3,500농가	3,800농가	3,800농가	3,800농가	3,800농가

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	19,420	3,652	3,717	3,965	3,965	3,965
국비	9,712	1,826	1,859	1,983	1,983	1,983
시비	3,515	548	557	793	793	793
군비	4,252	913	929	793	793	793
기타	1,941	365	372	396	396	396

□ 그동안 추진실적

❍ 2023년 : 농작물재해보험 농업인 자부담 완화(자부담 20% → 10%)

❍ 2025년~: 농작물재해보험 시·군비 동일 비율 분담 요청

- 시비: 15% → 20%, 군비: 25% → 20%

□ 추진 시 기대효과

❍ 농작물 재해보험 가입 지원율 증대 및 농가 부담 경감

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 30.	2026. 7. 31.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 유정진	행정5급 유정진		
담당	농업6급 홍진미	농업6급 홍진미		
주무관	행정6급 유민정	행정6급 주다영		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-10</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">강화섬쌀, 인삼, 포도, 딸기 등 농축산물 마케팅 강화</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">강화 농특산물 해외 수출기반 구축 및 브랜드 마케팅 강화를 통한 판로 확대</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="3">2026. 1. ~ 12.(연중)</td><td>소요예산</td><td colspan="4">1,392백만원
(시 140 / 군 1,140 / 자부담 112)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">농정과</td><td>담당자</td><td>박혜영
김소정</td><td colspan="2">☎</td><td colspan="2">930-3383
930-3382</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">-</td><td>담당자</td><td>-</td><td colspan="2">☎</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사업기간: 2026. 1. ~ 12.(연중)

❍ 사업내용

- 농식품 수출선도조직 육성 및 수출포장재 지원 확대
- 대중 접근성이 높은 홈쇼핑 등 다양한 매체 활용 홍보를 확대하여 강화 농특산물 브랜드 가치 제고 및 판로 확대

❍ 사 업 비: 총 1,392백만원(시 140백만원, 군 1,140백만원, 자부담 112백만원)

- 농식품 수출선도조직 지원사업: 총 225백만원(시비 40%, 군비 40%, 자부담 20%)
- 농식품 수출포장재 지원사업: 총 167백만원(시비 30%, 군비 30%, 자부담 40%)
- 농특산물 홈쇼핑 홍보(홈쇼핑, 광고 등): 1,000백만원(군비 100%)

□ 추진계획

❍ 농식품 수출선도조직 및 수출포장재 지원사업 확대 추진

❍ 2026년 하반기 홈쇼핑 광고 3회 추진 예정(상반기 추진 2회)

- 장류(9월), 쌀(10~11월), 순무(11~12월) 추진 예정

❍ 야구장・축구장 전광판 광고 지속 추진

❍ 언론사, 라디오 등 다양한 매체 통한 광고 추진 확대

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
수출선도조직 지원	3개소	3개소	3개소	3개소	3개소
수출포장재 지원	4개소	5개소	5개소	5개소	5개소
광고 횟수(예정 포함)	11회	확대	확대	확대	확대

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	7,035	1,467	1,392	1,392	1,392	1,392
국비	-	-	-	-	-	-
시비	730	170	140	140	140	140
군비	5,730	1,170	1,140	1,140	1,140	1,140
기타	575	127	112	112	112	112

□ 그동안 추진실적

- ❍ 농식품 수출선도조직 및 수출포장재 지원사업 추진중
- ❍ 언론사 배너(4월, 5월/2회), 라디오 캠페인광고(4~5월/1회)
- ❍ 야구장(3월~10월)·축구장(4월~12월) 전광판 광고 지속 추진
- ❍ 2026년 상반기 홈쇼핑 광고 2회 실시(약쑥, 즉석밥)

□ 추진 시 기대효과

- ❍ 농식품 수출 역량 강화 및 안정적인 수출 기반 조성
- ❍ 강화농특산물 브랜드 인지도 제고 및 홍보 마케팅 효과 극대화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 30.	2026. 7. 31.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 유정진	행정5급 유정진		
담당	행정6급 김미애	행정6급 김미애		
주무관	조리7급 박혜영 행정7급 전혜원	조리7급 박혜영 행정7급 김소정		

해양수산과

관리번호	Ⅰ-17							
공약제목	해양치유 산업 활성화							
사업목표	온천 등 관내 우수한 해양자원을 발굴·활용하여 군민의 신체·정신건강을 증진하고 관광객 유입으로 지역경제 활성화 도모							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○			○		○		
사업기간	2024. 5. ~ 2030. 6.				소요예산	40,825백만원 (국 50% / 시 15% / 군 35%)		
주관부서	해양수산과		담당자		최창묵	☎	930-3412	

□ 개 요

- ❍ 총사업비 : 40,825백만원
- ❍ 위 치 : 삼산면 매음리 645-27번지 일원(석모도 미네랄 스파 인근)
- ❍ 규 모 : 사업부지: 25,063㎡
- ❍ 사업내용 : 해양치유센터 건립
- ❍ 관련근거 : 「해양치유자원의 관리 및 활용에 관한 법률」 제9조 등

※타지자체 유사사례: 6개(완도[완료], 태안[완료], 고성, 울진, 제주, 영도) 지자체 사업 추진 중

□ 추진계획

- ❍ 2026. 8. : 지특예산 사업 선정(가내시 통지: 인천시 → 강화군)
- ❍ 2026. 8. : 사업계획 수립, 타당성 조사 및 기본계획 용역
- ❍ 2026. 9. : 중기공유재산 관리계획(2027~2031)
- ❍ 2026.10. : 공유재산 심의, 중기지방재정계획(2027~2031)
- ❍ 2027. 1. : 지방재정 중앙투자심사 의뢰(2027. 3. 확정)
- ❍ 2027. 4. : 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰(건축공간연구원) 및 심의
- ❍ 2027. 6. : 건축기획 용역 및 실시설계(공모) 용역 발주(2028. 11. 완료)
- ❍ 2027. 6. : 해양치유 프로그램 운영 용역 발주(2028. 11. 완료)
- ❍ 2028.12. : 해양치유센터 건립 공사 착공
- ❍ 2030. 6. : 해양치유센터 건립 공사 준공

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
해양치유센터 건립	기본계획 용역, 공유재산 심의, 중기지방재정계획 등 이행	투자심사, 설계(공모), 프로그램 운영 용역 발주	설계(공모), 프로그램 운영 용역 완료, 센터 건립 발주	해양치유센터 건립 공사 추진	해양치유센터 건립 완료 (1개소)

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	40,825	255	70	920	39,580	-
국비	20,250	-	-	460	19,790	-
시비	6,075	-	-	138	5,937	-
군비	14,500	255	70	322	13,853	-

❍ 재원 확보대책

- 지역균형발전특별회계(시·도 자율편성사업) 예산 신청*

* 인천시 사업부서(항만연안과)와 재정담당관 수시 협의

□ 그동안 추진실적

❍ 2025. 9. : 해양수산부(해양레저관광과), 인천광역시(항만연안과) 방문 협의

❍ 2025. 12. : 해양치유 지구 지정 및 활성화 연구 용역 완료('24.5. ~ '25.12.)

❍ 2026. 5. : 해양치유센터 건립 예산(지특) 신청

❍ 2026. 7. : 2027년도 인천시 지특회계 최종검토 편성(안)(920백만원 반영)

□ 추진 시 기대효과

❍ 해양자원(온천, 해수, 갯벌 등)을 활용한 치유·휴양 프로그램 제공으로 지역 특산품, 체험 등과 연계한 관광객 유도 및 지역경제 활성화 도모

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 17.	2026. 7. 31.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 김용선	행정5급 김용선		
담당	행정6급 방제득	행정6급 방제득		
주무관	수산6급 최창묵	수산6급 최창묵		

관리번호	Ⅱ-18

공약제목	주문도 살고싶은 갯벌 섬마을 조성사업 3단계 실시(땅콩)
사업목표	·주문도 특산 농산물(땅콩 등) 가공시설 건축 및 운영효율 극대화를 통해 안정적 생산·판매 체계 구축 ·브랜드 가치 제고와 판로 확대를 통한 주민 소득 증대 및 지역경제 활성화

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○		○		○		

사업기간	2027.01. ~ 2030.12.	소요예산	3,000백만원 (국 2,400/ 시 300 / 군 300)	
주관부서	해양수산과	담당자	안성희	☎ 930-3723
협조부서	-	담당자	-	☎ -

□ 개 요

❍ 위 치: 강화군 서도면 주문도리 452, 456번지 일원

❍ 사 업 량: 가공시설(땅콩) 건축공사 및 주민역량강화 1식

❍ 사업기간: 2027. 1. ~ 2030. 12.

❍ 사업내용

- H/W사업: 주문도 특산 농산물(땅콩 등) 가공시설 건립 추진
- S/W사업: 주민역량강화(마을발전계획, 컨설팅 등) 추진

❍ 총사업비: 3,000백만원(국비 2,400, 시비 300, 군비 300)

□ 추진계획

❍ 2027. 1. ~ 2030. 12. 한국섬진흥원 위탁(PM단 운영, S/W사업) 추진

❍ 2028. 1. ~ 12. 주문도 특산 농산물(땅콩 등) 가공시설 건축공사 실시설계 추진

❍ 2029. 3 ~ 2030. 12. 주문도 특산 농산물(땅콩 등) 가공시설 건축공사 착공 및 준공

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	(소규모)제조 및 체험·판매시설 신축 (2단계)	주민역량강화 용역 추진 (3단계)	가공시설 건축 공사 실시설계 (3단계)	가공시설 건축 공사 착공 (3단계)	가공시설 건축 공사 준공 (3단계)

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	4,150	1,150	0	200	500	2,300
국비	3,320	920	0	160	400	1,840
시비	415	115	0	20	50	230
군비	415	115	0	20	50	230
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 2026.7. 섬 특성화사업 승급(3단계) 확정으로 예산확보 완료

□ 그동안 추진실적

❍ 2022. 2. ~ 2023. 3. 기본계획 및 지역역량강화 용역 추진(1단계)

❍ 2023. 3. ~ 2025. 12. 실시설계 및 보완설계 용역 착공 및 준공(2단계)

❍ 2026. 1. ~ 8. 땅콩버터 제조 및 체험·판매시설 건축 추진(2단계)

❍ 2026. 2. 3. 섬 특성화사업 단계 승급 신청(2단계 → 3단계)

❍ 2026. 3. 25. 섬 특성화사업 승급심사 현장 점검(2단계 → 3단계)

❍ 2026. 6. 19. 섬 특성화사업 승급심사 재심사 신청(2단계 → 3단계)

❍ 2026. 7. 15. 섬 특성화사업 계속사업 승급 확정(2단계 → 3단계)

□ 추진 시 기대효과

❍ 상품(땅콩버터 등) 매출을 통한 주민소득 증대 및 지역경제 활성화

❍ 협동조합 운영과 도서지역 주민 참여 확대를 통한 지역공동체 강화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 17.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 김용선	행정5급 김용선		
담당	수산6급 신의식	수산6급 신의식		
주무관	행정8급 오수한	수산7급 안성회		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-10</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">강화섬쌀, 인삼, 포도, 딸기 등 농축수산물 마케팅 강화</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">새우젓 축제 및 영상매체를 통해 우리군 수산물을 홍보하여 어업소득 증대 및 지역경제 활성화 도모</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026년</td><td>소요예산</td><td colspan="3">160백만원(시 50%, 군 50%)
60백만원(군 100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">해양수산과</td><td colspan="2">담당자</td><td>조승래</td><td>☎</td><td colspan="2">930-3414</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사업기간 : 2026. 7. ~ 12.

❍ 사업내용

- 새우젓 축제 및 영상매체를 통한 우리군 수산물(젓새우, 꽃게, 밴댕이 등) 홍보
- 지역행사(새우젓 축제 등) 시 수산물 홍보영상 송출 등

❍ 소요예산

- 새우젓 축제 지원 160백만원(시비 50%, 군비 50%)
- 수산물 언론매체 홍보 60백만원(군비 100%)

□ 추진계획

❍ 2026. 8 ~ 12. : 각종 매체를 통한 수산물 홍보 지속 추진

❍ 2026. 10. 9. ~ 10. 11. : 제18회 강화도 새우젓 축제 개최

□ 연차별 추진계획

<table>
<tr><th colspan="6">연도별 공약사업 이행 로드맵</th></tr>
<tr><td>구 분</td><td>2026년</td><td>2027년</td><td>2028년</td><td>2029년</td><td>2030년</td></tr>
<tr><td>연도별 확인지표
(목표)</td><td>새우젓 축제
지원 및 수산물
홍보 추진</td><td>새우젓 축제
지원 및 수산물
홍보 추진</td><td>새우젓 축제
지원 및 수산물
홍보 추진</td><td>새우젓 축제
지원 및 수산물
홍보 추진</td><td>새우젓 축제
지원 및 수산물
홍보 추진</td></tr>
</table>

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	1,180	180	220	260	260	260
국비	-	-	-	-	-	-
시비	470	90	80	100	100	100
군비	710	90	140	160	160	160
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책: 수산유통분야 시비보조사업 예산 신청 및 군비 편성

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 3. : 새우젓 축제 보조금 지급

❍ 2026. 3. ~ 4. : 강화군 수산물 홍보영상 제작

❍ 2026. 4. 29. : 「다중이용시설 영상매체 강화군 수산물 홍보 추진계획」 수립 및 행정광고 의뢰(한국언론진흥재단)

❍ 2026. 5. ~ 7. : 강화군 수산물 홍보영상 송출(경기권 지자체 99개소)

□ 추진 시 기대효과

❍ 우리 군의 젓새우 등 지역 수산물을 홍보하여 어업인의 소득 증대 및 우수한 해양관광자원 홍보를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 17.	2026. 7. 31.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 김용선	행정5급 김용선		
담당	행정6급 방제득	행정6급 방제득		
주무관	행정7급 조승래	행정7급 조승래		

관리번호	Ⅳ-11

공약제목	인천시 수산자원연구소 강화지소(종패연구소) 유치
사업목표	인천시 수산자원연구소 강화지소(종패연구소) 유치

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○			○		

사업기간	-	소요예산	10,000백만원 (국・시 100%)

주관부서	인천시 수산자원연구소	담당자	이선식	☎032-440-6410	
협조부서	해양수산과	담당자	이성원	☎032-930-3416	

□ 공약개요

❍ (사업위치) 인천시 강화군 화도면 여차리 821-15외 8필지(53,877㎡/군유지)

❍ (사업목적) 강화군 갯벌은 강화남단을 중심으로 발달되어 41개소 598ha에 패류어장 및 市 관내 새우양식장이 다수 위치하여 종패 보존 및 개량, 질병예찰, 우수 신품종 개발을 위해 수산자원연구소 강화지소 건립 유치

❍ (사업내용) 인천 수산자원연구소 강화지소(종패연구소) 유치

- 관리동, 사육동 및 배양동 등 설치

❍ (운영형태) 인천시 수산자원연구소 강화지소 / 인천시 운용

※ (옹진군) 인천수산자원연구소, 친환경갑각류센터 (미추홀구) 인천수산기술센터 (중구)서해수산연구소

□ 추진계획

❍ 인천시 수산자원연구소 강화지소 유치 및 운영토록 관계기관(인천시, 시의원 등) 지속 건의

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	관계기관 협의	관계기관 협의	종패연구소 건립(1개소)	-	-

□ 그동안 추진실적

❍ 2025. 3. : 연구소 강화지소 유치를 위한 업무협의(인천수산자원연구소)

❍ 2025. 3. ~ 7. : 수산자원연구소(강화지소) 건립 타당성 용역('25.3.12~7.9. 19백만원)

(용역결과) 지역 특성에 맞는 신품종 양식 종자 등을 개발할 수 있는 연구소 필요

❍ 2025. 7. : 인천시장 수산물 소비촉진 간담회 방문 시 건의(어촌계→인천시장)

❍ 2025. 9. : 강화지소 건립 건의 및 용역결과 제출(강화군→인천시)

❍ 2025. 3. ~ 2026. 3. : 수산자원연구소 강화군 유치의 필요성 협의 및 건의요청

(강화군→市수산자원연구소) **3회,** (강화군→市윤재상의원) **5회**

※ 24년 해양수산부 친환경양식어업육성사업 공모*23년2개소(고흥,진도) 사업 중단으로 사업비 확보 어려움(인천시청)

□ 추진 시 기대효과

❍ 인천은 연안 특성에 따라 어족자원과 어업형태가 다양함에 따라 강화군 지역 특성에 맞는 수산자원을 전문적으로 연구 및 지원하여 양식장 질병 예찰 및 우량종자 확보를 통해 어업환경 개선 및 소득증대

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 17.	2026. 7. 31.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 김용선	행정5급 김용선	-	-
담당	해양수산6급 조규섭	해양수산6급 조규섭	-	-
주무관	해양수산7급 이성원	해양수산7급 이성원	-	-

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-12</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">수산물 산지 위판장 시설 개선</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">수산물(새우젓) 산지 위판장 시설개선을 통해 시설안전 확보 및 수산물의 위생적 처리로 수산물 판로 확대</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. 1. ~ 12.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">417백만원
(시 30% / 군 30% / 자부담 40%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">해양수산과</td><td colspan="2">담당자</td><td>최창묵</td><td>☎</td><td colspan="2">930-3412</td></tr>
</table>

□ 개 요

- ❍ 총사업비 : 417백만원
- ❍ 위 치 : 내가면 외포리 763-70번지(경인북부수협 수산물 산지위판장)
- ❍ 규 모 : 750㎡
- ❍ 사업내용 : 수산물 위판장 야외 어닝(지붕), 조명, 방송시설 등 시설 개선
- ❍ 관련근거 : 「수산물 유통의 관리 및 지원에 관한 법률」 제22조

□ 추진계획

- ❍ 2026. 9. : 사업 준공

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
수산물 산지 위판장 시설 개선(1개소)	수산물 산지 위판장 시설 개선(1개소)	-	-	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	417	-	417	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	125	-	125	-	-	-
군비	125	-	125	-	-	-
기타	167	-	167	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- ❍ 2026. 1. : 추진계획 수립
- ❍ 2026. 1. : 보조금 교부결정(보조사업자: 경인북부수협)
- ❍ 2026. 2. ~ 5. : 실시설계 완료(경인북부수협)
- ❍ 2026. 6. : 입찰(사업자 선정) 및 행정절차 추진
- ❍ 2026. 7. : 사업 착공

□ 추진 시 기대효과

- ❍ 수산물 산지위판장 시설개선을 통하여 시설안전 확보 및 수산물 위생적 처리로 판로 확대
- ❍ 노후된 수산물 위판장을 주기적으로 지원·관리하여 위판량 감소 방지 및 안전하고 위생적인 수산물 유통체계 구축

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 17.	2026. 7. 31.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 김용선	행정5급 김용선		
담당	행정6급 방제득	행정6급 방제득		
주무관	수산6급 최창묵	수산6급 최창묵		

관리번호	Ⅳ-13							
공약제목	어촌 신활력 사업 및 어촌 뉴딜 사업 성공적 추진 (주문도 주문항, 석모도 장곶항, 외포항, 황청항, 선두항 등)							
사업목표	어촌어항 재생사업을 통해 노후되고 낙후된 어항을 정비하여 어촌 삶의 질을 높이고 수익 증대 도모							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○			○		
사업기간	2022. 1. ~ 2029. 12.				소요예산	41,565백만원 (국 70% / 시 15% / 군 15%)		
주관부서	해양수산과		담당자		노현희	☎ 930-3842		
					고상환	☎ 930-3843		

□ 개요 및 추진계획

사업명	외포권역 어촌뉴딜사업	장곶항 어촌신활력증진사업	주문도 어촌신활력증진사업	선두항 어촌뉴딜 3.0사업
사업 기간	2022. 1. ~ 2026. 12.	2023. 1. ~ 2026. 12.	2024. 1. ~ 2027. 12.	2026. 1. ~ 2029. 12.
사업비 (백만원)	11,565	10,000	10,000	10,000
사업 위치	내가면 외포리, 황청리 (외포항, 황청항)	삼산면 매음3리 (장곶항)	서도면 주문도리 (느리항)	길상면 선두리 (선두항, 선두4리항)
사업 내용	물양장, 어구창고, 선착장, 쉼터 조성, 지역역량강화용역 등	어촌스테이션, 수산물 저장창고 조성, 지역역량강화용역 등	어촌스테이션, 어구창고, 마을 안전인프라 조성, 지역역량 강화 용역 등	어판장 정비, 덕장 체험시설 및 커뮤니티센터 조성, 지역역량 강화 용역 등
추진 현황 (계획)	- 21. 12.: 공모선정 - 22. 12.: 기본계획 고시 - 24. 12.: 시행계획 부분고시 - 25. 1.: 시설공사 추진 - 25. 10.: 시행계획 고시 - 26. 12.: 사업 완료 ※ 어구 보전시설, 선착장, 선양장 등 어항 시설물 설치 공사 중 (12월 완료 예정)	- 23. 1.: 공모 선정 - 25. 5.: 기본계획 고시 - 25. 8.: 건축 설계공모 - 26. 6.: 시행계획 고시 - 26. 7.: 시설공사 추진 - 26. 12.: 사업 완료 ※ S/W사업: 용역 중, H/W사업: 친수공간 방파제 진입로 공사 추진중 총사업기간 조정 검토 (2027년)	- 24. 1.: 공모선정 - 26. 5.: 기본계획 고시 - 26. 10.: 건축 설계공모 - 26. 11.: 시행계획 고시 - 26. 12.: 시설공사 추진 - 27. 12.: 사업 완료 ※ 지반조사용역 중으로 완료 후 건축설계공모	- 26. 1.: 공모선정 및 어촌어항공단 위수탁 - 27. 6.: 기본계획 고시 - 27. 12.: 건축 설계공모 - 28. 5.: 시행계획 고시 - 28. 7.: 시설공사 추진 - 29. 12.: 사업완료 ※ 기본계획 수립 용역 추진 중

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
외포권역 어촌뉴딜사업					
장곳항 어촌신활력증진사업					
주문도 어촌신활력증진사업					
선두항 어촌뉴딜3.0사업					

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	41,565	25,547	6,518	1,500	4,000	4,000
국비	29,095	17,883	4,562	1,050	2,800	2,800
시비	6,235	3,832	978	225	600	600
군비	6,235	3,832	978	225	600	600
기타	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

❍ 2027. 4. : 2027년 어촌뉴딜3.0사업 공모 신청(분오리항, 건평항)

❍ 2027. 7. : 2027년 신규 사업 현장평가 실시

□ 추진 시 기대효과

❍ 노후된 어항시설 정비 및 확충을 통한 어업환경 개선

❍ 어촌의 정주·소득 창출 환경을 개선하여 어촌경제 활력 제고

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 17.	2026. 7. 31.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 김용선	행정5급 김용선		
담당	시설6급 김곤수	시설6급 박세종		
주무관	시설7급 노현희 해양수산8급 고상환	시설7급 노현희 해양수산8급 고상환		

관리번호	Ⅳ-14							
공약제목	주꾸미산란장 설치 등 키우는 어업강화							
사업목표	강화군 연안 해역 주꾸미 산란시설물(소라방) 설치 및 관리							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○			○		
사업기간	2026.6.~2027.12.			소요예산	3,100백만원 (국1,500 / 시750 / 군850)			
주관부서	해양수산과		담당자		이성원	☎032-930-3416		

□ 공약개요

❍ (사업기간) 2026. 6. ~ 2027. 12.

❍ (사업내용)

- 주꾸미 산란시설물(소라방)구매·설치 및 시설물 관리
- 주꾸미 어획량 및 인입량, 적지 조사
- 주꾸미 산란장 조성에 따른 효과 조사

❍ (소요예산) 3,100백만원

□ 추진계획

❍ 2026. 9. : 해양수산부와 업무협의 추진

❍ 2026. 10~12. : 해양수산부 공모사업 신청

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	공모사업 신청	산란 서식장 조성(1년차)	산란 서식장 조성(2년차)	산란 서식장 조성(3년차)	산란 서식장 조성(4년차)

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	3,100	100	-	600	600	1,800
국비	1,500	-	-	300	300	900
시비	750	-	-	150	150	450
군비	850	100	-	150	150	450
기타	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

❍ 2025. 5. : 주꾸미 산란장 적지조사 연구 용역(한국수산자원관리공단 / 기한: '26.12.)
- 주꾸미 주요어장 해역 환경조사, 어획량 및 인입량 등 효과조사

❍ 2025. 10. : 문헌조사(해양환경, 해저지형 등) 및 어촌계간담회

❍ 2026. 3. ~ 4. : 주꾸미 산란 서식장 선정 및 1차 조사(현장조사)

❍ 2026. 5. ~ 7 : 2차 현장조사(수산자원량 변화량 인입률 조사)

□ 추진 시 기대효과

❍ 기후변화 등 해양환경 변화에 따른 어류자원 감소에 따라 관내 지역에 맞는 어종인 주꾸미 산란장을 조성하여 안정적 수산물 공급으로 어업인 소득증대 기여

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 17.	2026. 7. 31.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 김용선	행정5급 김용선	-	-
담당	해양수산6급 조규섭	해양수산6급 조규섭	-	-
주무관	해양수산7급 이성원	해양수산7급 이성원	-	-

산림공원과

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">II -20</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">온천수 활용 석모도 식물원 조성</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">석모도 온천수를 활용한 식물원 조성</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2027. 1. ~ 2030. 11.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">15,250백만원
(국7,500 / 시3,750 / 군4,000)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">산림공원과</td><td colspan="2">담당자</td><td>전광영</td><td colspan="2">☎</td><td>930-3876</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td colspan="2">☎</td><td></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 위 치 : 미정

❍ 규 모 : 식물원 조성 1식

❍ 사업기간 : 2027. 1월 ~ 2030. 11월

❍ 추진내용 : 테마온실, 포토존·황톳길 등 체험시설, 초화·수목류 식재 공간 조성 등

❍ 총사업비 : 15,250백만원(건축면적 약3,000㎡ 기준, 토지매입비 별도)

- 국비 보조사업 등 검토 필요
- 유지관리비 : 약2,200백만원(인건비3억, 시설유지관리비18억, 체험비 등 1억)

□ 추진계획

❍ 2027. 1. ~ 2027. 6. : 타당성 조사 연구용역 추진(용역비 2027년 본예산 반영, 5천만원)

❍ 2027. 7. ~ 2027. 12. : 기본설계 용역 추진

❍ 2028. 1. ~ 2028. 2. : 설계 공모 추진

❍ 2028. 3. ~ 2029. 1. : 실시설계 및 VE심의, 건축심의 등 행정절차 이행

❍ 2029. 2. ~ 2030. 12. : 식물원 조성사업 추진

(※ 토지매입이 필요할 경우, 별도 행정절차 및 기간, 예산 필요)

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
식물원 조성 1식	타당성 조사 연구용역 2027년 본예산 반영	타당성 조사 연구용역, 기본설계	설계공모, 실시설계, 심의 등 행정절차 이행	식물원 조성사업 추진	식물원 조성사업 추진

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	15,250	-	-	250	500	14,500
국비	7,500	-	-	-	250	7,250
시비	3,750	-	-	-	125	3,625
군비	4,000	-	-	250	125	3,625
기타		-	-	-		

❍ 재원 확보대책

- 지역균형발전특별회계 국고보조금 신청

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 7. : 공약사항 실천계획 수립

□ 추진 시 기대효과

❍ 온천수를 활용한 특색있는 식물원 조성으로 석모도의 관광 경쟁력 강화

❍ 일자리 창출과 지역 관광자원과 연계한 지역경제 활성화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 18.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	녹지5급 박정모	녹지5급 박정모		
담당	시설6급 박태희	시설6급 박태희		
주무관	녹지7급 유승완	녹지연구사 전광영		

관리번호	Ⅴ-6

공약제목	서희, 두산, 세광아파트 일원 공원화 사업 추진
사업목표	경관형 수경시설·휴게시설 확충을 통한 생활권 대표공원 조성

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○			○		

사업기간	2027. 1. ~ 2029. 10.	소요예산	3,030백만원 (국 80% / 시 10% / 군 10%)
주관부서	산림공원과	담당자	김옥진 ☎ 930-3468

□ 개 요

- ❍ 사업기간 : 2027. 1. ~ 2029. 10.
- ❍ 사업위치 : 강화군 선원면 창리 712번지, 산173번지 일원
- ❍ 총사업비 : 총 3,030백만원(국 80% / 시 10% / 군 10%)
- ❍ 사업내용 : 공원 조성계획 변경, 경관형 수경시설(벽천·인공폭포) 설치 등

□ 추진계획

- ❍ 2027. 1. ~ 12. : 특수상황지역개발(접경) 신규사업 신청 및 기본계획 용역 추진
- ❍ 2028. 1. ~ 5. : 창리2근린공원 준공·관리 이관 및 실시설계 용역 추진
- ❍ 2028. 6. ~ 12. : 공원조성계획 변경 절차 추진
- ❍ 2029. 1. ~ 10. : 공원 시설물 보완사업 착공 및 준공

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	-	특수상황지역개발 사업 신청 및 기본계획 용역 추진	실시설계 용역 및 공원조성계획 변경	공원 시설물 보완사업 착공 및 준공	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	3,030	-	-	30	200	2,800
국비	2,400	-	-	-	160	2,240
시비	300	-	-	-	20	280
군비	330	-	-	30	20	280
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 2027. 1. 2028년 특수상황지역개발(접경) 신규사업 신청을 통한 재원 확보

※ 사업유형 : 지역경관개선

□ 추진 시 기대효과

❍ 창리1·2근린공원 간 연계성 강화를 통한 생활권 대표 힐링공간 조성으로 주민 이용 편의성과 공원 기능 확대

❍ 경관형 수경시설과 휴게공간을 확충하여 쾌적한 휴식·여가공간 제공

❍ 기존 지형과 산림을 최대한 보전한 자연친화적 공원 조성으로 쾌적한 녹지환경 마련

❍ 산책로, 야간 경관조명 등 공원 시설물을 보완하여 공원 활용도 및 주민 만족도 향상 기여

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 18.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	녹지5급 박종모	녹지5급 박종모		
담당	녹지6급 노봉환	녹지6급 노봉환		
주무관	녹지8급 김옥진	녹지8급 김옥진		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">V-7</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">공원 내 편의시설 확충(맨발 산책로 조성)</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">자연친화적인 맨발 산책로를 조성하여 주민의 건강 증진과 힐링 여가 공간을 제공</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. 7. ~ 2026. 11.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">400백만원
(시 50% / 군 50%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">산림공원과</td><td colspan="2">담당자</td><td>장민성</td><td colspan="2">☎</td><td>930-3467</td></tr>
</table>

□ 개 요

- ❍ 사업기간 : 2026. 7. ~ 2026. 11.
- ❍ 사업위치 : 길상공원(온수리 82-9번지 일원)
- ❍ 총사업비 : 총 400백만원(시 50% / 군 50%)
- ❍ 사업내용 : 길상공원 맨발 산책로(465.7m)

□ 추진 현황

- ❍ 2026. 1. : 길상공원 맨발 산책로 조성사업 추진계획 수립
- ❍ 2026. 2. 9. : 실시설계 용역 착수
- ❍ 2026. 3. 19. : 실시계획(변경)인가 고시(강고 제2026-87호)
- ❍ 2026. 5. 15. : 도시관리계획(변경) 결정 및 지형도면 고시(강고 제2026-130호)
- ❍ 2026. 6. 19. : 시 도시공원 위원회 결과 통보(조건부 원안가결)
- ❍ 2026. 8. 11. : 실시설계 용역 준공
- ❍ 2026. 8. 31. : 길상공원 내 맨발산책로 조성사업 발주

□ 추진 계획

- ❍ 2026. 9. : 사업 착공
- ❍ 2026. 11. : 사업 완료

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	맨발 산책로 1개소	-	-	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	400	-	400	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	200	-	200	-	-	-
군비	200	-	200	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

□ 추진 시 기대효과

❍ 주민들의 건강증진과 심신 치유를 위한 힐링공간 제공

❍ 공원과 산림 이용 활성화 및 여가문화 확산을 통해 주민 만족도와 삶의 질 향상

❍ 친환경 녹색 복지 기반 확대 및 지역 관광, 지역경제 활성화에도 기여

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 18.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	녹지5급 박종모	녹지5급 박종모		
담당	녹지6급 노봉환	녹지6급 노봉환		
주무관	녹지7급 장민성	녹지7급 장민성		

관리번호	V-7

공약제목	공원 내 편의시설 확충(스마트 쉼터 조성)
사업목표	공원 이용객이 날씨와 환경에 구애받지 않고 안전하고 편안하게 이용할 수 있는 공간 제공

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○			○		

사업기간	2027. 1. ~ 2027. 11.	소요예산	200백만원 (특교세 100%)	
주관부서	산림공원과	담당자	장민성	☎ 930-3467

□ 개 요

- ❍ 사업기간 : 2027. 1. ~ 2027. 11.
- ❍ 사업위치 : 갑룡공원(강화읍 갑곳리 441-1번지 일원)
- ❍ 총사업비 : 총 200백만원(특교세 100%)
- ❍ 사업내용 : 스마트 쉼터 1개소 조성

□ 추진계획

- ❍ 2027. 1. ~ 3. : 스마트 쉼터 설치 사업 추진계획 수립 및 설계 추진
- ❍ 2027. 4. ~ 7. : 공원조성계획, 도시계획 시설 변경 등 행정절차 이행
- ❍ 2027. 8. ~ 11. : 사업 추진 및 완료

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	-	스마트 쉼터 1개소 설치	-	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	200	-	-	200	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-
기타(특교세)	200	-	-	200	-	-

❍ 재원 확보 대책

- 군비 부담 최소화를 위해 특별 조정 교부금 또는 특별 교부세 검토

□ 추진 시 기대효과

❍ 폭염·한파 등 기후 변화에 대응하는 안전하고 쾌적한 대기 공간 제공

❍ 스마트 편의서비스를 통한 주민 이용 편의와 만족도 향상

❍ 스마트 관리와 친환경 에너지 활용으로 운영 효율을 높이고 스마트 시티 기반 강화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 18.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	녹지5급 박종모	녹지5급 박종모		
담당	녹지6급 노봉환	녹지6급 노봉환		
주무관	녹지7급 장민성	녹지7급 장민성		

축 산 과

관리번호	Ⅳ-10

공약제목	농축수산물(한우브랜드사업) 마케팅 강화
사업목표	- 강화섬약쑥한우 브랜드의 우수성 등을 널리 홍보하고 광고 - 소비자 인식 및 브랜드 가치를 제고하고자 홍보비 지원

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○	○	○	

사업기간	2026. 1. ~ 12.	소요예산	133백만원 (시60 / 군60 / 자13%)

주관부서	축산과	담당자	반해림	☎	032-930-4538
협조부서	-	담당자	-	☎	-

□ 개 요

❍ 사업기간: 2026. 1. ~ 12. [연례반복]

❍ 추진내용

- 강화섬 약쑥한우 우수성 및 차별성을 방송매체 및 광고 등으로 홍보
- 지역 축협 축산물판매장을 이용하여 강화섬 약쑥한우 브랜드육 소비 촉진 정기 판촉행사 추진

❍ 총사업비: 133백만원(시비45% 군비45% 자부담10%)

□ 추진계획

❍ 반값 할인행사 분기별 1회 이상 추진(기간 및 판매량 확대)

❍ 온라인 쇼핑몰과 연계 확대 추진

❍ 브랜드육 취급점 확대(2개소 → 4개소)

→ 관내 전문판매장(약쑥한우) 및 농협하나로마트 판매장 등 활용

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	온·오프라인 판매 확대	온·오프라인 판매 확대	온·오프라인 판매 확대	온·오프라인 판매 확대	온·오프라인 판매 확대

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	703	100	133	150	160	160
국비	0	-	-	-	-	-
시비	317	45	60	68	72	72
군비	316	45	60	67	72	72
기타	70	10	13	15	16	16

□ 그 동안 추진실적

❍ 강화섬 약쑥한우 광고, 판촉 및 홍보비 등 사용

❍ 인천시에서 주최한 농특산물 인천장터 및 강화옹진축산농협 판매장 등 오프라인 할인 행사

❍ 온라인 쇼핑몰 활성화를 위한 온라인 공식몰 할인 행사 진행

※ '25년 판매실적: 94백만원(온라인 28, 오프라인 66)

□ 추진 시 기대효과

❍ 반값 할인 행사 및 온라인 쇼핑몰을 통하여 다양한 소비자들에게 강화섬 약쑥한우의 우수성 홍보

❍ 브랜드육 취급점을 확대하여 판매 매출 증가에 기여

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 8.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	농업5급 신규만	농업5급 신규만		
담당	행정6급 박현숙	농업6급 박민원		
주무관	농업8급 반해림	농업8급 반해림		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-15</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">농림부 스마트 축산단지 조성 공모 및 축사시설 현대화 지원</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">농림부 스마트 축산단지 조성 및 노후 축사시설 현대화 지원</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. 8.～</td><td>소요예산</td><td colspan="3">4,500백만원
(국2,750 / 시875 / 군875)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">축산과</td><td colspan="2">담당자</td><td>구본기</td><td>☎</td><td colspan="2">4543</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td>☎</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

□ 개　요

❍ (기　　간) 2026. 8. ~

❍ (사 업 량) 스마트 축산단지 조성 1식 (3ha ～ 5ha 규모)

❍ (사업내용) 축산단지 진입 도로・전기・관제센터 등 기반시설 조성

❍ (위　　치)

- 군민 공모 및 추천지역 으로 타당성 조사후 결정

❍ (소요예산) 4,500백만원(국비 61% 지방비 39%) **※ 5ha 기준**

- 토지 매입, 축사 건축비는 별도 산정

□ 추진계획

❍ 축사이전 희망농가 조사 및 대상지 공모(추천) --------- 2026. 9.

❍ 위치 타당성 검토 및 희망농가 대상 사업 설명 ----- 2027. 5.

❍ 인근 주민 대상 공개 설명회 및 동의서 징구 ------ 2027. 1.

❍ 스마트축산단지 조성 추진단 구성(입주 경영체 등) ----- 2027. 11.

❍ 농림부 공모 사전준비 및 신청 ---------- 2028. 3. ~ 6.

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	이전 수요조사 및 사업대상지 선정	공모신청			

* 이전 희망 농가가 소수 이거나, 축산단지 부지 확보가 안될 경우

- 축사시설 현대화 사업 및 환경개선사업 추진
- 농림부'깨끗한 축산농장'지정 사업 추진

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	4,500	0	0	450	450	3,600
국비	2,750	0	0	275	275	2,200
시비	875	0	0	88	87	700
군비	875	0	0	87	88	700
기타	0	0	0	0	0	0

❍ 재원 확보대책

- 농림축산식품부 공모사업 신청

□ 그동안 추진실적

❍ 해당사항 없음

□ 추진 시 기대효과

❍ 노후·난립 축사 이전에 따른 정주환경 개선

❍ 스마트 축산단지 조성으로 축산업의 생산성 제고

공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 8.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	농업5급 신규만	농업5급 신규만		
담당	행정6급 오세미	농업6급 권준기		
주무관	농업7급 구본기	농업7급 구본기		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-16</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">축산 ICT 융복합사업 지원 및 축산 농가 보조금 자부담율 경감</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">축산 ICT 융복합사업 지원 및 축산 농가 보조금 자부담율 경감</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="3">2026. 8. ~ 2027. 12.</td><td>소요예산</td><td colspan="4">200백만원
(국60/시20/군20/융자60/자부담40)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">축산과</td><td>담당자</td><td>구본기</td><td colspan="2">☎</td><td>4543</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td>담당자</td><td></td><td colspan="2">☎</td><td></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ (기 간) 2026. 8. ~ 2027. 12.

❍ (사 업 량) 7농가 (사전컨설팅을 완료한 농가)

❍ (사업내용)

- ICT 융복합 스마트축산 장비(냉난방기, 환경관리기 등)
- 생산경영관리 프로그램 및 내·외부의 환경 모니터링 및 조절 장비

❍ (소요예산) 200백만원(국비30% 지방비20% 융자 30% 자부담20%)

□ 추진계획

❍ 사업 공고 후 사업자 신청 접수 ---------- 2026. 10.

❍ 사업선정 심의위원회(인천시) ---------- 2026. 11.

❍ 사업자 선정 및 통보(인천시 → 강화군) ---------- 2026. 12.

❍ 추진계획 수립 ---------- 2027. 1.

❍ 보조금 교부신청 및 보조금 교부 결정 ---------- 2027. 2.

❍ 사업추진 및 정산 ---------- 2027. 3.

❍ 사업완료 보고 ---------- 2027. 12.

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	사업공고 및 사업자 선정	보조사업 추진			

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	600	0	0	200	200	200
국비	180	0	0	60	60	60
시비	60	0	0	20	20	20
군비	60	0	0	20	20	20
융자및자부담	300	0	0	100	100	100

❍ 재원 확보대책

- 인천시에 지방비 분담 요구 예정

□ 그동안 추진실적

❍ 해당사항 없음

□ 추진 시 기대효과

❍ 축산농가에 생산비 절감, 사양관리 최적화, 악취·방역의 과학적 관리등 생산성 제고 및 축산업 지속가능성 확충에 필요한 ICT 융복합 스마트축산 장비와 해당 장비 운영에 관한 솔루션 보급 지원

❍ 축산 ICT 융복합사업 지방비 추가지원(20%)으로 축산 농가부담 경감

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 8.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	농업5급 신규만	농업5급 신규만		
담당	행정6급 오세미	농업6급 권준기		
주무관	농업7급 구본기	농업7급 구본기		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-17</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">축분 퇴비화 사업 지원 추진</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">가축분뇨공공처리시설 내 생산중인 대용량 퇴비의 소포장 자동화 라인을
구축하여 중소농가 수요 대응 및 농가 영농비용 부담 경감</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2027. 1. ~ 12.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">400백만원
(시60%/ 군40%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">축산과</td><td colspan="2">담당자</td><td>하재임</td><td>☎</td><td colspan="2">930-4537</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td>☎</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

□ 개 요

- ❍ 사업기간: 2027. 1. ~ 12.
- ❍ 사 업 량: 퇴비 소포장 설비 1식
- ❍ 위 치: 강화군 선원면 강화동로 739(가축분뇨공공처리시설)
- ❍ 총사업비: 400백만원(시비 60%, 군비 40%)
- ❍ 추진내용: 기존 대용량 톤백포장(800kg) 위주의 반출 방식에서 소규모 농가 수요에 맞춘 소포장(20kg) 자동화 포장 라인 구축
- ❍ 추진방법: 인천시 사업부서 협의를 통한 시비 보조금 확보 및 가축분뇨 공공처리시설 내 소포장 자동화 포장 라인 구축

□ 추진계획

- ❍ 시비 확보를 위한 사업부서 방문 및 사전 협의 ---------- 2026. 7.
- ❍ 2027년도 시비 보조사업 신청 및 시·군비 본예산 확보 --- 2026. 8 ~ 12.
- ❍ 사업 추진계획 수립 ---------- 2027. 1.
- ❍ 설비공사 발주 및 준공 ---------- 2027. 2 ~ 10.
- ❍ 관내 농가 소포장 퇴비 무상공급 개시 ---------- 2027. 11.

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	시비 사업 확보	퇴비 소포장 기계 설치 및 소포장 퇴비 공급	소포장 퇴비 공급	소포장 퇴비 공급	소포장 퇴비 공급

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	400	-	-	400	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	240	-	-	240	-	-
군비	160	-	-	160	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 인천시 관련 부서 협의를 통한 가축분뇨공공처리시설 재원 확보(시비 60%)

□ 그 동안 추진실적

❍ 타 지자체 우수사례 벤치마킹 추진(가평군 퇴비 소포장 자동포장시설 현장 방문)

❍ 사업부서 담당자 사업예정지 방문 및 설비 가능 여부 검토 완료

□ 추진 시 기대효과

❍ 고령농가 및 소규모 경종농가의 퇴비 운반 및 살포 용이

❍ 퇴비 무상공급에 따른 농가 영농비용(경영비) 대폭 절감

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 8.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	농업5급 신규만	농업5급 신규만		
담당	행정6급 박현숙	농업6급 박민원		
주무관	농촌지도사 하재임	농촌지도사 하재임		

관리번호	Ⅳ-18

공약제목	펫파크 반려동물 문화강좌 프로그램 운영							
사업목표	반려동물 문화강좌 프로그램 주기적 운영							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○			○		
사업기간	연중				소요예산	31백만원 (시비 9.3 / 군비 21.7)		
주관부서	축 산 과		담당자		김세라	☎	4535	
협조부서	산림공원과		담당자		김옥진	☎	3468	
	국가유산과		담당자		민길홍	☎	3906	

□ 개 요

❍ 위 치: 고인돌 반려동물 놀이터(하점면 부근리 816)

❍ 사업량: 연 12회

❍ 사업내용

- 펫티켓, 행동교정 교육, 미용 교육 등 문화강좌 프로그램 운영으로 반려동물 적정 관리 및 복지 향상과 더불어 펫파크 운영 홍보

❍ 소요예산: 31,000천원(시 9,300[30%] 군 21,700[70%])

□ 추진계획

❍ 시비 확보를 위한 사업부서 방문 및 사전 협의 ---------- 2026. 8.

❍ 2027년도 시비 보조사업 신청 및 시·군비 본예산 확보 --- 2026. 8 ~ 12.

❍ 사업 추진계획 수립 ---------- 2027. 1.

- 문화재 및 프로그램 운영공간 확보 협의(국가유산과, 산림공원과)

❍ 문화강좌 프로그램 등 운영 ---------- 2027. 3.

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	2027년도 예산 신청	반려동물 문화강좌 프로그램 운영	반려동물 문화강좌 프로그램 운영	반려동물 문화강좌 프로그램 운영	반려동물 문화강좌 프로그램 운영

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	124	0	31	31	31	31
국비	0	0	0	0	0	0
시비	37.2	0	9.3	9.3	9.3	9.3
군비	86.8	0	21.7	21.7	21.7	21.7
기타	0	0	0	0	0	0

❍ 재원 확보대책

- 인천시 보조사업(반려동물 문화 인식개선 교육) 예산 신청

□ 그동안 추진실적

❍ 협조 부서(산림공원과, 국가유산과) 추진 내용 공유 및 관련 업무 협의

□ 추진 시 기대효과

❍ 반려동물 사양관리 및 펫티켓 교육을 통한 동물복지 향상

❍ 주기적인 교육 실시로 반려동물 놀이터 이용 활성화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 8.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	농업5급 신규만	농업5급 신규만		
담당	수의6급 장미라	수의6급 장미라		
주무관	보건7급 김세라	보건7급 김세라		

건축허가과

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅴ-8</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">미등록 건축물 양성화 지속 추진</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">미등록 건축물에 대한 양성화사업을 통하여 군민의 재산권보호에 기여</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2025. 4. ~ 2028. 3.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">해당없음</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">건축허가과</td><td colspan="2">담당자</td><td>건축물
양성화TF</td><td>팀장 이용채</td><td colspan="2">930-3975</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">담당자</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사업기간 : 2025. 4. ~ 2028. 3. [단기]

❍ 소요예산 : 해당없음

- 신청자 부담(건축설계, 현황측량, 농지 또는 산지전용설계비 등)

❍ 사업내용

- 건축법 개정(2006.5.8.)이전 비도시지역 2층이하 연면적 200㎡미만 건축물에 대하여 건축물대장 신규 또는 변경 처리

※ 도시지역 결정일 : 강화·송해면 1972.8.23., 내가·길상면 1974.5.16. 교동면 1977.1.27.)

□ 추진계획

❍ 2025. 4. : 전담TF팀 구성

❍ 2026. 6. : 건축허가 관계자(관내 설계사무소) 홍보(지속 추진)

❍ 2026. 8. : 양성화사업 현장 홍보

* 이장회의 등 각종 회의시 현장 홍보 시행 중(9개면 홍보완료)

❍ 2027. 4. : 기존신청분 처리 (사유지침범 등)통보 /
처리가능건 검토 및 양성화 추진

❍ 2028. 3. : 신규 접수분 지속 추진

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
양성화 (기존 및 신규)	양성화 신규 처리 및 기존 건 검토	기존 양성화 처리(500건) 및 신규 처리	지속홍보 및 신규 처리	-	-

□ 그동안 추진실적

[신규] 미등록 건축물 양성화 처리현황

(단위: 건)

구 분	합 계	처리완료(신규)		기존접수 결과통보	비고
		생성	표시변경		
양성화	62	23	19	20	26년 7월 기준

□ 추진 시 기대효과

❍ 건축물대장 미등록 건축물 양성화 사업으로 인하여 군민의 재산권 행사(매매.상속,증여 등)에 불편 해소.

❍ 적극적인 건축행정 추진으로 군민 신뢰도 향상

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 11.	2024. 12. 16.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 김영설	행정5급 김영설	행정5급 한윤경	-
담당	행정6급 김민석	행정6급 김민석	행정6급 이용채	-
주무관	공석	공석	시선제라급 한은영	-

도시개발과

관리번호	Ⅰ-13

공약제목	강화군 도시기본계획 수립							
사업목표	강화군 도시기본계획 정책반영을 통한 주거환경 개선							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○					○
사업기간	2026 ~ 2028				소요예산	-		
주관부서	도시개발과		담당자		이경애	☎		032-930-3807
협조부서	市 도시계획과		담당자		석은영	☎		032-440-4615

□ 개 요

❍ 수립기간: 2026. ~ 2028.

❍ 목표연도: 2045

❍ 내 용: 2045 인천도시기본계획 반영 및 강화군 생활권계획 수립

□ 그동안 추진실적

❍ 2019.~2022.: 2040년 인천도시기본계획 수립

❍ 2026. 5.: 2045년 인천도시기본계획 및 생활권계획수립 용역 착수(인천시)

❍ 2026. 7.: 2045도시기본계획 반영사업수요조사 및 검토 진행

□ 추진 시 기대효과

❍ 향후 20년의 강화군 발전의 지역개발 종합계획 기반마련

□ 추진계획

❍ 2045 도시기본계획 반영사업(정책) 요청

- 도시기본계획에 신규반영이 필요한 사업
- 기존계획의 변경이 필요한 사업

❍ 강화군 생활권계획 수립

- 강화군 장기종합발전계획상 반영

※ 민간사업 등 시가화 예정용지 물량이 반영될 수 있도록 인천시와 협의 추진

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06.	2026. 07.	2026년 4분기	2027년 2분기
과장	행정5급 차은석	행정5급 차은석		
담당	시설6급 조성규	시설6급 최재원		
주무관	시설6급 이경애	시설6급 이경애		

관리번호	Ⅰ-14

공약제목	도시관리계획 및 규제완화, 취락지구 지정 확대							
사업목표	토지 이용가치 상승 및 지역의 지속가능한 발전도모							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○			
사업기간	2026 ~ 2027				소요예산	430백만원 (군 430)		
주관부서	도시개발과		담당자		이경애	☎		032-930-3807
					박지윤			032-930-3806
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

구분	용도지역 재정비	자연취락지구지정확대	강화군 성장관리계획(변경)수립
사업위치	강화군일원	강화군일원	강화군 일원
사업기간	2026. ~ 2027.[단기]	2026.~2027.[단기]	2026.[단기]
사업비	200백만원(군비)	150백만원(군비)	80백만원(군비)
사업내용	용도지역 재정비 (농림→관리, 관리지역 간 변경)	녹지·관리지역 취락정비를 위한 용도지구 지정	구역간조정 (일반·주거·관광), 계획변경 (도로개설, 구조물안전대책 등)
추진계획	• (2026. 7.)기초조사 및 관리카드 작성 • (2026.12.)도시관리계획(안)작성 및 입안 • (2027.11.)도시관리계획 결정 및 고시	• (2026.6)용역발주 및 계약 • (2026.12)도시관리계획(안)작성 및 입안 • (2027.11.)도시관리계획 결정 및 고시	• (2026. 7.)의회 의견청취 • (2026. 8)개정완료 - 도시계획위원회 심의 - 성장관리계획(변경) 결정 고시
추진시 기대효과	• 변화된 지역여건 및 도시관리계획 방향에 부합하는 용도지역 재정비, 지속적 민원 제기지역 정비 방안 마련	• 노후주거지 환경개선, 규제 완화로 주거지정비 활성화, 민원해소 및 지역경제발전 계기 마련	• 지역 여건을 반영한 합리적인 개발기준 마련으로 계획적 개발 및 지역 활성화, 도모

□ 추진절차



□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵

구 분	2026년	2027년	2028년	2029년
용도지역 변경 및 재정비 연도별 확인지표 (목표)	도시관리계획(안) 작성 및 입안	도시관리계획 결정 및 고시		
자연취락지구지정 연도별 확인지표 (목표)	·용역발주 및 계약 ·도시관리계획(안) 작성 및 입안	도시관리계획 결정 및 고시		
성장관리계획 연도별 확인지표 (목표)	주민, 관계부서, 의회 협의 및 의견청취, 개정고시			

□ 연차별 소요예산

❍ 용도지역 변경

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	200	200				
군비	200	200				

❍ 자연취락지구 지정

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	150		150			
군비	150		150			

❍ 성장관리계획

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	80	80				
군비	80	80				

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06.	2026. 07.	2026년 4분기	2027년 2분기
과장	행정5급 차은석	행정5급 차은석		
담당	시설6급 조성규	시설6급 최재원		
주무관	시설6급 이경애	시설6급 이경애		
주무관	행정8급 박지윤	행정8급 박지윤		

관리번호	I -15

공약제목	석모도 나룻부리항 해안둘레길 조성							
사업목표	정류장 해안가에 데크로드를 설치하여 다양한 볼거리 제공							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○	○		
사업기간	2026. ~ 2027.				소요예산	3,130백만원 (국2,400 / 시300 / 군430)		
주관부서	도시개발과		담당자		한기헌	☎	032-930-3437	
협조부서	-		담당자		-	☎	-	

□ 개 요

- ❍ 사 업 명: 나룻부리항 해안둘레길 조성사업
- ❍ 사업기간: 2026. 4. ~ 2027. 8.
- ❍ 사 업 량: 해안둘레길 조성 L=928m, B=2.5m
- ❍ 사업내용: 해안가 데크로드 조성
- ❍ 사업위치: 삼산면 석포리 산8-3번지 일원
- ❍ 사업예산: 총3,130백만원(국2,400, 시300, 군430)
  * 행안부 특수상황지역개발사업(섬)

□ 추진계획

- ❍ 2026. 6.: 1차분 시설공사 착공
- ❍ 2026. 10.: 1차분 시설공사 준공
- ❍ 2027. 3.: 2차분 시설공사 착공
- ❍ 2027. 8.: 2차분 시설공사 준공

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	시설공사 1차분 (L=420m) 준공	시설공사 2차분 (L=508m) 준공	-	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	3,130	520	1,000	1,610		
국비	2,400	416	800	1,184		
시비	300	52	100	148		
군비	430	52	100	278		

❍ 재원 확보대책

- 행안부 특수상황지역개발사업(섬) 공모사업 선정(3,000백만원)
- 총사업비 대비 국비 지원 부족분 군비 추가 확보(130백만원)

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 4.: 전체분 시설공사 계약: 4월

❍ 2026. 6.: 1차분 시설공사 실착공: 6월

□ 추진 시 기대효과

❍ 해안경관을 활용한 안전하고 쾌적한 보행환경 조성으로 주민 및 관광객의 이용 편의 증진

❍ 석모도 주요 관광자원과 연계한 해안 관광코스 확충으로 체류형 관광 활성화

❍ 신규 관광수요 창출을 통한 지역상권 활성화 및 주민소득 증대에 기여

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06.	2026. 07.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 차은석	행정5급 차은석		
담당	전기운영6급 한종철	전기운영6급 한종철		
주무관	행정7급 한기헌	행정7급 한기헌		

관리번호	Ⅰ-16

공약제목	석모도 온천지구 개발
사업목표	지역주민과 관광객의 힐링 명소로 자리매김할 수 있는 온천관광지구 조성

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○		○	○		○	

사업기간	2026. ~ 2030.	소요예산	84,975백만원 (군 4,975 / 민자 80,000)	
주관부서	도시개발과	담당자	이창훈	☎ 032-930-3808
협조부서	市 도시계획과	담당자	정혜림	☎ 032-440-4614

□ 개 요

- ❍ 위 치: 삼산면 매음리 일원
- ❍ 면 적: 7,389,000㎡
- ❍ 사업기간: 2026. ~ 2030.
- ❍ 사업내용(온천지구)

사 업 명	① 해명온천	② AK온천(용궁)	③ 석모에코종합온천단지(리안월드)	④ 염암온천	⑤ 스카이랜드 온천	⑥ 석모도 미네랄 스파
위 치	매음리 799-1번지 일원	매음리 545-8번지 일원	매음리 114-14번지 일원	매음리 114-133번지 일원	매음리 1056-60번지 일원	매음리 645-27번지 일원
온 천 공	5개 공	4개 공	4개 공	12개 공	2개공	3개공
사업내용	온천장, 숙박시설, 휴양휴식시설	온천장, 숙박시설, 휴양문화시설	온천장, 숙박시설, 컨벤션센터	온천장, 숙박시설, 근린생활시설	온천장, 숙박시설	목욕시설
시 행 자	해명 해수온천	AK 온천	에이치에스랜드	㈜세안개발	㈜신스그룹	강화군
사업면적	99,580㎡	123,150㎡	147,000㎡	88,093㎡	9,224㎡	부지면적 13,683㎡ 건축면적 846.26㎡
진행상황	온천개발계획 수립 중	온천개발계획 수립 중	온천개발계획 승인 후 온천단지 조성 중	온천개발계획 승인 후 온천단지 조성 중	온천공 보호구역 지정 후 온천단지 조성 중	온천공보호구역 지정 추진

□ 추진계획

- ❍ 2026. 8.: 미네랄 스파 시설 정비공사 및 기계설비 보강공사 완료
- ❍ 2026. 12.: 미네랄 스파 온천공 보호구역 지정

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
석모도 미네랄 스파 정상화					
온천개발계획 수립(해명·용궁)					
온천단지 조성(리안)					
온천개발계획 승인(염암)					
온천공 보호구역(스카이랜드)					

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	84,975	3,875	11,100	10,000	10,000	50,000
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	4,975	3,875	1,100	-	-	-
기타(민간)	80,000	-	10,000	10,000	10,000	50,000

□ 그동안 추진실적

❍ 2025. 9.: 염암온천 - 온천개발계획 수립, 스카이랜드 온천 - 온천공보호구역 지정 등

❍ 2025. 9. ~ 2026. 5. : 미네랄 스파 - 온천공 및 토지 보상, 온천공 보강 및 관로·설비 공사, 전기공사, 지하수 증굴공사 완료

❍ 2026. 7.: 미네랄 스파 - 시설 정비공사 및 기계설비 보강공사, 전기 증설 등 (26.8. 완료)

□ 문제점 및 이행방안

❍ 사업시행자의 개발재원 확보 등으로 인한 개발 지연에 따라 온천 개발계획 수립 및 민간투자가 시행될 수 있도록 시행자, 인천시와 긴밀히 협의

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06.	2026. 07.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 차은석	행정5급 차은석		
담당	시설6급 최재원	시설6급 최재원		
주무관	시설8급 이창훈	시설8급 이창훈		

관리번호	Ⅱ-21

공약제목	고려저수지 수변 경관 조성
사업목표	내가면 고려저수지 주변 유휴지에 수변공간을 조성하여 경관개선 및 주민쉼터 제공

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○	○		

사업기간	2026.	소요예산	600백만원 (시300 / 군300)	
주관부서	도시개발과	담당자	한기헌	☎ 032-930-3437
협조부서	-	담당자	-	☎ -

□ 개 요

- ❍ 사업기간: 2026. 6. ~ 2026. 8.
- ❍ 사 업 량: 수변경관 조성 1식
- ❍ 사업내용: 데크 설치, 포토존 조성, 벤치 및 파고라 설치, 수변 휴게공간 조성
- ❍ 사업위치: 내가면 고천리 1068번지 일원
- ❍ 사업예산: 총600백만원(시300, 군300)

□ 추진계획

- ❍ 2026. 6.: 시설공사 착공
- ❍ 2026. 6. ~ 8.: 시설물 설치 및 경관 조성
- ❍ 2026. 8.: 사업 준공

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	-	수변경관 조성	수변경관 조성사업 2단계 추진	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	950	50	600	300	-	-
시비	475	25	300	150	-	-
군비	475	25	300	150	-	-

❍ 재원 확보대책

- 도서지역 경관형성사업 공모 선정(650백만원)
- 도서지역 경관형성사업 공모 신청(300백만원)

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 6.: 시설공사 착공

□ 추진 시 기대효과

❍ 고려저수지의 수려한 자연경관을 활용한 쾌적한 수변 휴게공간 조성

❍ 데크, 포토존 및 편의시설 설치를 통한 주민과 관광객의 이용 편의 증진

❍ 지역 관광자원과 연계한 새로운 볼거리 제공으로 관광 활성화 및 지역경제 활력 제고

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06.	2026. 07.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 차은석	행정5급 차은석		
담당	전기운영6급 한종철	전기운영6급 한종철		
주무관	행정7급 한기헌	행정7급 한기헌		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅴ-9</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">온수리 전선 지중화 등 전선 지중화사업 지속 추진</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">전선지중화를 통한 도시미관을 개선하고 안전하고 쾌적한 보행환경 조성</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2027. ~ 2029.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">2,700백만원
(시675 / 군675 / 통신사1,350)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">도시개발과</td><td colspan="2">담당자</td><td>한기헌</td><td>☎</td><td colspan="2">032-930-3437</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">담당자</td><td>-</td><td>☎</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

□ 개 요

- ❍ 사업기간: 2027.4.~2029.12.
- ❍ 사업내용: 전선류 지중화 L=450m
- ❍ 사업위치: 길상면 온수리 602-23번지 일원
- ❍ 사업예산: 총2,700백만원(시 675, 군 675, 통신사 1,350)

□ 추진계획

- ❍ 2026. 8.: 전선지중화사업 신청(군→한전)
- ❍ 2027. 1.: 전선지중화사업 확정(한전→군)
- ❍ 2027. 4 ~2029. 12.: 지중화사업 추진

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	지중화사업 신청	지중화사업 추진			

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	2,700	-	-	2,700	-	-
시비	675	-	-	675	-	-
군비	675	-	-	675	-	-
기타	1350	-	-	1350	-	-

❍ 재원 확보대책

- 지자체요청 지중화사업 정기수요조사 신청(2,700백만원)

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 7.: 전선지중화사업 신청(군→인천시)

□ 추진 시 기대효과

❍ 가공전선 및 전주 지중화를 통한 쾌적하고 안전한 보행환경 조성

❍ 온수리 시가지 경관 개선과 도로 공간 정비를 통한 지역 이미지 제고

❍ 태풍·강풍 등 자연재해로 인한 전선 피해 및 정전 위험 감소로 안정적인 전력·통신서비스 제공

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06.	2026. 07.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 차은석	행정5급 차은석		
담당	전기운영6급 한종철	전기운영6급 한종철		
주무관	행정7급 한기헌	행정7급 한기헌		

관리번호	Ⅴ-10

공약제목	길상 온수마을 특화사업 실시							
사업목표	지역 내 특화자원을 활용한 관광 및 지역경제 활성화							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○			○		
사업기간	2026. ~ 2028.				소요예산	2,500백만원 (국 2,000 / 시 250 / 군 250)		
주관부서	도시개발과		담당자		박지윤	☎	032-930-3806	

□ 개 요

- ❍ 사업위치: 길상면 온수2리 일원
- ❍ 사업기간: 2026. 1. ~ 2028. 12.
- ❍ 추진내용: 온수마을 관광코스 정비 및 방문쉼터 조성 등

□ 추진계획

- ❍ 2026. 12. : 실시설계용역 추진
- ❍ 2027. 2. : 2027년도분 사업 착공
- ❍ 2028. 12. : 관광코스 및 쉼터조성, 부대공사 완료예정

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	실시설계용역 및 착공	온수마을 관광코스 정비 및 쉼터조성공사	온수마을 관광코스정비 (2차)	-	-

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	2,500	-	250	1,074	1176	
국비	2,000	-	200	859	941	
시비	250	-	25	107.5	117.5	
군비	250	-	25	107.5	117.5	
기타	-	-				

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 2.: 실시설계 용역 착수

□ 추진 시 기대효과

❍ 체류형 관광기반 조성을 통한 지역경제 활성화 및 주민 삶의 질 향상

❍ 노후 마을환경 개선을 통한 정주여건 향상

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06.	2026. 07.	2026년 1분기	2028년 4분기
과장	행정5급 차은석	행정5급 차은석		
담당	시설6급 최재원	시설6급 최재원		
주무관	행정8급 박지윤	행정8급 박지윤		

관리번호	Ⅴ-11

공약제목	강화읍 동문안마을 도시재생사업 완료
사업목표	주거 환경 개선(공동이용시설 확충 포함) 및 주민 공동체 활성화를 통한 원도심 활력 제고

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○	○	○	

사업기간	2023 ~ 2027	소요예산	14,040백만원 (국 4,000 / 시 7,400 / 군 2,540) *민간 100(별도)	
주관부서	도시개발과	담당자	김미애	☎ 032-930-3434
			강유림	☎ 032-930-3435

□ 개 요

❍ **(사 업 명)** 동문안마을 도시재생사업(우리동네 살리기)

❍ **(사업기간)** 2023. 1. ~ 2027. 12.

❍ **(총사업비)** 14,040백만원(국 4,000/ 시 7,400/ 군 2,540/ 기타(민간) 100)

① 마중물사업: 8,100백만원(국비(국토부) 4,000/ 시비 2,000/ 군비 2,000/ 기타(민간) 100)

② 지자체사업(행복마을 가꿈사업): 5,940백만원(시비91% 5,400/ 군비 540)

❍ **(사업위치)** 강화읍 관청 1, 3리 일원

❍ **(사업규모)** 80,014㎡

❍ **(추진내용)** 주거 환경 개선을 위한 우리동네 살리기 및 행복마을 가꿈사업 추진

□ 추진계획

2026. 3분기	2026. 4분기
안심마실길 정비사업(1차) 준공 안심마실길 정비사업(2차) 발주 집수리 지원사업 추진 빈집 정비 및 쉼터 부지 정비 주민역량강화사업(1차) 착수	▶ 매장유산 시굴 조사 재개 동행센터 건립 실시설계 용역 추진 * ('27년) 동행센터 건립 (행복마을 가꿈사업)특화가로 실시설계 용역 준공 주민역량강화사업(1차) 성과 보고 * ('27년) 추가 주민역량강화사업 추진 및 협동조합 설립 추진

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	빈집 정비 및 쉼터 추진 역사문화쉼터 추진 안심마실길 정비 동행센터 건립 실시설계 용역 착수 주민역량강화사업(1차) 추진	집수리 지원사업 완료 특화가로 조성 사업 준공 동행센터 건립 주민역량강화사업(2차) 완료 협동조합 설립			

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	14,040	9,738	2,277	2,025		
국비	4,000	1,974	1,026	1,000		
시비	7,400	6,187	713	500		
군비	2,540	1,527	513	500		
기타(민간)	100	50	25	25		

□ 그동안 추진실적

❍ (마중물 사업)

- ('24. ~ '25.) 역사문화쉼터(1차) 조성/ 집수리 지원사업 추진(공정률 80%)
- ('26. 1. ~ '26. 6.) 안심마실길 정비사업(2차) 실시설계 용역 준공/ 역사문화쉼터(2차) 조성

❍ (행복마을 가꿈 사업)

- ('23. ~ '24.) 정비계획 수립 및 구역 지정, 도시관리계획 시설 결정 등 사전행정 절차 추진
- ('25. ~ '26. 6.) 보상협의 및 취득, 단위 사업 착수(안심통학길 조성 완료, 동문안주차장 조성을 위한 철거 추진, 특화가로 조성 사업 주민의견 수렴, 주민역량강화 사업 착수)

□ 추진 시 기대효과

❍ 노후 원도심 동문안마을 도시재생사업 추진에 따른 기초생활 인프라 확충 및 정주여건 개선으로 원도심 활력 제고 기대

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06.	2026. 07.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 차은석	행정5급 차은석		
담당	행정6급 김홍민	행정6급 김홍민		
주무관	행정6급 김미애	행정6급 김미애		
	시설7급 강유림	시설7급 강유림		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅴ-12</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">공동주택 노후시설 개선 지원 확대</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">노후된 공동주택의 입주민의 안전 및 편의증진 확보</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="3">2026. ~ (연례・반복)</td><td>소요예산</td><td colspan="3">699백만원(시비95, 군비604) +α</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">도시개발과</td><td>담당자</td><td>서민지</td><td>☎</td><td colspan="2">032-930-3513</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">-</td><td>담당자</td><td>-</td><td>☎</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사 업 명: 공동주택(아파트, 빌라, 연립 등) 노후시설 개선 지원사업

❍ 사업기간: 2026. 7. ~ ※ 연례・반복사업

❍ 사업내용

- 사용승인 후 10년 이상 경과된 공동주택의 공용시설 관리 (옥상방수, 단지 내 도로 보수 등)에 필요한 비용의 일부 지원
- 매년 사업 공고 및 심사를 통해 예산 범위 내 지원대상 선정

❍ 관련근거: 「공동주택관리법」 제85조 및 「강화군 공동주택관리조례」 제4조

□ 추진계획

❍ 추진기간: 2026년 ~ 2030년 (5개년)

❍ 추진목표: **임기 내 20년 이상 노후 공동주택 1회 이상 보조**

❍ 2026년 2회 추경 5억 편성 → 추가 30개소 지원

❍ 2027년부터 군비 증액 편성하여 확대 지원

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵

구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	10%	(30%)	(50%)	(70%)	(100%)

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	5,.356	1,657	699	1,000	1,000	1,000
국비	-	-	-	-	-	-
시비	211	116	95	-	-	-
군비	5,145	1,541	604	1,000	1,000	1,000
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 2026년 추경 5억 및 2027년부터 본예산 증액 편성하여 공약 이행
- 자체 재원 부담 완화를 위해 시비 보조금 확보 노력

□ 그동안 추진실적

❍ 2025년도 대비 2026년 총사업비 **216백만원 증액**

- 군비 604백만원, 시비 95백만원으로 편성
- 시비보조금은 역대 최대 확보('소규모 공동주택 시설개선사업' 분야 인천광역시 전체 3위에 해당)
- 2026년 총 64개소 지원 예정(기추진 34개소)

□ 추진 시 기대효과

❍ 임기 내 20년 이상 노후 공동주택 1회 이상 보조함으로써 주거환경 대폭 개선 기대

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06.	2026. 07.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 차은석	행정5급 차은석		
담당	행정6급 김영근	시설6급 이진경		
주무관	시설7급 서민지	시설7급 서민지		

관리번호	V-13

공약제목	남부권역 길상 공공임대주택 공급							
사업목표	주거취약계층에게 임대주택을 공급하여 주거난 해소 및 주거 복지 증진 (목표) 강화군 특성에 맞는 공공임대주택 사업 발굴 및 공급							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○		○	○	○		
사업기간	2026 ~				소요예산	(추정) 40,000백만원		
주관부서	도시개발과		담당자		한아름	☎	032-930-3512	
협조부서	-		-		-	☎	-	

□ 개 요

- ❍ 사업기간: 2026년 ~
- ❍ 사 업 량: 약 50세대 ※ 강화새시장(신문1단지) 지구: 40세대
- ❍ 사업내용: 남부권역 임대주택 건설·공급
- ❍ 사업위치: 길상면 일대
- ❍ 소요예산: (추정) 40,000백만원 **※ 공급 방식에 따른 소요 예산 상이**

□ 추진계획

- ❍ 군비 부담 비율 증가에 따른 장기화로 **공급 방법 다각도 검토**
  - 특화형 매입임대주택 사업 추진
  - 국토부 공모(LH 등 연계) 사업 추가 검토
  - 기존 주택(매입임대, 전세 임대 등) 공급 방법 추가 검토

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	공모 신청 (특화형 매입)	공모 및 공급 방법 추가 추진	사업 설계 및 입지 분석	부지(물건) 확보	사업계획 승인 및 착수·계약

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계						
국비						
시비						
군비						
기타						

❍ 재원 확보 대책

- 매입임대주택 등 공모 사업을 최우선으로 추진하여 국비 확보 및 군 재정 부담 최소화

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 6. 29.: 2026년 특화형 매입임대주택 수요 제출(→인천시)

- 세대 통합형 특화주택 공급 (희망 물량: 2개동 48개호)
  고령자 주택 24개호 / 귀농·귀촌 및 청년(신혼부부) 지원 24개호

□ 추진 시 기대효과

❍ **특화형(특정테마형) 매입임대주택 등 공모사업 추진 시**

- 지역 특성에 맞는 입주자 맞춤형 설계(고령+청년·귀농 귀촌·신혼부부)
- 민간이 기획·건축하는 주택의 LH 매입으로 안정적인 유지 관리

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06.	2026. 07.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 차은석	행정5급 차은석		
담당	행정6급 김영근	시설6급 이진경		
주무관	사회복지6급 한규보	사회복지7급 한아름		

건 설 과

관리번호	Ⅱ-19							
공약제목	석모도 동녘 노을빛 사랑 특성화 사업 2단계 실시(라이스칩)							
사업목표	석모도 동녘 노을빛 사랑 특성화 사업 2단계 추진							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○			○		
사업기간	2027. 1. ~ 2028. 12.				소요예산	900백만원 (국 80%/ 시 10%/ 군 10%)		
주관부서	건설과		담당자		김현식	☎032-930-3732		

□ 개 요

- ❍ 사 업 명: 석모도 동녘 노을빛 사랑 특성화 사업
- ❍ 위 치: 인천시 강화군 삼산면
- ❍ 사업내용: 주민역량강화, 마을발전계획 수립 ※S/W사업 위탁(한국섬진흥원)
- ❍ 사업기간: 2027. 1. ~ 2028. 12.
- ❍ 총사업비: 금900,000천원 (특성화사업 2단계)
- ❍ 주요내용: 라이스칩 생산시설 구축 및 주민역량 강화
- ❍ 추진방법: 4단계 성장전략

단계	1단계 (역량기반조성)	2단계 (핵심분야조성)	3단계 (확장연계조성)	4단계 (자립역량조성)
목표	주민 조직화, 교육, 특화사업 발굴 등 주민 역량강화	핵심사업 운영 위한 기틀 마련 및 운영	핵심사업의 소득 창출을 위한 확장·연계 방안 마련	핵심사업의 자립 경쟁력 확보를 위한 섬 주민 자립 지원
기간	2년	2년	3년	2년
내용	프로그램 및 상품개발	제분소 등 체험 활동 하드웨어 조성	상품 패키지 개발	마을전체 소득 증대
현황	완료	**승급심사 통과**	-	-

□ 추진현황

❍ 2023. 3.: 특성화 사업 위탁협약(한국섬진흥원) 체결

❍ 2023. 8.: 운영방안 수립 및 PM단 구성

❍ 2023. 12.: 선진지 견학, 마을발전 계획 수립 검토

❍ 2024. 3.: 특성화 사업 위탁협약(한국섬진흥원) 체결

❍ 2024. 10.: 석모야 놀자 장터 운영(행사)

❍ 2025. 3.: 특성화 사업 위탁협약(한국섬진흥원) 체결

※2024년 2단계 승급 신청하였으나 미선정으로, 2025년 재도전(2억원) 반영

❍ 2026. 4.: 행정안전부 승급심사 통과(1단계 → 2단계)

□ 향후계획

❍ 2027. 1.: 강화군・한국섬진흥원 위수탁 협약 추진

❍ 2027. 2.: 대부계약 등 인허가 추진

❍ 2027. 3.: (구)면사무소 생산시설 구축 및 리모델링 착수

❍ 2028. 6.: 생산시설 구축 완료 및 가동

❍ 2028. 12.: 2단계 사업완료 및 3단계 승급신청

□ 추진 시 기대효과

❍ 주민이 조직체를 구성하고 섬 마을의 발전계획을 수립하여 소득사업 및 마을활성화 활동을 통해 지속가능한 섬 마을 조성

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06 30	2026. 07. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 이재갑	시설5급 이재갑		
담당	시설6급 조성규	시설6급 조성규		
주무관	시설7급 김현식	시설7급 김현식		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-19</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">교동면(상용리, 봉소리), 삼산면(석포지구) 등 저류지 조성</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">저류지 조성으로 농업용수를 확보하여 안정적 공급과 수혜면적 확대</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="3">2026. 8. ~ 2029. 12.</td><td>소요예산</td><td colspan="4">5,431백만원
(국 100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">건설과</td><td>담당자</td><td>배상범</td><td colspan="3">☎032-930-3442</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td>담당자</td><td></td><td colspan="3">☎</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사 업 명: 교동면(상용리, 봉소리), 삼산면(석포지구) 등 저류지 조성

❍ 사업위치: 교동면(상용리, 봉소리), 삼산면(석포지구)

❍ 사업기간: 2026. 8. ~ 2029. 12.

❍ 사 업 비: 5,431백만원

- 1안) 특수상황지역개발사업(국비100%)
- 2안) 다목적 농촌용수개발사업(국비100%)

❍ 사업내용

- 교동면(상용리,봉소리) 저류지 조성 1개소

  저류지: A= 10.4ha/ 유역면적: 980ha/ 수혜면적: 300ha

- 삼산면(석포지구) 저류지 조성 1개소

  저류지: A= 1.21ha/ 유역면적: 61ha/ 수혜면적: 31ha

□ 추진계획

❍ 2026. 8.: 저류지 조성 타당성 및 기본계획수립 용역(본예산 활용)

❍ 2026. 10.: 2028년 다목적 농촌용수개발사업 요청

(강화군 → 한국농어촌공사 강화지사)

❍ 2027. 1. : 2028년 다목적 농촌용수개발사업 요청

(한국농어촌공사 강화지사 → 농림축산식품부)

❍ 2027. 2. : 2028년 특수상황지역 개발사업 사업신청

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵				
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년
연도별 확인지표 (목표)	타당성 및 기본계획수립용역	다목적 농촌 용수개발사업 요청/ 특수상황지역개발 사업 신청	공사발주 및 사업추진	사업완료

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	5,431				5,431	
국비	5,431	-	-	-	5,431	
시비	-	-	-	-	-	
군비	-	-	-	-	-	
기타	-	-	-	-	-	

❍ 재원 확보대책

- 국비사업(다목적 농촌용수개발사업, 특수상황지역 개발사업) 신청으로 국비 확보

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 6.: 사전검토 및 추진계획 수립

□ 추진 시 기대효과

❍ 저류지 조성으로 농업용수를 확보하여 안정적 공급과 수혜면적 확대

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 11.	2026. 6. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 이재갑	시설5급 이재갑		
담당	시설6급 조승휘	시설6급 조승휘		
주무관	시설7급 배상범	시설7급 배상범		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅴ-24</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">서도연도교(주문~아차~볼음) 건설</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">(주문 연도교) 사전 행정절차 추진 및 시설공사 추진
(볼음연도교) 사전 행정절차 추진(예비타당성조사) 및 국비 확보 등</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2022.09 ~ 2031.12</td><td>소요예산</td><td colspan="3">107,740백만원
(국 27.2%/ 시 36.4%/ 군 36.4%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="3">건설과</td><td>담당자</td><td>김현식
김석규</td><td colspan="3">☎032-930-3732/3733</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 위 치: 인천시 강화군 서도면

❍ 규 모: L=1.61km(해상교량) ※ 주문~아차 0.55km, 아차~볼음 1.06km

❍ 사업기간: 2022.09 ~ 2031.12

❍ 총사업비: 총107,740백만원

❍ 주요내용: 주문연도교 착공과 볼음연도교 건설사업 확정 및 국비확보

❍ 추진방법: 서도연도교 건설사업 단계별 분리추진

- 1단계(주문연도교) 건설: 65,740백만원(시비 32,870백만원, 군비 32,870백만원)
- 2단계(볼음연도교) 건설: 42,000백만원(국비 29,400백만원, 지방비 12,600백만원)

※ 1단계(주문연도교) 2022. ~ 2031, 2단계(볼음연도교) 2024. ~ 2031.

□ 추진계획

(1) (주문연도교)

❍ 사전행정절차(공기적정성심의, 설계안정성검토, 마무리 자문심의, 도시관리계획 결정, 실시계획인가 추진)

❍ 조달청 계약 추진 및 시설공사 착수

(2) (볼음연도교)

❍ 타당성조사 및 기본계획 용역(軍) 추진

❍ 후속행정절차 추진(기획예산처 예비타당성조사) 및 국비확보

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵						
구 분		2026년	2027년	2028년	2029년	2030년 이후
연도별 확인지표	주문	주문연도교 기본 및 실시 설계	주문연도교 공사 착수	주문연도교 공사 진행	주문연도교 공사 진행	주문연도교 공사 진행
	볼음	타당성조사 및 기본계획	타당성조사 및 기본계획	기획예산처 예비타당성조사	기획예산처 예비타당성조사	국비확보 볼음연도교 실시 설계

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	107,740	11,000	-	5,000	12,000	79,740
국비	29,400	-	-			29,400
시비	39,170	5,500	-	2,500	6,000	25,170
군비	39,170	5,500	-	2,500	6,000	25,170
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- (주문연도교) 중앙투자(변경)심사 결과의 연차별 사업계획에 따른 인천시와 적극적인 협의를 통해 연차별 사업비 안정적 확보
- (볼음연도교) 사전행정절차(기재부 예비타당성조사) 이행, 국비 예산 확보

□ 그동안 추진실적

❍ 주문연도교

- 2022. 6.: 중앙 지방재정투자심사 통과
- 2022. 12.: 주문연도교 건설사업 기본계획 고시
- 2023. 1.~ 6.: 기본 및 실시설계용역 사전 행정절차 이행 및 용역 착수

- 2023. 7.~12.: 측량 실시, 주민설명회 개최, 소규모 환경영향평가 추진
- 2024. 1.~ 8.: 경관심의, 지반조사, 재해영향성 검토 및 문화재 관련 협의 추진
- 2024. 7.~10.: 천연기념물 및 명승 행위허가 조건부 승인
- 2024. 12.: 교량 형식별 총사업비 비교 검토 완료
- 2025. 1.~11.: 지방재정 투자사업 타당성 재조사 및 재원조달(市) 협의 추진
- 2026. 4.: 지방재정투자(변경)심사 통과, 설계경제성(VE) 심의 완료

❍ **볼음연도교**

- 2023. 7.: 접경지역 발전종합계획 공청회 개최
- 2024. 12.: 접경지역 발전종합계획 변경 확정
- 2025. 2.: 접경권 발전지원사업 신규사업 제출
- 2025. 5.: 행정안전부 현장답사 실시
- 2026. 3.~: 사전 타당성조사 및 기본계획 용역 추진(군비100%)

□ 추진 시 기대효과

❍ 지리적 격절성으로 상대적으로 낙후된 섬·접경지의 균형발전 진흥 도모

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06 30	2026. 07. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 이재갑	시설5급 이재갑		
담당	시설6급 조성규	시설6급 조성규		
주무관	시설7급 김현식 시설7급 김석규	시설7급 김현식 시설7급 김석규		

도로교통과

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-4</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">교동 대룡시장 주차장 확대 등 전통시장 시설현대화(교동 대룡시장 주차장 확대)</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">대룡시장 주변 노상주차장 100면 이상 추가 조성</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2027 ~ 2029</td><td>소요예산</td><td colspan="3">30억원(추정사업비 시비, 군비)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">도로교통과</td><td colspan="2">담당자</td><td>김지훈</td><td>☎</td><td colspan="2">032-930-3737</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td>☎</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

□ 개 요

- ❍ 기 간 : 2027. ~ 2029.
- ❍ 사 업 량 : 공영주차장 100면 조성
- ❍ 위 치 : 교동면 대룡리
- ❍ 소요예산 : 3,000백만원(시비 50, 군비 50)

□ 추진계획

- ❍ 2026. 8. : 대룡리 제2공영주차장 부지 선정
- ❍ 2027. 1. : 도시관리계획(도시계획시설) 결정 및 실시설계용역 착수
- ❍ 2027. 6. : 도시관리계획(도시계획시설: 주차장) 결정
- ❍ 2027. 7. : 보상협의 추진
- ❍ 2028. 6. : 공사 착공
- ❍ 2029. 3. : 공사 준공

□ 연차별 추진계획

<table>
<tr><th colspan="6">연도별 공약사업 이행 로드맵</th></tr>
<tr><td>구 분</td><td>2026년</td><td>2027년</td><td>2028년</td><td>2029년</td><td>2030년</td></tr>
<tr><td>연도별 확인지표
(목표)</td><td>입지 선정</td><td>행정절차 및
보상절차</td><td colspan="2">공사 시행</td><td></td></tr>
</table>

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	3,000	-	-	1,000	1,000	1,000
국비	-	-	-	-	-	-
시비	1,500	-	-	500	500	500
군비	1,500	-	-	500	500	500
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 공영주차장 조성사업 시비 지원(50%)

□ 그동안 추진실적

❍ 2018. : 대룡리 공영주차장 준공

□ 추진 시 기대효과

❍ 대룡시장을 방문하는 관광객의 만성적인 주차 부족 문제 해결

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 신동철	시설5급 신동철		
담당	시설6급 한기열	시설6급 한기열		
주무관	시설7급 김지훈	시설7급 김지훈		

관리번호	Ⅴ-16

공약제목	미불용지 보상 지속 추진							
사업목표	마을안길 등 미불용지 보상 800건 완료							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○			
사업기간	2025. ~ 2030. (지속 추진)				소요예산	19,300백만원 (군 100%)		
주관부서	도로교통과		담당자		이우진	☎	032-930-3489	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

- ❍ 기 간: 2025. ~ 2030. (지속 추진)
- ❍ 사 업 량: 관내 공공 도로에 편입된 토지 약 800건 보상 *추정치
- ❍ 사업내용: 법정도로 및 마을안길 편입토지 사후 보상(토지매수)
- ❍ 위 치: 강화 관내 공공 도로
- ❍ 소요예산: 총19,300백만원(군비) *800건 × 24,125천원 = 약 19,300백만원

□ 추진계획

- ❍ 2026. 2회추경예산 20억원 반영
- ❍ 2027 ~ 2029년까지 매년 약 40억원 본예산 편성하여 보상 완료
- ❍ 향후 추가(상시) 접수분에 대한 보상 지속 추진

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	150건 보상	연간 200건 보상	연간 200건 보상	연간 200건 보상	지속 추진

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2025년)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	19,300	2,800	4,500	4,000	4,000	4,000
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	19,300	2,800	4,500	4,000	4,000	4,000
기타	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

❍ 추진현황: 658건 접수, 117건 보상완료(5,040백만원)

※ 추진실적 및 향후계획

집행년도	보상(예정)건수(건)	집행(예정)금액(백만원)	비고
2025	62	2,800	
2026	150	4,500	92건 보상('26. 6. 현재)
2027 ~ 2029	연간 200	연간 4,000	
합 계	**800**	**19,300**	

□ 추진 시 기대효과

❍ 사유도로 보상으로 군민 재산권 보호

❍ 마을안길 분쟁지역 민원 예방 및 해결

❍ 미불용지 관련 민사소송 피소 예방

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 신동철	시설5급 신동철		
담당	행정6급 차소명	행정6급 차소명		
주무관	행정7급 이우진	행정7급 이우진		

관리번호	Ⅴ-17							
공약제목	계양~강화 고속도로 적기 건설 추진							
사업목표	7공구 내 교량 등 주요시설 조기 건설 지원							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○		○				○
사업기간	2026. ~ 2032.				소요예산	3,262,900백만원 (국 100%)		
주관부서	국토교통부		담당자		배현식	☎	044-201-3433	
협조부서	한국도로공사		담당자		이진용	☎	054-811-3032	

□ 개 요

❍ (기 간) 2026. ~ 2032.

❍ (사 업 량) 고속도로 건설 L=29.9km(왕복 4~6차로)

- 분기점 3개소(계양, 고촌, 통진), 나들목 7개소(풍무, 감정, 양촌, 서암, 고막, 월곶, 강화)

❍ (위 치) 인천광역시 계양구 상야동 ~ 강화군 선원면 신정리

❍ (소요예산) 3,262,900백만원(국비100%)

❍ (관련근거) 국토교통부 고속도로 건설 5개년 계획(`16 ~ `20)

(참고) 계양~강화 고속도로 건설사업(7공구)

❍ (위 치) 경기도 김포시 월곶면 ~ 강화군 선원면 신정리 일원
❍ (사업규모) L=4.6km B=4차로 * 나들목 3개소(고막, 월곶, 강화), 통합영업소 1개소, 신강화대교 1개소
❍ (사 업 비) 283,500백만원

□ 추진계획

❍ 2026. 7. : (7공구) 행정절차 이행(문화재 지표조사, 환경·재해영향평가 협의)

❍ 2026. 12. : (7공구) 도로구역결정 및 지형도면 고시(예정)

❍ 2027. 2. : (7공구) 보상계획 열람 공고(예정)

❍ 2027. 下. ~ : (7공구) 실 착공(예정)

*** 신강화대교, 통행요금소 등 주요시설 우선 착공 유도**

❍ 2030. 4. ~ : (7공구)통합요금소, 교량 등 주요시설 건설

❍ 2032. 12. : 고속도로 개통(예정)

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (7공구 목표)	도로구역결정 및 지형도면 고시	보상계획 열람공고 및 실착공	시설 공사	시설 공사	통합요금소, 교량 등 주요시설 건설

□ 연차별 소요예산(고속도로 전구간)

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	3,222,900	149,200	313,100	446,767	446,767	1,867,066
국비	3,222,900	149,200	313,100	446,767	446,767	1,867,066

□ 그동안 추진실적

- ❍ 2020. 8.: 계양~강화 건설 예비타당성조사 통과
- ❍ 2022. 7.: 계양~강화 건설 타당성평가 완료 및 총사업비 조정
- ❍ 2024. 3.~ 6.: (7공구) 턴키사업 전환 및 입찰공고(1개 컨소시엄 참여) 유찰(4회)
- ❍ 2024. 9.: (7공구)수의계약 체결 및 기본설계 착수
- ❍ 2025. 3.: (7공구)기본설계 완료
- ❍ 2025. 11.: 실시설계 적격 심의
- ❍ 2026. 2.: 가격협상(도로공사↔롯데컨소시엄) 후 계약
- ❍ 2026. 3.: 계양~강화 7공구 착공 * 기공식(3.12), 착공일(3.20)

□ 추진 시 기대효과

- ❍ **획기적인 교통망 개선**: 서울 및 수도권 중심부까지 통행시간이 30분대로 단축되어 접근성이 극대화
- ❍ **관광 및 지역경제 활성화**: 주말 상습 교통정체 해소로 관광객 유입이 대폭 늘어나고 물류비가 절감

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 신동철	시설5급 신동철		
담당	시설6급 김연만	시설6급 김연만		
주무관	시설6급 이정훈	시설6급 이정훈		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅴ-18</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">강화~영종 연륙교 건설 추진</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">착수(사업반영)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2025. ~ 2035.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">489,400백만원</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">시 도로과</td><td>담당자</td><td>강상욱</td><td>☎</td><td colspan="2">032-440-3772</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">도로교통과</td><td>담당자</td><td>정부일</td><td>☎</td><td colspan="2">032-930-3474</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사업기간: 2025. ~ 2035.

❍ 위 치: 영종 ~ 신도(옹진군 북도면) ~ 강화(화도면)

* 1단계: 영종~신도(3.2km), 2단계: 신도~강화(11.4km)

❍ 사 업 량: 교량건설(신도~강화) L=11.4km, B=2~4차로

❍ 사 업 비: 489,400백만원

□ 추진계획

○ 강화남단 경제자유구역지정 광역교통기반시설* 반영 병행 추진('26. 下)

* L=11.4km(2차로): 사업비 4,894억원(B/C 0.59 → IFEZ 50% 시 1.32)

* L=11.4km(4차로): 사업비 9,529억원(2 → 4확장 시 1조↑), IFEZ 완료 시 B/C 1.14

○ **'국도(국도6호선)' 지정으로 국비 확보(인천시 공약)**

* '25. 7. 국도 승격 미반영 → IFEZ 지정 연계 국도 승격 재추진

- 서해남북평화도로 국도 지정(승격 → 일반국도 6호선*) 국토부 협의 추진('26. 下)
- 국토부 국도 지정(승격) 수요조사 제출('28. 上, 인천시 → 국토부)
- 도로정책심의회(국도 승격) 및 국도·국지도 건설계획 반영('30. 上, 국토부)

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	강화남단 경제자유구역 광역 교통기반시설 반영 추진		국도 지정(승격) 추진		국도 승격 및 국도 건설 계획 반영

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	489,400	-	-	-	-	489,400
국비	489,400	-	-	-	-	489,400
시비	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 강화남단 경제자유구역지정 광역교통기반시설 반영
- 국도(국도6호선) 지정으로 국비확보

□ 그동안 추진실적

❍ 2024. 4.: 강화~신도 사전타당성조사용역 착수

❍ 2024. 11.: 강화~신도 사전타당성조사용역 중간보고회(인천시)

❍ 2024. 12.: 접경지역 발전종합계획 변경(안) 협의(미반영)

❍ 2025. 12.: 강화~신도 사전타당성조사용역 중지

* 강화 남단 경제자유구역 연계 도로계획 재검토

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 신동철	시설5급 신동철		
담당	시설6급 김연만	시설6급 김연만		
주무관	시설6급 정부일	시설6급 정부일		

관리번호	Ⅴ-19

공약제목	강화~서울역 광역급행 M버스 신설							
사업목표	M버스 노선 신설을 통한 강화군 교통 혁신 실현							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○					○
사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.				소요예산	-		
주관부서	도로교통과		담당자		박정욱	☎	032-930-3362	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

❍ (사업내용) M버스 신설을 통한 강화군 교통 혁신 실현

❍ (소요예산) 인천시 재정부담(인천광역시 광역버스 준공영제)

❍ (관련근거) 「여객자동차 운수사업법」 제7조, 제10조

❍ (운행계통)

운행 형태	기점	주요 경유지	종점	운행 대수 (대)	운행 횟수 (회/일)	운행거리(Km)		배차 간격 (분)
						편도	왕복	
광역 급행	강화 터미널	강화병원-김포대학입구 누산교차로-운양.용화사교차로 -개화IC-당산역-양화대교(통과) 합정역-충정로역	서울역	10대	36회	54.1㎞ (종점행) 52.6㎞ (기점행)	106.7	30분

□ 추진계획

❍ (2026.06.) 대광위 노선 타당성 용역 진행(3~4개월 소요)

❍ (2026.07.) 인천시장 방문 및 건의서* 전달

***온·오프라인 서명부(26,521명) 및 홍보활동, 언론게재 자료 등**

❍ (2026.08.~09.) <u>국토부 대광위 위원장 방문 및 건의서 전달</u>(인천시장)

❍ (2026.09.~10.) 대광위 노선 심의 위원회 개최

❍ (2026.11.~12.) 대광위 광역버스 신규 노선 선정 발표

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	대광위 광역버스 신규 노선 선정	M버스 운행개시	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- ❍ (2025.01.22.) 인천시 방문 협의 (M버스 신설 및 대광위 설득 방향 논의)
- ❍ (2025.03.06.) 인천시 방문 협의 (M버스 신설)
- ❍ (2025.03.20.) 국토교통부 대광위 방문 협의 (M버스 신설 당위성 설파)
- ❍ (2025.03.25.) 강화군 광역교통 개선 방안 연구용역 추진
- ❍ (2025.05.30.) 대광위 M버스 신설노선 공모 신청 (준공영제)
- ❍ (2025.06.25.) 국회 국토교통위원장 방문 협의 (M버스 신설 건의)
- ❍ (2025.07.02.) 배준영 국회의원 방문 협의 (M버스 신설 건의)
- ❍ (2025.07.04.) 대광위 방문 협의 (M버스 노선이 선정될 수 있도록 건의)
- ❍ (2025.08.08.) 맹성규 국토교통위원장 방문 협의 및 건의서 전달
- ❍ (2025.10.20.) 대도시권광역교통위원회 방문 건의서 전달
- ❍ (2025.11.14.) 맹성규 국토교통위원장, 배준영 국회의원 방문 협의
- ❍ (2025.11.26.) 대광위 광역버스 신규 노선 선정 탈락 (준공영제, 국50%・시50%)
- ❍ (2025.12.17.) 인천시 교통국장 방문 (M버스 민영제 추진 건의)
- ❍ (2026.01.14.) 인천시 방문 협의 (M버스 민영제 공모 전략 협의)
- ❍ (2026.02.01.) M버스 유치 범군민 서명운동 추진
- ❍ (2026.04.29.) 대광위 M버스 신설노선 공모 신청 (민영제, 시100%)

□ 노선 신설 절차

❍ (수요조사) 연 1회(국토교통부 대도시권광역교통위원회 주관)

❍ (신설절차)

신 설 요 청	⇨	타당성 용역 등 검토	⇨	신설여부 결 정	⇨	사 업 자 모집공모	⇨	운 행 개 시
인천시→ 대광위		대광위		대광위 (노선위원회)		대광위		인천시

□ 추진 시 기대효과

❍ **(광역교통망 획기적 개선을 통한 정주여건 개선 및 생활인구 증가)**

- 서울역 직결 노선 개설을 통해 지역 내 정주 여건을 개선하고, 전국 유입 관광 수요 증가로 지역경제 활성화 기반 마련

❍ **(지방소멸 대응)**

- 정주여건 개선은 인구 유입 유도, 청년층 정착 기반 마련 등으로 이어지며, 중장기적으로 지방소멸에 대응할 수 있는 지속가능한 지역발전 여건 조성의 핵심적 역할 수행

□ 추진 시 어려움 및 대책방안

❍ 인구수(10만명 미만) 및 수요 부족에 따른 노선 타당성 평가 불리

→ 민영제(시비 100%) 노선 추진

: 국비(50%)가 투입되는 준공영제 노선에 비해 타당성 평가 용이

❍ 접경지역 및 인구소멸지역의 교통서비스 불균형 강조

❍ 면허 선정 주체인 대광위 설득을 위한 정무적 등 다각적 노력

❍ 지역주민의 M버스 신설에 대한 염원 피력

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 신동철	행정5급 신동철		
담당	행정6급 유선주	행정6급 유선주		
주무관	행정6급 박정욱	행정6급 박정욱		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅴ-20</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">서울 전철 5호선 강화 연장 추진 및 광역교통 대응을 위한 조직 강화</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">상위계획 반영(국가철도망 구축계획, 대도시권 광역교통 시행계획)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026 ~ 2040</td><td>소요예산</td><td colspan="3">1조 7천억원(국비)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">도로교통과</td><td colspan="2">담당자</td><td>한부열</td><td>☎</td><td colspan="2">032-930-3737</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">시 철도과</td><td colspan="2">담당자</td><td>허익범</td><td>☎</td><td colspan="2">032-440-3912</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 기 간 : 2026. ~ 2040.

❍ 사 업 량 : 서울5호선 김포(양촌~마송)~강화 연장 (L=18km)

❍ 사업내용 : 상위계획 반영(국가철도망 구축 계획, 대도시권 광역교통 시행계획)

□ 추진계획

❍ **강화군 인구 증대** 및 **유입 방안 수립** 선행 필요

❍ 단계별 추진계획

- 기본구상·계획 수립(강화군, 인천시) → 상위계획 반영(국가철도망 구축계획, 광역교통 시행계획)(강화군, 인천시, 김포시, 서울시, 국토부) → 사전 타당성 조사(강화군, 인천시) → 예비 타당성 조사(기예처) → 기본계획 수립 → 기본 및 실시설계 → 공사 추진

❍ 제6차 대도시권 광역교통 시행계획(2031~2035) 반영 건의

❍ 제5차 국가철도망 구축계획(2031~2040) 반영 건의

□ 연차별 추진계획

<table>
<tr><th colspan="6">연도별 공약사업 이행 로드맵</th></tr>
<tr><td>구 분</td><td>2026년</td><td>2027년</td><td>2028년</td><td>2029년</td><td>2030년</td></tr>
<tr><td>연도별 확인지표
(목표)</td><td colspan="2">기본구상 계획 수립
(강화군, 인천시)</td><td colspan="2">상위계획 반영 건의</td><td>상위계획 반영</td></tr>
</table>

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 국가철도망 구축 계획 및 대도시권 광역교통 시행계획 반영시 국비 사업으로 추진

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 6.: 2045 인천시 도시기본계획 수립 의견 제출(강화군 → 인천시)

□ 추진 시 기대효과

❍ 출퇴근 시간 단축으로 수도권으로 가속화 및 생활권 편입

❍ 대중교통 접근성이 향상되어 관광객 증가 및 체류형 관광 활성화 기대

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 신동철	시설5급 신동철		
담당	시설6급 김연만	시설6급 김연만		
주무관	시설7급 한부열	시설7급 한부열		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅴ-21</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">인천 철도 강화 연결 노선 인천도시철도 기본계획 반영</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">상위계획 반영(인천도시철도 기본계획)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026 ~ 2031</td><td>소요예산</td><td colspan="3">2조 2천억원(국비)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">도로교통과</td><td>담당자</td><td>한부열</td><td>☎</td><td colspan="2">032-930-3737</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">시 철도과</td><td>담당자</td><td>허익범</td><td>☎</td><td colspan="2">032-440-3912</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 기 간 : 2026. ~ 2031.

❍ 사 업 량 : 인천2호선 강화 연장 L=34.45km, 정거장 8개소

❍ 사업내용 : 인천시 도시철도망 구축계획 반영

□ 추진계획

❍ 강화군 인구 증대 및 유입 방안 수립 선행 필요

❍ 제2차 인천시 도시철도망 구축 계획 재검토(‘28년 ~ ‘31년) 시 인천2호선 강화 연장 노선으로 반영될 수 있도록 선제적 대응 필요

❍ 대응전략

- 강화남단 경제자유구역 지정, 김포골드라인 학운연장* 등 여건 변화에 대한 경제성 긍정적 평가 방안 적극 발굴 필요

□ 연차별 추진계획

<table>
<tr><th colspan="6">연도별 공약사업 이행 로드맵</th></tr>
<tr><td>구 분</td><td>2026년</td><td>2027년</td><td>2028년</td><td>2029년</td><td>2030년</td></tr>
<tr><td>연도별 확인지표
(목표)</td><td></td><td></td><td>인천시 도시철도망 구축 계획 재검토 시 강화 연장 노선 반영</td><td></td><td></td></tr>
</table>

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

□ 그동안 추진실적

❍ 2019. 10. : 철도망구축계획 반영 요청(군 → 시)

❍ 2029. 12. : 광역계획, 2024 인천도시기본계획 반영 요청(군 → 시)

❍ 2020. 10. : 도시철도망구축계획 변경(안) 공람(공청회), 군 의견 제출

❍ 2023. 3. : 인천시 도시철도망구축계획 반영 요청(군 → 시)

❍ 2026. 6. : 2045 인천도시기본계획 반영 요청(군 → 시)

□ 추진 시 기대효과

❍ 출퇴근 시간 단축 및 이동 범위의 확장 등 교통성 향상

❍ 친환경 교통 전환으로 생활 인프라 및 환경 개선

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 신동철	시설5급 신동철		
담당	시설6급 김연만	시설6급 김연만		
주무관	시설7급 한부열	시설7급 한부열		

관리번호	V-22

공약제목	강화~인천터미널 간 대중교통 증차 지속 추진							
사업목표	인천 시내버스 증차를 통한 인천 접근성 획기적 개선 및 대중교통 편익 증진							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○		○			
사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.				소요예산	-		
주관부서	도로교통과		담당자		박정욱	☎	032-930-3362	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

❍ (기 간) 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.

❍ (사업내용) 인천시 대중교통 증차를 통한 **인천 접근성 획기적 개선**

- 800번 증차(11대→12대) 및 종점 연장(강화터미널→강화산성서문)
- 801번 증차(1대→4대)

❍ (운행계통)

노선번호	운행구간	운행시간		구분	운행대수	배차간격	운행횟수	배차간격	운행횟수
		첫차	막차						
800	[강화서문 - 인천터미널] 마송,구래역,검암역, 서구청역,인천의료원, 길병원	강화 05:00 인천 05:10	강화 22:20 인천 23:00	당초	11	30~45분	27회	-5분	+2회
				변경	**12**	**25분~40분**	**29회**		
801 (5311)	[수산동 - 강화터미널] **인천터미널**-길병원-인천시청-인하대병원-**,수도권제2외곽순환 고속도로**-마송	인천 04:30 강화 06:00	인천 21:00 강화 22:40	당초	1	240~300분	4회	-185분	+10회
				신설	**4**	**55~75분**	**14회**		

□ 추진계획

❍ (2026.07.~09.) 면허 발급, 수송시설(차량수급 등) 준비

❍ (2026.09.~10.) **800번 증차·조정*** 및 **801번(5311번) 4대 운행개시**

*800번 11대→12대, 800번 종점 서문 연장(기존 강화터미널)

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	대중교통 증차 추진 완료 (800번 801번)	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- ❍ (2026.01.) 인천시 버스정책과 방문 협의 (최대한 빠른 추진 요청)
- ❍ (2026.01.) 노선조정분과위원회에 조정안이 상정될 수 있도록 지속 협의
- ❍ (2026.03.) 노선조정분과위 심의・확정 (800, 801번 증차)
- ❍ (2026.05.) 대군민 홍보 실시
- ❍ (2026.05.~06.) 운송사업자 모집 공고, 제안서 평가, 운송사업자 선정

□ 추진 시 기대효과

- ❍ 인천 직행버스 증차(801번 4대)로 인천행 교통망 혁신
- ❍ 800번 노선 종점 서문 연장 및 운행횟수 증가로 버스 이용 편의 향상

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 신동철	행정5급 신동철		
담당	행정6급 유선주	행정6급 유선주		
주무관	행정6급 박정욱	행정6급 박정욱		

관리번호	V-23

공약제목	초지~거첨도 도로 조기 건설
사업목표	초지~거첨도 도로 개통

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○			○		

사업기간	2026 ~ 2030		소요예산	858억원	
주관부서	도로교통과	담당자	한부열	☎	032-930-3737
협조부서	시 도로과	담당자	김덕기	☎	032-440-3723

□ 개 요

- ❍ 사 업 명 : 인천 서구 거첨도 ~ 약암리간 도로개설공사
- ❍ 위 치 : 인천 검단구 거첨도 및 김포시 대곶면 약암리(초지대교) 일원
- ❍ 사업규모 : 도로확포장 L=6.47km(인천 2.42km, 김포 4.05km), 2차로→4차로
- ❍ 사 업 비 : 858억원(국비 360억원, 인천시 398억원, 김포시 100억원)
- ❍ 사업기간 : 2021. 10. ~ 2027. 12.
- ❍ 공 정 율 : 23%(※ 2026년 6월말 기준, 토지보상율 70%)
- ❍ 발 주 처 : 인천시 도로과(종합건설본부)

□ 추진계획

- ❍ 2026. 12. : 공사 추진(※ 공정율 45%)
- ❍ 2027. 12. : 공사 준공

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	공사 추진	공사 준공			

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	85,817	45,336	34,765	5,716	-	-
국비	36,051	20,237	15,758	56	-	-
시비	49,766	25,099	19,007	5,660	-	-
군비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- ❍ 2021. 10. : 공사 착공
- ❍ 2023. 7. : 공사 중지(※ 사유 : 김포시 토지 보상 지연 등)
- ❍ 2026. 4. : 보상 및 공사 재착공
- ❍ 2026. 6. : 보상비 부족분 260억원 전액 교부(인천시 → 김포시)
- ❍ 2026. 7. : 인천 구간 토공 노상 작업 추진중

□ 추진 시 기대효과

- ❍ 초지대교 일원 상습 교통정체 해소
- ❍ 강화~인천 간 통행시간 단축

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 신동철	시설5급 신동철		
담당	시설6급 김연만	시설6급 김연만		
주무관	시설7급 한부열	시설7급 한부열		

관리번호	Ⅴ-25

공약제목	광역시도 60호선(신정리~외포리) 건설							
사업목표	고속도로 및 국지도 84호선 연계망의 중심인 신정~냉정 구간 우선 추진							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○			○				○
사업기간	2026 ~ 2035				소요예산	115,200백만원 (국 / 시)		
주관부서	시 도로과		담당자		강상욱	☎	032-440-3772	
협조부서	도로교통과		담당자		이정훈	☎	032-930-3490	

□ 개 요

❍ (기 간) 2026. ~ 2035.

❍ (사 업 량) 광역시도60호선 도로건설 L=13.68km(왕복 4차로)

❍ (위 치) 선원면(신정리) ~ 양도면(인산리) ~ 내가면(외포리)

*** 신설: 신정~냉정(L=3.76km), 기개설: 냉정~인산(L=5.5km), 확장:인산~외포(L=4.42km)**

❍ (소요예산) 총115,200백만원(국비, 시비) ※국비재원 확보 협의 추진 중

- 선원면 구간: 69,300백만원(국시비), 내가면 구간: 45,900백만원(시비)

❍ (관련근거) 인천광역시 도로건설·관리계획(`26 ~ `30) 반영 검토 중

□ 추진계획

- **(1단계)** 광역시도 60호선(신정~냉정)은 고속도로 및 국지도 84호선 연계망의 중심이자 강화군 동서·남북축이 교차하는 핵심 요충지로서, 신설 구간을 우선 추진
- **(장기검토)** 확장 구간(인산~외포)은 지역 여건 변화에 따라 단계별로 검토 추진

❍ 2026. 8. : 접경지역 종합발전계획 변경 협의·신청(인천시)

❍ 2027. 3. : 예비 타당성 평가

❍ 2028. 3. : 중앙 투자심사 이행

❍ 2028. 3. : 광역시도60호선(신정~냉정) 실시설계 용역 발주(인천시)

❍ 2029. 1. : 광역시도60호선(신정~냉정) 공사 착공

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (신정~냉정 구간 목표)	· 사전타당성 및 기본설계 · 접경지역 종합발전계획(변경) 반영	예비 타당성 평가	· 중앙투자심사이행 · 실시설계용역	시설 공사 추진	시설공사 추진

□ 연차별 소요예산(신정~냉정간)

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	69,300	300	-	200	1,800	67,000
국비	34,650	-	-	-	-	34,650
시비	34,350	-	-	200	1,800	32,350
군비	300	300	-	-	-	-

*** 조기 사업 추진을 위해 타당성조사 및 기본설계 용역('26.4월) 강화군에서 발주**

□ 그동안 추진실적

❍ 2025. 12. : 광역시도60호선(신정~외포) 노선지정

❍ 2026. 4. : 광역시도60호선(신정~냉정) 타당성 및 기본설계 발주(강화군)

□ 추진 시 기대효과

❍ 접경지역 주민 교통 불편 해소(강화군 동서2축 도로망 구축)

❍ 관광객 교통 편익 제공으로 관광 활성화 도모

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 신동철	시설5급 신동철		
담당	시설6급 김연만	시설6급 김연만		
주무관	시설6급 이정훈	시설6급 이정훈		

관리번호	V-26

공약제목	국지도84호선(길상~선원) 완공							
사업목표	도로 개통							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○			○		
사업기간	2013 ~ 2027				소요예산	116,385백만원 (국34% / 시66%)		
주관부서	시 종합건설본부		담당자		김민수	☎	032-440-5153	
협조부서	도로교통과		담당자		정부일	☎	032-930-3474	

□ 개 요

- ❍ 위 치: 강화군 길상면 온수리 ~ 선원면 냉정리
- ❍ 사 업 량: 도로개설 L= 9.44km, B= 17 ~ 24m(4차로)
- ❍ 기 간: 2013. 11. ~ 2027. 12. (당초 준공계획: 2025. 12.)
- ❍ 진행상황: 보상률 95%, 공정률 61%
- ❍ 사 업 비: 금116,385백만원 (국34%, 시66%)

□ 추진계획

- ❍ 2026. 下.: 7차보상 예정(15필지)
- ❍ 2027. 12.: 공사 준공 및 개통

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	공사실시	준공(개통)			

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	116,385	106,355	10,030	-	-	-
국비	39,570	36,160	3,410	-	-	-
시비	76,815	70,195	6,620	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- ❍ 2012. 2.: 제3차 국가지원지방도 5개년 계획(11~15) 반영
- ❍ 2013. 11.: 기본 및 실시설계용역 착수
- ❍ 2017. 3.: 도로구역 결정 및 지형도면 고시
- ❍ 2018. 5.: 도로공사 착공
- ❍ 2023. 3.: 1회 추경 보상예산 100억 추가 확보
- ❍ 2023. 10.: 도로구역결정(변경) 및 지형도면 고시
- ❍ 2024. 12.: 제6차 보상공고(73필지)
- ❍ 2025. 4.: 제6차 보상협의 개시(73필지)
- ❍ 2025. 12.: 도로구역결정(변경) 및 지형도면 고시

* 사업기간 연장: 2017.3.27. ~ 2027.12.31.

□ 추진 시 기대효과

- ❍ 강화 남북1축 개통으로 길상~선원 간 통행시간 단축 및 정체 구간 해소
- ❍ 주민 이동 편의 증진과 응급 · 재난 대응 등 생활 인프라 확충
- ❍ 강화 남부와 북부를 연결하여 접근성 향상 및 관광 · 물류 활성화 기반 마련

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 신동철	시설5급 신동철		
담당	시설6급 김연만	시설6급 김연만		
주무관	시설6급 정부일	시설6급 정부일		

관리번호	V-27

공약제목	광역시도 70호선 해안도로 미개설 구간 조기 착공
사업목표	강화해안도로 미개설 구간 사업 재착수

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○			○		○		

사업기간	2027 ~ 2035		소요예산	524억원(추정사업비 국비, 시비)	
주관부서	도로교통과	담당자	한부열	☎	032-930-3737
협조부서		담당자		☎	

□ 개 요

- ❍ 기 간 : 2027. ~ 2035.
- ❍ 사 업 량 : 해안도로개설 L=6.5km, 왕복 2차로, 교량 3개소
- ❍ 위 치 : 내가면 황청리 ~ 하점면 창후리
- ❍ 소요예산 : 52,400백만원(국비, 시비)

□ 추진계획

- ❍ 2026. 8. : 접경지역발전 종합계획 변경 신청(행안부)
- ❍ 2027. 2. : 중앙 투자심사 이행
  * 총사업비 500억 원 이상(국비 300억 원 이상) 시 예타 시행 필요
- ❍ 2029. 2. : 기본 및 실시설계용역 추진
- ❍ 2030. 2. : 보상협의 추진('31년 공사 착공)

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	사전 타당성 조사 용역	행정절차 이행		기본 및 실시설계용역	보상절차

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	52,400	-	-	-	-	52,400
국비	36,680	-	-	-	-	36,680
시비	15,720	-	-	-	-	15,720
군비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 접경지역발전 종합계획 반영 및 그에따른 국시비 지원

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 5. : (4-2공구) 사전 타당성 조사 용역 착수

❍ 2026. 6. : 접경지역발전 종합계획 반영 협의(인천시, 행안부)

□ 추진 시 기대효과

❍ 하점면 창후리~내가면 황청리 도로개설로 교통불편 해소

❍ 교동면과 삼산면을 연계한 관광객 증가에 따른 지역경제 활성화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 신동철	시설5급 신동철		
담당	시설6급 김연만	시설6급 김연만		
주무관	시설7급 한부열	시설7급 한부열		

관리번호	V-28

공약제목	군도6호선(용진주택~창리) 도로확포장							
사업목표	도로 개통							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○			○		
사업기간	2025. 8. ~ 2028. 12.				소요예산	8,500백만원 (시 / 군)		
주관부서	도로교통과		담당자		이정훈	☎	032-930-3490	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

- ❍ (기 간) 2025. 8 ~ 2028. 12.
- ❍ (사 업 량) 군도건설 L=0.88km(왕복 2차)
- ❍ (위 치) 강화읍 갑곳리 519-4 ~ 선원면 창리 16-12번지 일원
- ❍ (소요예산) 8,500백만원(시비 50% , 군비 50%)
- ❍ (관련근거) 강화군 도로건설·관리계획(`21 ~ `25) 반영

□ 추진계획

- ❍ 2026. 7.: 교량 특허공법 심의 및 설계 반영
- ❍ 2026. 7.: 市 재정투자심사 의뢰
- ❍ 2026. 11.: 도로구역결정 및 지형도면 고시
- ❍ 2027. 1.: 보상계획 열람공고
- ❍ 2027. 6.: 공사 착공(예정)
- ❍ 2028. 12.: 공사 준공(예정)

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	· 도로구역결정 고시 · 투자심사 통과	· 보상계획 열람공고 · 공사착공	· 공사준공		

□ 연차별 소요예산(신정~냉정간)

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	8,500	200	-	3,800	4,500	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	4,250	-	-	2,000	2,250	-
군비	4,250	200	-	1,800	2,250	-

□ 그동안 추진실적

❍ 2025. 8.: 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2026. 5.: 소규모 환경영향평가 이행

* 생태계(양서, 파충류) 활동 시기 및 관련기관(환경청) 협의 기간 필요

❍ 2026. 5.: 소규모 재해영향 평가 용역 일시정지

* 기존 교량(3등교)의 교량 등급 미달에 따라 신규 교량 설치 필요

□ 추진 시 기대효과

❍ **교통환경 개선**: 도심 상습 정체 구간인 **알미골사거리 통행량 분산 및 계양~강화 고속도로 진출입 효율 극대화.**

❍ **지역균형발전**: 강화군 내 **남북축 교통망 확충 및 격자형 도로 네트워크 연계성 강화**를 통한 정주 여건 개선 및 경제 활성화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 신동철	시설5급 신동철		
담당	시설6급 김연만	시설6급 김연만		
주무관	시설6급 이정훈	시설6급 이정훈		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅴ-29</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">농어촌도로 102호선(창리~남산리) 도로개설</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">도로 개통</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2027 ~ 2029</td><td>소요예산</td><td colspan="3">5,600백만원(국비 2,800, 시비 350, 군비 2,450)
[보상비 2,100(군비), 공사비 3,500 (국비70%, 시비 15%, 군비 15%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">도로교통과</td><td>담당자</td><td>한부열</td><td>☎</td><td colspan="2">032-930-3737</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td>담당자</td><td></td><td>☎</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

□ 개 요

- ❍ 기 간 : 2027. ~ 2029.
- ❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=0.63km B=10.0m, 선행천 교량 1개소
- ❍ 위 치 : 선원면 창리 436-2 ~ 강화읍 남산리 392-4
- ❍ 소요예산 : 5,600백만원(국비 2,800, 시비 350, 군비 2,450)

□ 추진계획

- ❍ 2026. 9. : 군 투자심사 이행
- ❍ 2027. 2. : 사업인정 및 노선지정
- ❍ 2027. 5. : 보상 협의 추진 및 공사 발주
- ❍ 2029. 6. : 공사 준공

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	실시설계용역	보상절차	공사착공	공사준공	

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	5,600	-	-	4,100	1,500	-
국비	2,800	-	-	1,600	1,200	-
시비	350	-	-	200	150	-
군비	2,450	-	-	2,300	150	-
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 2027년 특수상황지역(접경) 개발사업 신규사업 신청(행안부)

□ 그동안 추진실적

❍ 2025. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2026. 6. : 2027년 특수상황지역(접경) 개발사업 신규사업 신청(행안부)

□ 추진 시 기대효과

❍ 서희아파트 및 두산아파트 에교통량 분산을 통해 교통불편 해소

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 신동철	시설5급 신동철		
담당	시설6급 김연만	시설6급 김연만		
주무관	시설7급 한부열	시설7급 한부열		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅴ-30</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">동검도 입구 도로 확포장 및 위험도로 구조개선</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">도로 개통</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026 ~ 2028</td><td>소요예산</td><td colspan="3">선두리 구간 4,700백만원
동검리 구간 1,986백만원</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">도로교통과</td><td colspan="2">담당자</td><td>한부열</td><td>☎</td><td colspan="2">032-930-3737</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td>☎</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 기 간 : 2026. ~ 2028.

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=0.78km B=10.0m

[선두리 구간 L=0.35km, B=10.0m, 동검리 구간 L=0.43km, B=10.0m]

❍ 위 치 : 길상면 선두리 1058-56 ~ 동검리 38-22

❍ 소요예산 : 6,686백만원(국비 1,680, 시비 978, 군비 4,028)

- 선두리구간: 4,700백만원(국비 1,680백만원, 시비 210백만원, 군비 2,810백만원)

* (행안부) 특수상황지역 개발사업 - '26년 보상 협의

- 동검리구간: 1,986백만원(시비 768백만원, 군비 1,218백만원)

* (인천시) 위험도로 구조개선사업 - 공사착공

□ 추진계획

❍ 2026. 12. : 동검리 구간 공사 준공

❍ 2027. 2. : 선두리 구간 공사 착공

❍ 2027. 12. : 선두리 구간 공사 준공

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	동검리 공사 선두리 용역	선두리 공사 착공	선두리 공사 준공		

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	6,686	1,606	1,700	3,380	-	-
국비	1,680	-	200	1,480	-	-
시비	978	768	25	185	-	-
군비	4,028	838	1,475	1,715	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 특수상황지역(접경) 개발사업 신규사업 신청(행안부)

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 4. : 동검리 구간 공사 착공

❍ 2026. 6. : 선두리 구간 보상계획 열람 공고

□ 추진 시 기대효과

❍ 도로폭이 협소한 동검도 진입도로를 확장하여 교통사고를 예방하고 관광철 교통체증을 완화하여 쾌적한 도로환경 제공

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 신동철	시설5급 신동철		
담당	시설6급 김연만	시설6급 김연만		
주무관	시설7급 한부열	시설7급 한부열		

관리번호	Ⅴ-31

공약제목	군도 및 농어촌 도로 구조개선 및 개량							
사업목표	연차별 사업 지속 추진							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○			○		
사업기간	2026 ~ 2030				소요예산	11,280백만원		
주관부서	도로교통과		담당자		한부열	☎	032-930-3737	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

❍ 기 간 : 2026. ~ 2030.

❍ 사업내용 : 관내 사고위험 도로 구조 개선

❍ 위 치 : 강화군 관내 법정도로

❍ 관련사업

구 분	사업내용
·위험도로 구조개선사업	·재 원: 1,536백만원(시비 768, 군비 768) ·사업량: 도로구조개선 L=0.5km
·교통사고 잦은 곳 개선사업	·재 원: 100백만원 내외(시비 100%) ·사업량: 차로 확장, 차선 변경 등 L=0.2km
·회전교차로 설치사업	·재 원: 500백만원 내외(시비 100%) ·사업량: 회전교차로 설치

□ 추진계획

❍ 현재 추진 중인 사업 조기 완공

구 분	사업내용
·위험도로 구조개선사업	·재 원: 1,536백만원(시비 768, 군비 768) ·사업량: 도로구조개선 L=0.5km
·교통사고 잦은 곳 개선사업	·재 원: 100백만원 내외(시비 100%) ·사업량: 차로 확장, 차선 변경 등 L=0.2km
·회전교차로 설치사업	·재 원: 500백만원 내외(시비 100%) ·사업량: 회전교차로 설치

□ 연차별 추진계획

구 분	'27년 사업 대상지
·위험도로 구조개선사업	·군도4호선 고비고개(적석사 입구 일원) * 사전 실시설계 추진 중
·교통사고 잦은 곳 개선사업	·한국도로교통공단에서 관내 위험구간 분석 후 매년 하반기(10월경) 사업대상지 통보
·회전교차로 설치사업	·삼산면사무소 앞 사거리

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	11,280	-	2,136	2,136	2,136	2,136
위험도로 개선	7,680	-	1,536	1,536	1,536	1,536
교통사고 잦은 곳 개선	500	-	100	100	100	100
회전 교차로	3,100	-	1,100	500	500	500

□ 추진 시 기대효과

❍ 관내 사고 위험도로 구조 개선에 따른 안전한 교통 환경 조성

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 신동철	시설5급 신동철		
담당	시설6급 김연만	시설6급 김연만		
주무관	시설7급 한부열	시설7급 한부열		

관리번호	V-32

공약제목	강화버스터미널 환승주차장 건설
사업목표	버스터미널 인근 공영주차장 조성

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○	○			○		

사업기간	2027. 1. ~ 2029. 12.	소요예산	4,801.6백만원 (시비 2,400.8, 군비 2,400.8)
주관부서	도로교통과	담당자	최강자 ☎ 032-930-3366
협조부서	인구증대담당관	담당자	김만희 ☎ 032-930-3872

□ 개 요

- ❍ 사업내용: 환승 공영주차장 조성
- ❍ 대 상 지: 강화읍 남산리 215-1번지 일원(예정지)
- ❍ 사업기간: 2027. 1. ~ 2029. 12.
- ❍ 소요예산: 총 4,801.6백만원(시비 2,400.8, 군비 2,400.8)
- ❍ 사 업 량: 공영주차장 A=2,500㎡, N=70면

□ 추진계획

- ❍ 2026. 8.: 도시계획시설(주차장) 결정 용역 발주
- ❍ 2026.12.: 중기지방재정계획 및 지방재정 투자심사 의뢰
- ❍ 2027. 7.: 실시설계 용역 발주
- ❍ 2028. 3.~2029.1.: 토지보상 협의 및 수용재결
- ❍ 2029. 2.: 시설공사 발주
- ❍ 2029.12.: 주차장 공사 완료

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	도시계획 시설 결정 용역 발주	실시설계 용역 발주	용지보상	공영주차장 건설 1식	

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	4,801.6	-	-	82	2,900	1,819.6
국비	-	-	-	-	-	-
시비	2,400.8	-	-	41	1,450	909.8
군비	2,400.8	-	-	41	1,450	909.8
기타	-	-	-	-	-	-

* 도시계획시설결정 등 용역비 미포함

❍ 재원 확보대책

- 인천광역시 2027년 주차장사업 신청

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 2.: 행정안전부 2027년 특수상황지역(접경지역) 개발사업 신규사업 신청

❍ 2026. 7.: 2027년 특수상황지역(접경지역) 신규사업 미선정

❍ 2026. 8.: 2027년 인천광역시 공영주차장 건설사업 예산 신청

□ 추진 시 기대효과

❍ 수도권(서울, 인천, 김포 등) 자가용 출퇴근 주민의 대중교통 환승 이용 활성으로 버스터미널 주변 도로의 상습적인 교통 병목현상 해소

❍ 주변 상가·생활편의시설 이용자의 주차난을 해소하고 주차 편의

❍ 중심상권 접근성과 이용 편의를 향상하여 지역상권 활성화 및 대중교통 이용편의 증진에 기여

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 신동철	행정5급 신동철		
담당	행정6급 김상욱	행정6급 안지현		
주무관	행정6급 최강자	행정6급 최강자		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅴ-33</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">주민 안전을 위한 보행 환경 개선(인도 설치 등 교통안전 확보)</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">공사준공</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. 1. ~ 2026. 12.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">1,019백만원
(군100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">도로교통과</td><td colspan="2">담당자</td><td>김지훈</td><td>☎</td><td colspan="2">032-930-3737</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">담당자</td><td></td><td>☎</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

□ 개 요

- ❍ 위 치: 강화군 화도, 내가, 불은면 일원
- ❍ 사 업 비: 7,089백만원(군비)
- ❍ 사 업 량: 보행자도로 개설 L=1.65km, B=1.5~2.0m
- ❍ 추진내용: 보행자도로를 개설하여 안전한 보행로 확보

□ 추진계획

- ❍ 2026. 4.: 시설공사 발주
- ❍ 2026. 10.: 시설공사 준공

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	L=1.65km B=1.5~2.0m	L=1.54km B=1.5~2.0m	L=2.3km B=1.5~2.0m	L=2.5km B=1.5~2.0m	L=2.5km B=1.5~2.0m

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	7,089	-	1,019	1,450	2,160	2,460
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	7,089	-	1,019	1,450	2,160	2,460
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 군비 편성

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 4.: 시설공사 발주 및 착공

□ 추진 시 기대효과

❍ 보행로 조성을 통한 안전한 보행환경 조성

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 신동철	시설5급 신동철		
담당	시설6급 한기열	시설6급 한기열		
주무관	시설7급 김지훈	시설7급 김지훈		

관리번호	V-34							
공약제목	학교 중심 버스 노선 신설							
사업목표	학교 중심 버스 노선 신설로 대규모 아파트 밀집 지역의 통학 편의 개선							
사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○					○
사업기간	2026.07.01. ~ 2027.03.01.				소요예산	-		
주관부서	도로교통과		담당자		유선주	☎	032-930-3361	
협조부서			담당자			☎		

□ 개 요

❍ (기 간) 2026.07.01. ~ 2027.06.30.

❍ (사업내용) 학교 중심 버스 노선 신설로 대규모 아파트 밀집 지역의 통학 편의 개선

- **노선 신설을 위한 인천시의 군내버스 증차 필요**
- 학교 및 생활편의 시설 접근성 개선으로 군민 교통 편익 증진

❍ (운행계통) 1대/11회

- 터미널-서희아파트-세광2차-세광1차-BS병원-행복센터-강화군청-강화중-강화여중-강화군청-여고입구-강화서문(강화고・덕신고)-국민체육센터-고인돌체육관(회차)

❍ (소요예산) 인천시 재정부담(인천광역시 시내버스 준공영제)

❍ (관련근거)

- 여객자동차 운수사업법 제4조, 제23조
- 인천광역시 여객자동차 운수사업 등에 관한 조례

□ 추진계획

❍ (2026.08.~) 인천시 버스정책과 방문 지속 협의 (군내버스 증차 건의)

❍ (2026.12.) 인천시 시내버스 증차 예산 반영

❍ (2027.01.~02.) 군내버스 증차 및 수송시설(차량수급 등) 준비

❍ (2027.03.) 학교 중심 버스 노선 운행개시

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	인천시 버스 정책과 협의 (증차 반영)	학생 중심 버스 운행개시			

□ 추진 시 기대효과

❍ 학교 중심 버스 노선 신설로 통학 편의 개선

❍ 학교 및 생활편의 시설 접근성 개선으로 군민 교통 편익 증진

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 신동철	행정5급 신동철		
담당	행정6급 유선주	행정6급 유선주		
주무관	행정6급 박정욱	행정6급 박정욱		

하수하천과

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅴ-14</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">공공하수처리시설 증설 및 신설, 처리율 대폭 개선</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">2035년 강화군 하수도보급률 70% 조기달성을 위한 공공하수처리시설 확충사업 추진</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026 ~ 2030</td><td>소요예산</td><td colspan="3">134,539백만원
(국63% / 시16% / 군19% / 기 2%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주관부서</td><td colspan="2" rowspan="2">하수하천과</td><td colspan="2">담당자</td><td>최진희</td><td>☎</td><td colspan="2">930-3446</td></tr>
<tr><td colspan="2">담당자</td><td>서준영</td><td>☎</td><td colspan="2">930-3693</td></tr>
</table>

□ 개 요

○ 강화군 공공하수도 일반현황

- 공공하수도 보급현황 [2024년 통계자료]

구분	전국	지자체(군)	인천	옹진	강화
보급률(%)	95.6	77.5	97.4	62.5	39.2

- 강화군 운영시설(7개소)

처리량(㎥/일)	하수관로(km)	연간운영비 (백만원)	비 고
1,890	114.81	2,955	온수, 동막, 교동, 외포, 주문, 내가, 강화하수관로

- 인천시 운영시설(1개소)

시설명	처리량(㎥/일)	비 고
강화 공공하수처리장	9,000	인천광역시(하수과) *인천환경공단 위수탁 운영

□ 추진계획

❍ 공공하수도 확충 시설공사 추진〔임기내〕

- 사업위치: 강화군 일원 ※ 화도면 상방지구 외 7개소
- 총사업비: 134,539백만원(국 63%, 시 16%, 군 19%, 기 2%)
- 사업내용
  - ·하수처리장 신설 및 증설 7개소 (총 처리용량: 2,270㎥/일)
  - ·하수관로 신설 L= 84.55km
- 사업기간: 2026년 ~ 2030년(5년간)
- 추진방법: '인천광역시 하수도정비 기본계획' 에 따른 단계별 사업 추진

번호	지구명	총사업비 (백만원)	사업내용	사업기간	비 고 (추진현황)
계	**8건**	**134,539**	**Q=2,270㎥/일, L= 84.55km**	**'17 ~'30**	**공사5, 설계3**
1	상 방	28,621	Q=430㎥/일, L= 26.46km	'17 ~'27	공사추진
2	석 모	17,982	Q=150㎥/일, L= 10.61km	'18 ~'28	공사추진
3	볼 음	10,492	Q=50㎥/일, L= 3.87km	'20 ~'27	공사추진
4	망 월	14,772	Q=60㎥/일, L= 5.66km	'22 ~'28	공사추진
5	매 음	18,239	Q=480㎥/일, L= 13.94km	'24 ~'29	설계추진
6	온수(증설)	13,821	Q=700㎥/일	'22 ~'28	공사추진
7	온수(관로)	24,877	L= 24.01km	'24 ~'29	설계추진
8	외포(증설)	5,735	Q=400㎥/일	'26 ~'30	설계추진

❍ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	134,539	30,628	24,508	38,760	19,010	21,633
국비	84,650	19,693	16,988	24,176	11,896	11,897
시비	21,575	6,010	3,701.5	5,128	3,367	3,368.5
군비	25,695	4,925	3,818.5	9,456	3,747	3,748.5
기타	2,619	-	-	-	-	2,619

❍ 재원 확보대책

- 기후에너지환경부의 하수도분야 국고보조사업(지특회계, 보조율 60%)을 신청하여 관련 재원(예산)확보 및 사업 추진

❍ 2045 인천광역시 하수도정비 기본계획 승인〔임기내〕

구 분	2035 기본계획	2045 기본계획	증감
하수도 보급률(%)	61	**78**	**17**
계획하수량(㎥/일)	14,282	**18,595**	**4,313**
시설용량(㎥/일)	14,920	**19,500**	**4,580**

- 단계별 공공하수도 보급계획

구 분	1단계 (2030년)	2단계 (2035년)	3단계 (2040년	4단계 (2045년)
하수도 보급률(%)	44.0	53.6	58.8	78.0
계획하수량(㎥/일)	11,942	13,985	14,928	18,595
시설용량(㎥/일)	13,160	16,200	17,760	19,500

※ 2045 기본계획 4단계 내 대규모 공동주택단지 2개 구역 반영 완료

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵						
구 분		2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인 지표	기본계획 승인추진	2045 인천시 하수도기본계획 승인	-	-	기본계획 전체변경을 위한 자료 취합, 제출	-
	하수도 보급률 (%)	41.8	42.5	43.0	44.0	44.0

□ 그동안 추진실적

❍ 2025년 : 공공하수처리시설 3개소(외포, 주문, 내가) 신설 완료

❍ 2045 인천시 하수도정비계획

- 공동주택단지(서희, 두산) 하수처리 구역 추가 편입(2045년)

❍ 하수도정비 확정사업 처리장 증설 2개소, 마을하수도 정비 5개소, 관로정비 1개소 사업 추진 중

□ 추진 시 기대효과

❍ 공공하수도 보급률 향상으로 주민생활 여건 개선, 관련 민원 해소

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 7.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	시설5급 이현효	시설5급 이현효	시설5급 이현효	
담당	시설6급 백도현 시설6급 김곤수	시설6급 백도현 시설6급 김곤수	시설6급 백도현 시설6급 김곤수	
주무관	시설6급 최진희 행정8급 서준영	시설6급 최진희 행정8급 서준영	시설6급 최진희 행정8급 서준영	

보 건 소

관리번호	Ⅲ-11

공약제목	대상포진, 폐렴구균, 백일해, HPV 등 전군민 예방접종 확대
사업목표	1차 년도에 많은 예산이 소요되는 예방접종은 질환별 발병률이 높은 연령대를 먼저 시행하고 연령별 순차적으로 시행하여 임기 내 달성하고자 함

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○			

사업기간	2027. 2. ~	소요예산	1,296백만원(군 100%)	
주관부서	건강증진과	담당자	박예은	☎ 032-930-4076

□ 개 요

❍ 기 간: 2027. 2. ~

❍ 추진내용: 강화군민 무료 예방접종(대상포진, 폐렴구균, 백일해, HPV) 지원

구 분	대 상	접종횟수	종류
대상포진	65세이상 중 미접종자 (순차지원:75세이상-70세이상-65세이상)	1회	약독화생백신 (인천시 사업 기준에 따름)
폐렴구균	40~64세 중 미접종자 (순차지원/60~64세-50세이상-40세이상)	1회	PCV15가
백일해	임신 27-36주 이내의 임신부 및 임신 기간에 접종하지 않은 분만 1개월 이내의 산모 및 10년 이내 접종력이 없는 배우자	임신부: 임신 시마다 배우자: 1회	Tdap
HPV	18~26세 여성 미접종자	3회(0-2-6개월)	가다실4가

※ 주민등록상 강화군에 1년 이상 거주한 자에 한함

❍ 추진방법: 보건(지)소, 의료기관에 방문하여 접종(백일해는 산전 진찰 의료기관 등에서 접종완료 후 5만원 한도 내 실비 지원)

❍ 총사업비: 1,296백만원

- 위탁의료기관 시행비: 건당 19,610원*

* 매년 질병관리청 고시 기준에 따라 변경 적용

- 산출내역(2027년도 기준)

구 분	대상인구	기 접종자수	목표 접종률	예상 접종인원	접종 횟수	단가 (백신비+ 시행비)	총 사업비
대상포진	14,288명	4,109명	20%	2,035명	1회	120,000원	245백만원
폐렴구균	7,137명	642명	20%	1,299	1회	100,000원	130백만원
백일해	200명	-	80%	160명	1회	50,000원	8백만원
HPV	1,695명	*513명 (1차만)	20%	339명	3회	100,000원	101백만원

□ 추진계획

- ❍ 2026. 9.: 조례 제정
- ❍ 2026. 10.: 2027년 본예산 수립
- ❍ 2027. 1.: 위탁의료기관 지정 및 백신 구입
- ❍ 2027. 2.: 사업 추진

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵						
구 분		2027년	2028년	2029년	2030년	2031년
연도별 확인지표 (목표)	대상포진	75세이상 미접종자의 20% 접종	70세이상 미접종자의 20% 접종	65세이상 미접종자의 20% 접종	65세이상 미접종자의 20% 접종	65세이상 미접종자의 20% 접종
	폐렴구균	60~64세 미접종자의 20% 접종	50세이상 미접종자의 20% 접종	40세이상 미접종자의 20% 접종	40세이상 미접종자의 20% 접종	40세이상 미접종자의 20% 접종
	백일해	사업대상의 80% 접종	사업대상의 80% 접종	사업대상의 80% 접종	사업대상의 80% 접종	사업대상의 80% 접종
	HPV	미접종자의 20% 접종	미접종자의 20% 접종	미접종자의 20% 접종	미접종자의 20% 접종	미접종자의 20% 접종

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년 (이후)
계	1,296	484	382	316	57	57
국비	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0
군비	1,296	484	382	316	57	57
기타	0	0	0	0	0	0

❍ 재원 확보대책

- 인구증대담당관의 고향사랑기부제 기금(*백일해, HPV)으로 일부 사용
- 그 외 자체예산 확보편성

□ 그동안 추진실적

❍ 타 지자체 예방접종사업 유사사례 분석

❍ 조례 제정 준비 등

□ 추진 시 기대효과

❍ 예방접종률 향상을 통한 감염병 예방 및 지역사회 집단면역 강화

❍ 경제적 부담 완화를 통한 예방접종 접근성 향상

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 11. 6.	2026. 11. 29.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	간호5급 남미자	간호5급 남미자	간호5급 남미자	간호5급 남미자
담당	보건6급 신선일	보건6급 신선일	보건6급 신선일	보건6급 신선일
주무관	간호8급 박예은	간호8급 박예은	간호8급 박예은	간호8급 박예은

관리번호	Ⅲ-12

공약제목	이동형 병원 검진(진료) 운영 지원
사업목표	의료 취약지 주민들의 건강권 보장을 위해 민·관 업무 협약 체결로 민간 자원을 활용하여 취약지 의료서비스 지원강화 및 협약병원의 지속적인 의료서비스를 통한 건강 안전망을 구축하여 군민의 건강권 보장

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○		○		○			

사업기간	2027. 4. ~	소요예산	194백만원(군 100%)	
주관부서	건강증진과	담당자	송진락	☎ 032-930-4083

□ 개 요

❍ 사업기간: 2027. 4. ~

❍ 사업내용

-지원대상: 교통이 불편하고 검진 및 의료기관 접근성이 낮은 의료 취약 도서 지역 주민

-지원내용: 지역주민에게 협약병원이 이동건강검진 서비스를 제공하고, 수검 완료된 검진비 및 운영 실비를 협약병원에 지원

-지원방법: 검진을 완료한 인원 수 및 실제 지출된 비용 사후 실비 지급

❍ 사업비: 194백만원(군비100%)

□ 추진계획

❍ 2026.12. 지역주민 건강검진 민간위탁운영 추진 계획 수립

❍ 2027.상반기 보건복지부 사회보장협의회 신설변경 사전협의

❍ 2027.상반기 지역주민 건강검진 민간위탁 의료기관에 관한 조례 개정

❍ 2027.상반기 민간위탁 의료기관 모집공고 및 사업 추진

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	계획서 작성	출장건강검진 4회 운영	출장건강검진 4회 운영	출장건강검진 6회 운영	출장건강검진 6회 운영

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	194	-	-	64	64	66
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	194	-	-	64	64	66
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 2027년 본예산 반영

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 6. : 이동형 검진버스를 성공적으로 운영 중인 타 지자체 선행 사례 분석을 통해 사업 추진 방안 및 지원 기준 검토

□ 추진 시 기대효과

❍ 의료취약 주민의 건강검진 접근성 향상 및 건강 형평성 제고

❍ 군민 의료비 부담 경감 및 건강수명 연장에 기여

❍ 의료기관 방문이 어려운 주민들의 검진 접근성을 높여 건강검진 수검률 향상

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 12.	2027년 1분기	2027년 2분기
과장	간호5급 남미자	간호5급 남미자	간호5급 남미자	간호5급 남미자
담당	간호6급 조아연	간호6급 조아연	간호6급 조아연	간호6급 조아연
주무관	보건9급 송진락	보건9급 송진락	보건9급 송진락	보건9급 송진락

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅲ-13</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">저소득층 어르신 임플란트 지원사업</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">저소득층 어르신들의 비급여 임플란트 추가 지원을 통해 의료비 부담을 경감하고 구강건강 형평성을 강화</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2027. 4. ~</td><td>소요예산</td><td colspan="3">222백만원(군 100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">건강증진과</td><td colspan="2">담당자</td><td>최솔잎</td><td>☎</td><td colspan="2">032-930-4047</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사업 기간: 2027. 4. ~

❍ 사업내용

-지원대상: 신청일 기준 강화군에 1년 이상 계속하여 주민등록을 두고 거주하는 65세 이상 주민 중 아래에 해당하는 자

· 의료급여수급권자 및 차상위본인부담경감 대상자

· 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 100% 이하

-지원내용: 비급여 임플란트 시술 비용

-지원범위: 임플란트 식립 및 보철수복에 필요한 기본 시술비 1인당 2개 개당 1,000,000원으로 최대 2,000,000원 지원

❍ 사업비: 222백만원 (군비100%)

□ 추진계획

❍ 2026.12. 부서 의견 수렴 및 계획수립

❍ 2027. 상반기 보건복지부 사회보장협의회 신설변경 사전협의

❍ 2027. 상반기 지원 조례 제정

❍ 2027. 상반기 사업 추진

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	계획서 작성	시술 지원 50건	시술 지원 55건	시술지원 60건, 지원대상자 확대	시술지원 60건, 지원대상자 확대

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	222	-	-	102	120	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	222	-	-	102	120	-
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 2027년 본예산 반영

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 6. - 지원 대상 현황 파악 및 사업 추진 방안 및 지원 기준 검토

□ 추진 시 기대효과

❍ 저소득층 어르신의 임플란트 치료비 부담을 경감하고 의료 접근성을 높임

❍ 경제적 이유로 치료를 미루는 대상자의 구강건강 불평등을 완화

❍ 연차별 지원 확대를 통해 취약계층 구강보건 안전망을 강화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6.	2026. 12.	2027년 1분기	2027년 2분기
과장	간호5급 남미자	간호5급 남미자	간호5급 남미자	간호5급 남미자
담당	간호6급 조아연	간호6급 조아연	간호6급 조아연	간호6급 조아연
주무관	의료기술8급 최솔잎	의료기술8급 최솔잎	의료기술8급 최솔잎	의료기술8급 최솔잎

농업기술센터

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-20</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">영농 공동방제단 운영 확대 추진</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">영농 공동방제단 운영 및 병해충 방제 지원 확대를 통한 병해충 발생 피해 최소화</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. ~ 2030.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">1,563백만원
(시469 / 군781 / 농협 313)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">농업기술센터</td><td>담당자</td><td></td><td>반세은</td><td>☎</td><td colspan="2">4154</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">-</td><td>담당자</td><td></td><td>-</td><td>☎</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

□ 개 요

- ❍ 사업기간: 2026. ~ 계속사업
- ❍ 사업위치: 강화군 일원
- ❍ 사업규모: 9,395ha
- ❍ 사 업 비: 1,563백만원(시비 469, 군비 781, 농협 313)
- ❍ 사업내용: 벼 병해충 육묘상자처리제 및 항공 공동방제 지원

□ 추진계획

- ❍ 농작물 병해충 예찰·방제단 구성 운영 및 운영 조례 제정: 2026. 12. 한
- ❍ 공동방제 계획 수립 및 홍보: 2027. 2. ~ 4.
- ❍ 사업신청 접수(농협 등) 및 사업량(비) 확정: 2027. 5. ~ 6.
- ❍ 병해충 공동방제 추진: 2027. 7. ~ 9.
- ❍ 사업비 정산 및 성과분석: 2027. 9. ~ 12.

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵

구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인 지표(목표)	벼 육묘상자 처리약제 지원	벼 육묘상자 처리약제 지원 벼 병해충 공동방제	벼 육묘상자 처리약제 지원 벼 병해충 공동방제	벼 육묘상자 처리약제 지원 벼 병해충 공동방제	벼 육묘상자 처리약제 지원 벼 병해충 공동방제

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2027년	2028년	2029년	2030년 (이후)
계	9,119	635	2,121	2,121	2,121	2,121
국비	625	125	125	125	125	125
시비	3,569	145	856	856	856	856
군비	4,925	365	1,140	1,140	1,140	1,140

❍ 재원 확보대책

- 사업규모: 9,395ha
- 사 업 비: 1,563백만원(시비 30%, 군비 50%, 농협 20%)

※ 국·시비 예산 최대 확보 및 적극 사업 추진

※ 농협중앙회, 지역농협과 협력사업을 통한 강화군 재정 부담 경감

□ 그동안 추진실적

❍ 벼 육묘상자 처리약제 지원: 2026. 4.

❍ 벼 병해충 공동방제(지역농협): 1차(2026.7월 중순), 2차(2026.8월초)

❍ 농작물 병해충 예찰·방제단 구성 운영 및 운영 조례 제정: 부서별 의견조회 등

□ 추진 시 기대효과

❍ 농작물에 큰 피해를 줄 우려가 있는 병해충을 신속하게 방제하여 안정적인 농산물 생산과 수급에 기여

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06. 23.	2026. 08. 10.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	농촌지도사 나정균	농촌지도사 나정균		
담당	농촌지도사 이왕기	농촌지도사 이왕기		
주무관	농업연구사 반세은	농업연구사 반세은		

관리번호	Ⅳ-21

공약제목	스마트팜 등 첨단농업 지원 확대
사업목표	첨단 스마트농업 기반 확충 및 ICT 융복합 기술 보급

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
	○	○	○	-	○	○	-	-

사업기간	2027. ~ 계속사업		소요예산	2,340백만원 (국 487 / 시 843 / 군 1,010)	
주관부서	기술지원과	담당자	정세웅	☎	4132
협조부서	-	담당자	-	☎	-

□ 개 요

- ❍ 사업기간: 2027. ~ 계속사업
- ❍ 사업위치: 강화군 일원
- ❍ 사업규모: 5개 사업
- ❍ 사 업 비: 2,340백만원(국비 487, 시비 843, 군비 1,010)
- ❍ 사업내용: 스마트팜 온실, 스마트팜 ICT 시설, 신재생에너지, 청년농 패키지, 첨단농업 시설 지원

□ 추진계획

- ❍ 2026년 하반기: 실천계획 확정, 2027년도 국·시비 및 군비 예산 확보
- ❍ 2027년: 사업 계획 수립, 대상자 선정· 교부·현장점검
- ❍ 2028년 이후: 연차별 수요조사와 성과분석을 통한 사업 지속·보완

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	국·시비 예산 확보 · 수요 확정(1식)	5개 사업 계획수립 및 추진(23ha 내외)	5개 사업 지속 추진 (23ha 내외)	5개 사업 지속 추진 (23ha 내외)	5개 사업 지속 추진 (23ha 내외)

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	6,847	1,099	1,420	2,340	2,340	계속
국비	1,137	36	127	487	487	계속
시비	2,649	523	613	843	843	계속
군비	3,061	540	680	1,010	1,010	계속
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책

- 국·시비 공모사업·신청 일정에 맞춰 연차별 편성 및 확보
  (2027년 이후 연간 2,340백만원 내외 규모의 예산 확보 후 지속 추진)

□ 그동안 추진실적

❍ 2026년 강화첨단농업육성사업 추진실적(6.1ha, 42개소)

❍ 2026년 스마트팜 ICT 융복합 확산사업 추진실적(4.3ha, 13개소)

❍ 2026년 채소분야 시범 및 지원사업 추진실적(3개 사업, 8.4ha, 33개소)

□ 추진 시 기대효과

❍ 시설원예의 자동화·스마트화를 통한 생산성 향상과 안정적 농산물 생산기반 구축

❍ 에너지 비용 절감과 청년농 정착 지원으로 농업 경쟁력 및 지속가능성 강화

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06. 23.	2026. 08. 10.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	농촌지도사 나정균	농촌지도사 나정균		
담당	농촌지도사 이승석	농촌지도사 이승석		
주무관	농촌지도사 정세웅	농촌지도사 정세웅		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-22</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">농작업 대행 서비스 지원 확대</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">농작업 대행 서비스를 임기 내 추진농가 70% 확대</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="3">2027. 1. 11 ~ 2027. 5. 31</td><td>소요예산</td><td colspan="4">243백만원(군100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">미래농업과</td><td>담당자</td><td>정지현</td><td colspan="2">☎</td><td>4179</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">-</td><td>담당자</td><td>-</td><td colspan="2">☎</td><td>-</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사업기간: 2027. 3. ~ 7.

❍ 사업위치: 강화관내(단, 서도면, 삼산면 서검도・미법도 제외)

❍ 사 업 비: 243백만원(군비 100%) * 전년대비 155백만원 증액 176%↑

❍ 사업내용: 밭 정지(써레), 휴립(두둑), 피복 등 농작업 대행

※사업대상: 강화군 거주 만 70세(1955년생) 이상 농업인, 독거부녀 농업인 및 귀농・귀촌 농업인(7년 미만)으로 농지대장에 등록된 자

※수 수 료: 정지(써레): 150원/평, 휴립(두둑): 100원/평, 피복: 250원(비닐: 농가 부담)

□ 추진계획

❍ 2026. 12. 사업 계획 수립

❍ 2027. 1 사업 확대 운영을 위한 농기계 추가 구입

❍ 2027. 1. ~ 2. 사업 추진체계 구축 및 전담 인력 지정

- 농작업 대행 작업 전문인력 선발 및 고용 확대(2개조 → 3개조)

❍ 2027. 1. ~ 2. 사업 홍보 및 신청 접수

- 홍보 기간 조기 실시 및 기간 확대(1개월 → 약 2개월)

- 신청자격 완화: 귀농귀촌 농업인 전입 후 '5년 미만' 에서 '7년 미만' 으로 확대

❍ 2027. 3. ~ 5. 사업 추진

- 효율적 농작업 매칭 및 현장 배정(영농기 수시)

❍ 2027. 11. ~ 12. 결과보고, 만족도 모니터링 조사

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	214명	350	350	350	350

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	693	60	88	243	151	151
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	693	60	88	243	151	151
기타	-	-	-	-	-	-

❍ 재원 확보대책: 군 자체예산 활용

□ 그동안 추진실적

연도별	추진농가(명)	추진면적(평)
2024년	97	29,750
2025년	146	44,575
2026년	214	68,930

- 추진농가 증가율: 연평균 40~50% 증가

□ 추진 시 기대효과

❍ 고령, 독거부녀, 귀농·귀촌농업인 등 작업 지원으로 영농 사각지대 해 소

❍ 농업인의 적기 작물 재배로 농업인 소득 향상 지원

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06. 23.	2026. 08. 10.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	농촌지도관 김혜영	농촌지도관 김혜영		
담당	농촌지도사 강혜원	농촌지도사 강혜원		
주무관	공무직 정지현	공무직 정지현		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-23</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">귀농·귀촌 지원 멘토링 시스템 구축</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">신규농업인(귀농·귀촌인)에게 기초영농 기술교육과 단계별 현장실습 교육 등을 통하여 영농기술 향상을 지원하고 안정적 농업·농촌 정착을 유도함</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2027. ~ 2030.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">20백만원
(군 100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">농업기술센터</td><td colspan="2">담당자</td><td>송성기</td><td colspan="2">☎</td><td>4166</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">담당자</td><td>-</td><td colspan="2">☎</td><td>-</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사업기간: 2027. ~ 2030.

❍ 사업위치: 강화군 일원

❍ 사업규모: 10개소(30명, 개소당 멘티 2명, 멘토 1명)

❍ 사 업 비: 20백만원(군비 100%)

❍ 사업내용: 신규농업인 작물 재배기술 지도 및 현장실습 교육 추진 등

□ 추진계획

❍ 사 업 명: 귀농·귀촌인 현장실습(멘토·멘티) 지원사업

❍ 사업대상: 연수생(멘티, 귀농인 등) 20명, 선도농가(멘토, 선도농가) 10농가

❍ 지원내용: 연수생(귀농인 등) 교육비 지원, 선도농가 교육 수당 지원

❍ 사업비 산출 내용

- 연수생(멘티, 귀농인): 교육비 월60만원 한도(3만원/회, 20회)
- 선도농가(멘토): 수당 월80만원 한도 내 지원(2만원/회×2명, 20회)

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표(목표)	계획 수립	사업 추진 및 평가	사업 추진 및 평가	사업 추진 및 평가	사업 추진 및 평가

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	60	-	-	20	20	20
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	60	-	-	20	20	20
기타	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

❍ 해당사항 없음

□ 추진 시 기대효과

❍ 신규농업인의 단계별 기술 습득 지원을 통한 조기 영농 정착 및 자립 기반 확보

❍ 현장 중심 실습교육 강화를 통한 생산성 향상 및 품질 경쟁력 제고

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06. 23.	2026. 08. 10.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	농촌지도관 김혜영	농촌지도관 김혜영		
담당	농촌지도사 김경순	농촌지도사 김경순		
주무관	농촌지도사 송성기	농촌지도사 송성기		

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅳ-24</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">자체 생산 종자센터 운영</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">종자 생산·보급체계 구축을 위한 강화군 종자센터 건립 및 운영</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2027. ~</td><td>소요예산</td><td colspan="3">1,060백만원
(국 300 / 시 80 / 군 680)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="3">농업기술센터</td><td>담당자</td><td>오세언</td><td>☎</td><td colspan="2">4153</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="3">-</td><td>담당자</td><td>-</td><td>☎</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ 사업기간: 2027. ~ 계속사업

❍ 사업위치: 강화군 일원

❍ 사업규모: 종자센터 1동(330㎡), 채종포 10ha

❍ 사 업 비: 1,060백만원 (국비 300, 시비 80, 군비 680)

❍ 사업내용: 강화군 육성 품종(벼, 순무 등) 공급·확대 및 정부보급종의 공급 부족량 대응을 위한 종자 생산 및 보급체계 구축

□ 추진계획

❍ 2027년: 채종포(농가 위탁) 운영 및 종자 생산·공급(50톤)
종자센터 구축을 위한 '28년 국비 신청 및 확보

❍ 2028년: 종자센터 장비·시설 구축 및 운영

- 강들미 종자(한국농업기술진흥원) 위탁생산 및 공급(20톤/년)
- 강들미 채종포(농가 위탁) 운영을 통한 종자 생산 및 공급(55톤/년)

❍ 2029년 이후: 종자 생산 및 공급

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	종자센터 구축 및 운영계획 수립	채종포 운영 및 '28년 국비 확보	종자센터 운영을 위한 장비·시설 설치	종자 생산 및 공급	

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2027년	2028년	2029년	2030년 (이후)
계	1,060	-	40	740	140	140
국비	300	-	-	300	-	-
시비	80	-	20	20	20	20
군비	680	-	20	420	120	120

❍ 재원 확보대책

- 종자센터 운영 시설·장비 구입: 600백만원(국비 50%, 군비 50%)
- 인건비: 100백만원(군비 100%)

□ 추진 시 기대효과

❍ 우량종자 자체 생산·공급을 통한 강화농특산물 품질 향상 및 농가 소득 확대

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 06. 23.	2026. 08. 10.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	농촌지도사 나정균	농촌지도사 나정균		
담당	농촌지도사 이왕기	농촌지도사 이왕기		
주무관	농촌지도사 오세언	농촌지도사 오세언		

화개정원사업소

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅴ-15</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">화개정원 국가정원 승격</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">2030년 국가정원 승격 목표</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. 7. ~ 2029. 12.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">480백만원(군100%)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">화개정원사업소</td><td>담당자</td><td>유승완</td><td>☎</td><td colspan="2">032-930-4552</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="2"></td><td>담당자</td><td></td><td>☎</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ (기 간) 2026. 7. ~ 2029. 12.

❍ (사업내용) 화개정원 국가정원 승격

❍ (대 상) 강화군 화개정원

❍ (소요예산) 총480백만원(군비)

※ 국가정원 지정을 위한 연구용역(50,000천원), 정원시설 DB구축(50,000천원), 체험프로그램 확대 운영(80,000천원/30개/연)

□ 추진계획

❍ 2026. : 화개정원 국가정원 지정을 위한 연구용역 추진

☞ 국가정원 지정요건 분석 및 품질평가 점수 확보 방안 도출

❍ 2027. : 조직 및 인력정비, 용역 결과를 바탕으로 1회추경 편성 및 프로그램 운영 등 국가정원 품질평가 준비

❍ 2028. : 국가정원 품질평가 신청(평가점수 70점 이상 목표)

❍ 2029. : 품질평가 보완, 국가정원 지정 신청 및 승격

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵				
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년
연도별 확인지표	연구용역 추진	정원 품질평가 준비	정원 품질평가 신청	국가정원 지정 신청 및 지정

□ 연차별 소요예산 (※ 연구용역 결과에 따라 변동 가능)

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	480	480	50	130	100	200
국비						
시비						
군비	480	480	50	130	100	200
기타						

❍ 재원 확보대책

- 군비 100% [국가정원 승격 후 운영관리비 보조가능(산림청)]

□ 추진 시 기대효과

❍ 국가정원의 공신력과 인지도 상승으로 인한 지역 브랜드 가치 향상

❍ 방문객 증가로 주변 숙박, 음식, 쇼핑 등 지역경제 활성화

❍ 관리 및 관광서비스 인력 등 신규 일자리 창출

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 16.	2026. 7. 30.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 우자선	행정5급 송현철		
담당	행정6급 이은미	행정6급 이은미		
주무관	녹지7급 김나현	녹지7급 유승완		

강화박물관

<table>
<tr><td>관리번호</td><td colspan="8">Ⅱ-22</td></tr>
<tr><td>공약제목</td><td colspan="8">공립 역사, 전쟁, 자연사 박물관 기능 선진화 사업</td></tr>
<tr><td>사업목표</td><td colspan="8">강화군 공립박물관 활성화 방안 연구 용역 결과에 따른 2027년 이후 예산 반영 및 사업 추진</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업구분</td><td colspan="2">사업성격</td><td colspan="2">완료시기</td><td colspan="4">재원구분</td></tr>
<tr><td>신 규</td><td>계 속</td><td>단 기
(임기내)</td><td>장 기
(임기후)</td><td>자 체</td><td>보 조</td><td>민 간</td><td>비예산</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="4">2026. ~ 2028.</td><td>소요예산</td><td colspan="3">1,120백만원(군비)</td></tr>
<tr><td>주관부서</td><td colspan="2">강화박물관</td><td colspan="2">담당자</td><td>서승희
김현익</td><td>☎</td><td colspan="2">4702
4705</td></tr>
</table>

□ 개 요

❍ (사업기간) 2026. ~ 2028.

❍ (사업내용) 강화군 공립박물관 활성화 방안 연구 용역 결과에 따른 2027년 이후 예산 반영 및 사업 추진

❍ (사 업 량)

- 역사 및 자연사박물관 : 전시 기능 강화 사업
- 전쟁박물관 : 용도 재검토

❍ (관련근거) 박물관 및 미술관 진흥법 제2조의 2(국가 및 지방자치단체의 책무)

□ 추진계획

❍ 2027. 1. : 강화군 공립박물관 활성화 방안 연구 용역 완료

❍ 2027. ~ 2028. : 사업 추진

□ 연차별 추진계획

<table>
<tr><th colspan="6">연도별 공약사업 이행 로드맵</th></tr>
<tr><td>구 분</td><td>2026년</td><td>2027년</td><td>2028년</td><td>2029년</td><td>2030년</td></tr>
<tr><td rowspan="2">연도별 확인지표
(목표)</td><td colspan="2">공립박물관 활성화 방안
연구 용역</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">역사 및 자연사 : 전시 기능 강화
전쟁박물관 : 용도 재검토</td><td></td></tr>
</table>

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	1,120	-	100	720	300	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	1,120	-	100	720	300	-
기타	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

❍ 2026. 3. : 강화군 공립박물관 활성화 방안 연구 용역 착수

❍ 2026. 5. : 착수 보고회 개최

□ 추진 시 기대효과

❍ 지역 대표 문화 거점으로서 공립박물관의 역할 및 공공성 강화 및 문화관광 활성화를 통한 지역경제 기여

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 12.	2026. 7. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 노효선	행정5급 노효선	-	-
담당	학예연구사 윤승희	학예연구사 윤승희	-	-
주무관	학예연구사 서승희 학예연구사 김현익	학예연구사 서승희 학예연구사 김현익	-	-

관리번호	II-23

공약제목	국립 강화고려박물관 건립 추진
사업목표	문화체육관광부: 2026년 박물관 타당성 종합계획 연구에 대한 행정 지원, 실시설계비 반영

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분			
	신 규	계 속	단 기 (임기내)	장 기 (임기후)	자 체	보 조	민 간	비예산
		○		○				○

사업기간	2026. ~ 2030.	소요예산	-
주관부서	강화박물관 / 담당자	서승희	☎ 4702

□ 개 요

❍ (사업기간) 2026. ~ 2030.

❍ (사업내용) 2026년 박물관 타당성 종합계획 연구(발주처: 문화체육관광부)에 따른 강화군 내 국립박물관 건립을 위한 행정 지원

❍ (사 업 량) 국립중앙박물관 주요 거점 우선순위 선정 및 실시설계비 반영

❍ (관련근거) 국립강화고려박물관 유치에 관한 조례 제2조(책무)

□ 추진계획

❍ 2026. 7. ~ 2027. 3. : 박물관 타당성 종합계획 연구 용역 수행(문체부) 및 용역 수행에 따른 행정 지원(강화군)

❍ 2027. ~ 2030. : 실시설계비 반영 및 사업추진(국비)

□ 연차별 추진계획

연도별 공약사업 이행 로드맵					
구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
연도별 확인지표 (목표)	박물관 타당성 종합계획 연구 용역 행정 지원				
		실시설계비 반영			

□ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	합 계	기투자 (2026년 이전)	2026년	2027년	2028년	2029년 (이후)
계	191	41	150	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	191	41	150	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- ❍ 2025. 7. 2. : 국립강화고려박물관 건립 필요성 토론회 개최[1차]
- ❍ 2025. 9. 10. : 국립강화고려박물관 건립 추진 방안 토론회 개최[2차]
- ❍ 2025. 10. 14. : 인천문화정책포럼-왜 고려의 수도 강화에는 국립박물관이 없는가 개최[3차]
- ❍ 2025. 11. 21. : 인천역사학술대회-강도 시기 고려와 동아시아 세계[4차]
- ❍ 2025. 12. : 국립강화고려박물관 유치에 관한 조례 공포
- ❍ 2025. 9. ~ 2026. 4. : 국립강화고려박물관 건립 기본구상 용역

□ 추진 시 기대효과

- ❍ 고려시대 수도였던 강화의 역사적 위상을 재조명하고, 고려 역사·문화를 체계적으로 보존·전시할 수 있는 국가 차원의 문화기반시설 확충

□ 공약관리 실명제

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2026. 6. 12.	2026. 7. 20.	2026년 4분기	2027년 1분기
과장	행정5급 노효선	행정5급 노효선	-	-
담당	학예연구사 윤승희	학예연구사 윤승희	-	-
주무관	학예연구사 서승희	학예연구사 서승희	-	-