

관리번호	Ⅲ- 7										
공약제목	거점별 벼 전문 자동화 육묘·발아장 설치 지원										
사업목표	25개소(임기 내 육묘·발아장 6개소 설치 지원)										
사업구분	사업성격		완료시기		사업주체				완료		추진중
	신규	계속	단기 (임기내)	장기 (임기후)	국	시	군	기타 (민간)	종결	지속 추진	이행율
		○		○			○				40%
사업기간	2026. 1. ~ 2030. 12.				사업비		6,944백만원 (시 25%/ 군 25%/ 자부담 50%)				
군 주관부서	농정과		시 관련부서		농축산과		중 상 관련부서		-		

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2030. 12.(5년)
- 사업량: 25개소( '26년부터 연 5개소) ※ 25년 3개소 추진(시비)
- 사업내용: 관내 벼 재배농가에 대한 공동 육묘·발아장 설치를 위한 제반 시설 지원
- 사업위치: 강화군 관내 벼 재배지 일원
- 총사업비: 총3,500백만원(시 875(25%), 군 875(25%), 자부담 1,750(50%)  
- 개소당 140백만원(시 35, 군 35, 자부담 70)
- 관련근거: 농업·농촌 및 식품산업기본법 제14조제5항

□ 추진일정

이행 로드맵												
확인지표(목표)	2024년			2025년			2026년			2027년		
사업계획수립, 신청												
대상자선정, 사업추진												
사업완료, 정산												

□ 사업비

(단위: 백만원)

구분	합계	2023년(이전)	2024년	2025년	2026년	2027년(이후)
계	6,944	2,820	312	312	700	2,800
국비	-	-	-	-	-	-
시비	1,817	786	78	78	175	700
군비	1,817	786	78	78	175	700
기타(자부담)	3,310	1,248	156	156	350	1,400

□ 추진실적

- 2020. ~ 2024.: 24개소 설치(1,600ha)
  - 강화군 전체 벼 재배 면적의 16% 육묘 발아 가능
- 2024. 10.: 강화군 농업·농촌 식품산업 발전계획(25~29)에 사업 반영
- 2025. 5.: 2025년 사업대상자 선정(3개소)
- 2025. 7.: 2026년 시비지원 확대 및 지원기준(건축물) 재검토 요청
- 2025. 8.: 2026년 육묘·발아장 설치사업 수요조사 완료(10개소)
- 2025. 8.: 2026년 시비보조사업(육묘·발아장 설치 지원) 예산 신청(10개소)
- 2025. 11.: 2025년 육묘·발아장 설치 사업 추진(3개소)
  - 2개소 완료, 1개소 추진중(사고이월)
- 2025. 11.: 2026년 市 본예산 편성시 예산부족으로 3개소 편성(10개소 미반영)
  - 총 312백만원(시비 78백만원, 군비 78백만원, 자부담 156백만원)

□ 향후계획

- 2026. 1.: 건축물(판넬, 2026년 지원)및 비닐하우스 형태로 지원기준 개선
- 2026.: 3개소 사업추진
- 2027.: 시비지원 확대(매년 5개소, 700백만원) 요청

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 11. 06.	2025. 01. 07.	2025. 07. 31.	2025. 12. 31.
과 장	행정5급 이상익	행정5급 이상익	행정5급 유정진	행정5급 유정진
담 당	행정6급 이항규	행정6급 이항규	농업6급 홍진미	농업6급 홍진미
주무관	농업7급 황원태	농업7급 황원태	농업6급 유민정	농업6급 유민정