

관리번호	Ⅲ- 8										
공약제목	영농 생산기반 정비 및 수리시설 개보수										
사업목표	영농 생산기반 정비(용배수로, 관정, 제수문 등)										
사업구분	사업성격		완료시기		사업주체				완료		추진중
	신규	계속	단기 (임기내)	장기 (임기후)	국	시	군	기타 (민간)	종결	지속 추진	이행율
		○	○				○			○	
사업기간	2025. 1. ~ 2025. 12.				사업비		21,000백만원 (시 39%/ 군 61%)				
군 주관부서	건설과		시 관련부서		농축산과		중 상 관련부서				

사업개요

- 사업명: 농업생산기반시설 정비
- 사업위치: 강화군 군 관리 지역(농어촌공사 구역 제외)
- 사업기간: 2025. 1. ~ 2025. 12.(연중)
- 사업비: 4,200백만원
 - 농업기반시설 정비 금900백만원(군비100%),
 - 군구관리 수리시설 개보수 금3,300백만원(시비50%, 군비50%)
- 사업내용: 용배수로, 제수문, 농로, 저수지, 관정, 교량 등 농업생산기반시설 정비

추진일정

이행 로드맵				
확인지표(목표)	2024년	2025년	2026년	2027년
실시설계				
사업추진				

사업비

(단위: 백만원)

구분	합계	2023년(이전)	2024년	2025년	2026년	2027년(이후)
계	21,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
국비	-	-	-	-	-	-
시비	8,250	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
군비	12,750	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
기타(자부담)	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2025. 1. ~ 2.: 주민건의사항(연두방문) 및 읍면 수요조사를 통해 대상지 선정
- 2025. 3. ~ 4.: 농업생산기반시설 실시설계 용역 추진
- 2025. 4.: 농업생산기반시설 공사 발주
- 2025. 4. ~ 5.: 농업생산기반시설 읍면 재배정
- 2025. 12.: 농업생산기반시설 공사 준공(14건)

□ 향후계획

- 2026. 1. ~: 농업생산기반시설 사업 추진(11건)

공약관리 실명제

구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 11. 06.	2025. 01. 07.	2025. 07. 31.	2025. 12. 31.
과 장	행정5급 이상익	행정5급 이상익	시설5급 신동철	시설5급 신동철
담 당	농업6급 박민원	농업6급 박민원	시설6급 박태희	시설6급 박태희
주무관	시설8급 지정구	시설8급 지정구	시설6급 이동호	시설6급 이동호