

관리번호	Ⅲ- 12										
공약제목	해양자원 적극 활용을 통한 어민 소득 증대										
사업목표	연안해역 자원감소로 인한 수산종자 방류 확대로 어업소득 증대										
사업구분	사업성격		완료시기		사업주체				완료		추진중
	신규	계속	단기 (임기내)	장기 (임기후)	국	시	군	기타 (민간)	종결	지속 추진	이행율
	○		○				○				60%
사업기간	2025. 1. ~ 2026. 12.				사업비		4,200백만원 (국 36%/ 시 31%/ 군 33%)				
군 주관부서	해양수산과		시 관련부서		수산과		중 양 관련부서		해양수산부 양식정책과		

사업개요

- (기 간) 2025. 1. ~ 2026. 12.
- (사업내용) 수산종자 및 종패 방류 확대, 주꾸미 산란장 조성, 강화해역 해양환경 및 생태계 조사

추진일정

이행 로드맵				
확인지표(목표)	2024년	2025년	2026년	2027년
1)수산종자방류 시행 2)해양환경 및 생태계 조사 3)주꾸미 산란시설 조성 기본계획 용역				
주꾸미 산란장 조성 공모 신청				

사업비

(단위 : 백만원)

구분	합 계	2023년(이전)	2024년	2025년	2026년	2027년(이후)
합 계	4,200	-	-	1,200	600	2,400
국 비	1,500	-	-	-	300	1,200
시 비	1,300	-	-	550	150	600
군 비	1,400	-	-	650	150	600
기타(자부담, 기금 등)	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2025. 5.: (착공) 주꾸미 산란시설 조성 기본계획 용역
- 민머루갯벌체험장 매음어촌계 운영(유어장지정 완료)  
(사업기간) 2025.4~2030.4.  
(내 용) 갯벌체험(가무락)  
(사업효과) 관광활성화 및 어촌계 소득 증대

□ 향후계획

[단기계획]

- 수산종자 방류 (소요예산) 600백만원  
- (사업기간) 2025. 4. ~ 10.

구분	품 종	사업비 (백만원)	2025년		비고
			방류시기	방류량	
강화군	3품종	600		1,824천미/7톤	
	점농어	200	4월	423천미	방류완료
	조피볼락	150	8월	625천미	방류완료
	조피볼락	150	10월	615천미	방류완료
	패류(백합, 가무락)	100	10월	7톤	'26년 이월

- (무상방류 : 인천시 수산자원연구소)

구분	품 종	2025년		비고
		방류시기	방류량	
인천시 수산자원연구소	3품종		125	
	점농어	4월	15	방류완료
	꽃게	7월	100	방류완료
	주꾸미	7월	10	방류완료

[중·장기계획]

- 수산종자 산란장 조성 추진(소요예산) 3,100백만원  
- 2026. 9.: (준공)
- 2026. 9.: 주꾸미 산란장 조성 국비 공모사업 신청  
\* 2026년 사업 확정시 총사업비 30억(5년간) / 연간 6억(국 50%, 시 25%, 군 25%)
- 강화해역 해양환경 및 생태계 조사(소요예산) 392백만원(군 100%)  
- 2025. 8: (착수) 해양환경 및 해양생태계 종합조사분석 연구용역  
(강화해역 갯벌 침·퇴적 변화, 인공어초 적지 조사 등)
- 2026. 10.: (준공)

공약관리 실명제

구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 12. 16.	2025. 01. 07.	2025. 07. 31.	2025. 12. 31.
과 장	행정5급 최 혁	행정5급 최 혁	행정5급 김용선	행정5급 김용선
담 당	해양수산6급 신의식	해양수산6급 신의식	해양수산6급 조규섭	해양수산6급 조규섭
주무관	해양수산7급 최문혁	해양수산7급 이성원	해양수산7급 이성원	해양수산7급 이성원