

관리번호	Ⅲ- 21										
공약제목	풍물시장 등 전통시장 시설 개선 지원										
사업목표	전통시장 시설 개선 지원을 통한 상인 및 이용자의 편의 증진										
사업구분	사업성격		완료시기		사업주체				완료		추진중
	신규	계속	단기 (임기내)	장기 (임기후)	국	시	군	기타 (민간)	종결	지속 추진	이행율
		○	○				○				60%
사업기간	2025. 1. ~ 2026. 12.				사업비	10,307백만원 (국12%, 시8%, 군79%, 자부담1%)					
군 주관부서	일자리경제과		시 관련부서		소상공인정책과		중 양 관련부서		중소벤처 기업부 전통시장과		

□ 사업개요

- 사업내용: 전통시장 시설현대화사업 공모 선정 및 시설현대화사업에 상인 의견이 적극 반영될 수 있도록 지원
- 대 상: 전통시장 3개소(중앙시장, 풍물시장, 터미널시장)

연도별	구분	사 업 비(단위 : 백만원)				
		계	국비	시비	군비	자부담
계		10,307	1,200	858	8,194	55
2025년	시설현대화(풍물시장)	107	-	83	19	5
	풍물시장 임시주차장	6,200	1,200	400	4,600	-
2026년	풍물시장 노외주차장	3,500	-	-	3,500	-
	시설현대화(3개소)	500	-	375	75	50

□ 추진일정

이행 로드맵												
확인지표(목표)	2024년			2025년			2026년			2027년		
2025년 시설현대화사업 공사 추진												
2026년 시설현대화사업 사전 준비 지원 및 공모												
풍물시장 노외주차장 조성공사 추진												

□ 사업비

(단위 : 백만원)

구분	합계	2023년(이전)	2024년	2025년	2026년	2027년(이후)
합계	10,307	-	-	6,307	4,000	-
국비	1,200	-	-	1,200	-	-
시비	858	-	-	483	375	-
군비	8,194	-	-	4,619	3,575	-
기타(자부담, 기금 등)	55	-	-	5	50	-

□ 추진실적

- 2024. 6.: 풍물시장 노외주차장 부지 농업진흥구역 해제
- 2024. 10.: 2025년 시설현대화사업 공모 선정(풍물시장)
- 2025. 2.: 2026년 시설현대화사업 사전 수요조사 실시
- 2025. 3.: 풍물시장 노외주차장 조성사업 소규모재해영향평가 심의위원회
- 2025. 4.: 터미널시장 정화조 환기시설(배기덕트) 정비공사 준공
- 2025. 5.: 2026년 시설현대화사업 공모 안내 및 사전컨설팅 실시
- 2025. 5.: 풍물시장 노외주차장 조성사업 인천시 투자심사 조건부 승인
- 2025. 6.: 2026년 시설현대화사업 공모 신청(강화군 → 인천시)
- 2025. 7.: 풍물시장 노외주차장 조성사업 실시계획인가 완료
- 2025. 8.: 2026년 시설현대화사업 공모 선정

□ 추진상 문제점 및 이행방안

- 노외주차장 조성 시 주차난은 해결되나 풍물시장 인근 교통 정체 해결이 어려움
→ 도로교통과 ‘상습 정체구간 해소 사업’ 과 연계 등 개선방안 검토

□ 향후계획

- 2026. 3.: 2026년 시설현대화사업 사업 추진
- 2026. 8.: 풍물시장 주차장 조성 공사 준공

공약관리 실명제

구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 11. 06.	2025. 01. 07.	2025. 07. 31.	2025. 12. 31.
과장	행정5급 조영진	행정5급 조영진	행정5급 조영진	행정5급 조영진
담당	행정6급 백승철	행정6급 백승철	행정6급 백승철	행정6급 백승철
주무관	행정6급 주다영	행정6급 주다영	행정6급 주다영	행정6급 배성렬