

관리번호	Ⅲ- 29										
공약제목	구 48번 국도변 불합리한 접도구역 해제										
사업목표	구 48번 국도변 불합리한 접도구역 해제										
사업구분	사업성격		완료시기		사업주체				완료		추진중
	신규	계속	단기 (임기내)	장기 (임기후)	국	시	군	기타 (민간)	종결	지속 추진	이행율
	○			○	○						10%
사업기간	2025. 1. 1. ~ 2027. 6. 30.				사업비		-				
군 주관부서	도로교통과		시 관련부서		도로과		중 양 관련부서		서울지방국토 관리청 도로공사과		

사업개요

- 대상: 강화읍 갑곶리 651-7번지 ~ 하점면 신봉리 13-4번지
- 사업기간: 2025. 1. ~ 2027. 6.
- 추진방법: 서울지방국토관리청 도로공사과에서 접도구역 해제 추진

추진일정

이행 로드맵				
확인지표(목표)	2025년	2026년	2027년	2028년
접도구역 해제 조사 용역				
접도구역 해제 관한 의견 청취 공고				
접도구역 해제 및 지형도면 고시				

추진실적

- 2025. 12.: 접도구역 해제 관련 자료 제공 요청(연속지적도 등)  
(서울지방국토관리청 도로공사과 → 인천시 토지정보과)

추진상 문제점 및 이행방안

- 접도구역 해제 권한이 서울지방국토관리청에 있는 사항으로 서울지방국토관리청 도로공사과 및 인천시 도로과와 협조하여 절차 진행
- 서울지방국토관리청에서 접도구역 해제 관련 예산(용역비 등) 검토 중이며, 일부구간(부근리 132-4번지 일원) 우선 추진 후 전체구간 추진 계획

□ 향후계획

- 2026. 1.~2027. 6.: 접도구역 해제 추진 (서울지방국토관리청 도로공사과)

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 11.	2025. 01. 07.	2025. 07. 31.	2025. 12. 31.
과 장	시설5급 이현효	시설5급 이현효	시설5급 이재갑	시설5급 이재갑
담 당	시설6급 정다운	시설6급 정다운	시설6급 박세종	시설6급 박세종
주무관	시설7급 황정식	시설7급 황정식	시설8급 김현식	시설8급 김현식