

관리번호	Ⅲ- 31										
공약제목	농촌특화지구 도입										
사업목표	농촌공간 재구조화 및 재생 기본·시행계획 수립										
사업구분	사업성격		완료시기		사업주체				완료		추진중
	신규	계속	단기 (임기내)	장기 (임기후)	국	시	군	기타 (민간)	종결	지속 추진	이행율
	○			○			○				40%
사업기간	2025. 1. ~ 2026. 12.				사업비		900백만원(군 100%)				
군 주관부서	인구증대 담당관		시 관련부서		농축산과		중 상 관련부서		농림축산식품부 농촌공간계획과		

□ 사업개요

- 사업명: 농촌공간 재구조화 및 재생 기본·시행계획 수립
- 사업기간: 2025. 1. ~ 2026. 12.
- 사업내용
  - 농촌공간의 재구조화와 기능의 재생 또는 증진을 위한 중장기적인 방향을 제시
  - 농촌재생활성화지역 지정 및 농촌공간의 효율적 토지이용관리를 위한 농촌특화지구 후보지 발굴, 단, 농촌특화지구는 시행계획 수립 단계에서 지정

□ 추진일정

이행 로드맵				
확인지표(목표)	2024년	2025년	2026년	2027년
기본계획 수립				
시행계획 수립				

□ 사업비

(단위 : 백만원)

구분	합계	2023년(이전)	2024년	2025년	2026년	2027년(이후)
합계	900	-	-	400	-	500
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
군비	900	-	-	400	-	500
기타(자부담, 기금 등)	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2025. 1.: 기본계획 수립용역을 위한 예산편성(군비 4억)
- 2025. 3.: 제안서 평가계획 수립
- 2025. 4.: 제안서 평가위원회 개최
- 2025. 5.: 협상적격자 선정
- 2025. 6.: 기본계획 수립용역 계약 및 착수, 착수보고회 개최
- 2025. 7.: 농촌공간계획 워크숍 및 컨설팅 참석(광역지원기관 미지정 지자체)
- 2025.9~10월: 읍면별 주민설명회 및 설문조사 실시
- 2025. 11월: 농림부 주관 2차 컨설팅 참석
- 2026. 12월: 기본계획 수립 용역 준공(예정)

□ 추진상 문제점 및 이행방안

- 농촌특화지구는 시행계획 승인 시 지정·고시
  - 현재 기본계획 수립용역 추진 중. 기본계획 수립은 의무사항, 시행계획 수립은 권고사항으로 지자체가 사업추진 여·부 결정
  - ☞ 기본계획 수립용역을 통하여 10년 단위 시·군 기본계획 수립 우선 추진
- 「농촌공간재구조화법」상 기본계획 수립 및 농림부 승인을 위하여 광역 농촌공간정책심의회 심의를 거쳐야 하나, 현재 광역 농촌공간정책심의회 미구성 상태
  - ☞ 인천시 지속협의 및 용역 연장 필요
- 총괄부서(인구증대담당관) ↔사업부서간(농정과,건설과,도시개발과,축산과 등) 협업 필요
  - ☞ 현안사항 과제 도출 등을 위한 부서 간 협업 추진

□ 향후계획

- 2026. : 기본계획수립 완료 및 농식품부 협의(승인) 추진

공약관리 실명제				
구분	사전검토	실천계획 수립	공약사업 추진	
관리기간	2024. 11. 06.	2025. 01. 07.	2025. 07. 31.	2025. 12. 31.
과 장	행정5급 이상익	행정5급 이상익	행정5급 이명자	행정5급 이명자
담 당	농업6급 박민원	농업6급 박민원	시설6급 박종혁	시설6급 박종혁
주무관	시설8급 지정구	시설8급 지정구	시설7급 김만희	시설7급 김만희