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관리번호 Ⅲ- 25

공약제목 성어기 항포구 출·입항 연장 및 조업 한계선 확대

사업목표 「인천시 일시적 조업 또는 항행 제한」개정 (해양수산부장관)

사업구분

사업성격 완료시기 사업주체 완료 추진중

신규 계속
단기

(임기내)

장기
(임기후)

국 시 군
기타
(민간)

종결
지속
추진

이행율

○ ○ ○ 60%

사업기간 2024. 12. ~ 2026. 12. 사업비 -

군
주관부서

해양수산과
시

관련부서
수산과

중    앙
관련부서

해양수산부
지도교섭과

□ 사업개요

 m (기    간) 2024. 12. ~ 2026. 12.

 m (사업내용)「인천광역시 해역 일시적 조업 또는 항행 제한」개정(권한 : 해수부장관)

    

구 분 현행 개정 비고

항·포구 출·입항 제한 시간 일출·일몰
일출 전 2시간
일몰 후 2시간

 m (위    치)  강화 해역(만도리, 창후·상주, 황청, 괴리 등)

 m (관련근거) 「어선안전조업법」제16조 및 시행령 제18조

□ 사업계획

 m 26. 6. 「인천시 일시적 조업 또는 항행 제한」개정(해양수산부장관)

      ※ 일출·일몰 → 일출 전 2시간·일몰 후 2시간

□ 추진일정

이행 로드맵

확인지표(목표) 2024년 2025년 2026년 2027년

관계기관 협의 지속 추진

해수부 공고개정
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□ 추진실적

 m 21. 6. 「어선안전조업법*」제정·시행 및「선박안전조업규칙」폐지(해양수산부)

    *통제기관 : 국방부(안전조업 관리), 해양경찰청(출·입항 관리)

 m 21. 6. 「일시적 조업 또는 항행 제한」고시 폐지(인천시)

 m 21. 6. ~ 24. 6. 「인천시 일시적 조업 또는 항행 제한」공고(해수부/2회)

 m 23.11.  「어선안전조업법 시행령」개정*에 따른 조건부 허가**

    *어장확장·신설(교동·창후 어장 8.2㎢) **소형지도선(5톤) 건조 및 상시 배치/조업한계선 경계부표 설치 등

      → 2024.8.1. : 조건부허가조건 완료 및 신규어장 조업 승인

 m 24. 4.  성어기 항·포구 출·입항 시간 연장 규제 완화 관계기관 건의  

            (해수부, 국방부, 해경청, 인천시 등)

 m 24. 6.  「인천시 해역 일시조업 또는 항해 제한」공고 일부 개정(24.8월 조업) 

 m 24. 7.  「인천시 해역 일시조업 또는 항해 제한」회신(일출·일몰 30분) 

 m 24. 9.  성어기 시간 연장관련 어촌계장 간담회 및 관계기관(군·해경) 협의 반영

    *하반기 성어기(9월∼11월) 출·입항 시간(일출·일몰⇒일출·일몰 ±1시간전후) 

 m 24. 12.  강화해역 출·입항 시간(일출·일몰 2시간) 연장 관련 의견조회

    (서해조업한계선(빈장포~미법~서검~볼음~주문) 경계부표 설치(안) 협의) 

    → 해병대제2사단(출·입항 시간/일출·일몰 30분) 

 m 25. 2. 성어기 시간 연장관련 관계기관(해경) 간담회
 m 25. 4. ~ 25. 5. 성어기 시간 연장관련 어촌계장 간담회 및 관계기관(군·해경) 협의(3회)

 m 2025. 5.「인천시 일시적 조업 또는 항행 제한」개정(안) 인천시 건의
     → 공고 개정을 위한 강화군 어업인 청원 서명부(1,536명) 전달

 m 2025. 5.「인천시 일시적 조업 또는 항행 제한」개정(안) 지역구 국회의원 건의
 m 2025. 6.「인천시 일시적 조업 또는 항행 제한」관계기관(해수부, 해경 등) 회의
 m 2025.8.5~26「인천시 일시적 조업 또는 항행 제한」관계기관(해수부, 국방부 등) (1~3차)간담회
 m 2025. 9.17. 인천시 해역 규제 완화 간담회(해양수산부,군,해경 등)
 m 2025.12.30. 인천 연안해역 야간조업 제한 해제 정책간담회(국회)

□ 향후계획

 m 성어기 시간 연장관련 관계기관(軍·해경) 지속 협의

  *상반기 성어기(3월∼6월) 출·입항 시간 완화를 위해 어선 가박신청 시 지도선 입회하여 안전 

관리 지도를 시행하여 출입항 시간 완화에 노력하고 있음

공약관리 실명제
구분 사전검토 실천계획 수립 공약사업 추진
관리기간 2024. 12. 16. 2025. 01. 07. 2025. 07. 31. 2025. 12. 31.
과 장 행정5급 최 혁 행정5급 최 혁 행정5급 김용선 행정5급 김용선
담 당 해양수산6급 신의식 해양수산6급 신의식 해양수산6급 조규섭 해양수산6급 조규섭
주무관 해양수산7급 최문혁 해양수산6급 최문혁 해양수산7급 이성원 해양수산7급 이성원


